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I. Az agrárstruktúra és vidékfejlesztési operatív program 

összefoglalása

1. Az operatív program célja

Az operatív program azt az egy éves készülődési periódust zárja le, amely a Dél-Buda környéki kistérségben 1999 késő őszén indult a SAPARD források fogadására. Legfőbb célja, hogy a rajtvonalhoz vezesse azokat a térségi szereplőket, akik a SAPARD-hoz illeszkedő fejlesztési szándékuk mellett képességgel, azaz a szükséges fedezettel is rendelkeznek ahhoz, hogy a 2001-ben induló program megvalósításában szerepet vállaljanak. Információt, pályázatkészítési know-how-t nyújthatott számukra a programozás folyamata, miközben a térség egy koherens, az agrárstruktúra- és vidékfejlesztés témakörébe tartozó konkrét fejlesztési elképzeléseket rendszerbe foglaló dokumentummal gazdagodott.

2. A kidolgozásra kerülő al-programok, projektek kiválasztása

A kistérségi társulás a projektek kiválasztásakor a következő szempontokat mérlegelte:

· az al-programok illeszkedjenek szervesen az időközben elfogadott országos SAPARD terv által megfogalmazott prioritásokhoz (hiszen a stratégiai program olyan elemeket is tartalmazott, amelyekre ez nem volt jellemző);

· olyan szereplők fejlesztési elképzeléseit foglalja keretbe, akik a térségben élnek vagy vállalkoznak (tekintettel arra, hogy a stratégiai program olyan intézkedéseket is megfogalmazott, amelyek kormányzati és/vagy a régió szintjén meghozott döntésektől függtek, és bár éppen az agrárium sorsát illetően jelentőségük döntő – v.ö. a földbirtokrendezés és az azt szolgáló Agglomerációs Föld Alap ​– csak hosszas és erőteljes lobbizás eredményeként jöhetnek létre); 

· azok kapjanak esélyt, akiknek fejlesztési elképzelése valóban indokolt és a szóban forgó vállalkozásokról kialakult benyomás alapján rendelkeznek a szükséges önrésszel is;

· a fejlesztéseknek lehetőleg legyen térségi kihatása.

E szempontokat figyelembe véve az a döntés született, hogy a programozás hat témakörben indul, s hogy ezek közül melyek lesznek al-programok szintjén kidolgozhatóak, azt a beérkezett projektek száma dönti el. Az alábbi témakörökről van szó:

· mezőgazdasági termelés;

· feldolgozás, termelői kooperációk ösztönzése;

· turizmus;

· a humán erőforrások fejlesztése;

· a kulturális örökség védelme;

· infrastrukturális fejlesztések.

A szakértőkkel folyatott egyeztető tárgyaláson a felek azt is elfogadták, hogy projekteket nem utasítanak vissza, valamilyen szinten minden projektet szerepeltetnek a programban, ha másképpen nem, az összefoglaló táblázatban. Összesen 27 projekt érkezett be, ezek közül 26 esetben a fejlesztési elképzelés kidolgozottságának szintje megengedte, hogy részletesen kifejtett formában kerüljön az operatív programba. A fennmaradó öt projektet az összefoglaló pénzügyi táblázat és az Excel táblázat tartalmazza. 

3. Alkalmazott módszerek

A programozás során a szakértők az FVM által kiadott útmutatóban meghatározott módszereket alkalmazták. Így összesen kilenc tematikus fórumot szerveztek: négyet a mezőgazdaság, termelők kooperációja és feldolgozás témakörében, hármat a humán erőforrások fejlesztési esélyeinek tárgyában, kettőt a vidékfejlesztési intézkedéscsoportokról és a kapcsolódási lehetőségekről a kistérség vidéki településein. A szakértők emellett egyéni konzultációkat folytattak a projekt-gazdákkal. A fórumok látogatottsága többé-kevésbé megegyezett a stratégiai program készítése során tapasztaltakkal: semmiképpen nem állítható, hogy az érdeklődés lankadt volna, az azonban igen, hogy a feltételeket hallván, sokan elálltak ama szándékuktól, hogy pályázzanak a SAPARD-ra, különösen a mezőgazdaság szereplői közül. 

A fórumokon a SAPARD és a magyar vidékfejlesztési támogatások által kínált pályázati lehetőségek ismertetése mellett sor került annak a hat oldalas tájékoztatónak a kiosztására, amely 500 példányban készült a szakértői csoportot koordináló kutatói műhelyben. A Tájékoztató abban segítette a projekt-gazdákat, hogy megismerjék a SAPARD program szellemiségét, célkitűzéseit, a pályázati témaköröket, és a kapható támogatások mértékekét. Bejelentkezésükhöz egy, az MTA Regionális Kutatások Központjában kidolgozott adatlap szolgált segítségül, amelynek kitöltési útmutatóját a szakértők ismertették a fórumokon. 

4. Programozási tapasztalatok: a kidolgozott al-programokról röviden

4.1. Agrárgazdaság, termelői kooperációk, agrártermékek feldolgozása

Az e témakörökhöz érkezett projektek az operatív programban két al-program szerinti csoportosításban kerültek kidolgozásra: 

· az egyik a „Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása” c. al-program, amely a stratégiai program II. fejlesztési prioritásához kapcsolódva (A mezőgazdasági termelés hatékonyságának biztosítása) gép- és épület-beruházási terveknek ad keretet, 

· a másik  a „Kistermelői, kis- és középvállalkozói fejlesztési törekvések támogatása az élelmiszergazdaságban”  c. al-program, amely a IV. prioritáshoz illeszkedve (A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban: a saját termékek feldolgozása, egyedi termékké formálása és marketingje) épület-beruházásokat és  technológiai fejlesztéseket ösztönöz. 

Az utóbbi al-program esetében a stratégiai tervben meghatározotthoz képest szerény mértékű változtatásra volt szükség annak érdekében, hogy a programhoz való csatlakozás mindazok számára biztosítható legyen, akik az országos SAPARD terv alapján pályázati jogosultsággal rendelkeznek. (Az eredeti megfogalmazás csak termelői kooperációk és kistermelői bázisú élelmiszeripari vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek támogatását célozta; ezt a kört tágítottuk a „kis-és középvállalkozások” kategóriájának bevezetésével). A két al-program kapcsolódása igen szorosnak mondható, hiszen valamennyi feldolgozással kapcsolatos fejlesztési elképzelés mezőgazdasági termelők saját termékeinek feldolgozását, tárolók, hűtő-kapacitások kiépítését takarja. Elkülönítésüket főképpen a fejlesztési elképzelések nagyságrendje és/vagy témakörei indokolták: előbbibe, marginális feldolgozói igények mellett, kistermelők SAPARD által preferált állattenyésztési beruházási tervei kerültek, utóbbiba termelői társulások és középkategóriás szövetkezetek, társas vállalkozások feldolgozással kapcsolatos igényei sorolódtak, amelyek két esetben a SAPARD által nem támogatott ültetvényfejlesztési elképzeléseket is tartalmaznak.

Ami az általános tapasztalatokat illeti, azok részben a várakozásoknak megfelelően alakultak, részben meglepetésekkel szolgáltak. A várakozásokhoz teljes mértékben illeszkedve, a gyümölcstermelő szövetkezetek, társas vállalkozások, ill. a kistermelői mértékhez képest nagyobb parcellákat művelő őstermelők / mezőgazdasági vállalkozók tanúsították a legnagyobb aktivitást, jelezve, hogy a térségben a sorvadó agráriumnak ez, a főváros friss gyümölcs-ellátásában is fontos szerepet játszó ágazata a legesélyesebb arra, hogy új kooperációs formák között túlélje a szuburbanizációs nyomás által megsokszorozott, drámai mértékű összehúzódást. Alighanem a programozás folyamatának legfontosabb hozadékaként értelmezhető ama termelői szervezet megalapítására tett szándéknyilatkozat, amely sóskúti központtal a kistérség déli övezetének termelőit fogja majd össze, és amely az egyik legkidolgozottabb, legösszetettebb projekttel jelenik meg az operatív programban (a TÉSZ alapításának és működtetésének igényétől kezdve a hűtő-tároló megépítésén át a csomagológépek beüzemeléséig).

Meglepetéssel szolgáltak viszont a nagy budafoki borfeldolgozók, akik ebben a fordulóban sem jelentkeztek, pedig meghívót kaptak a szomszédos kistérség borászatának centrumában, Etyeken rendezett „inter-kistérségi” fórumra. Mások, így a stratégiai programozás időszakában aktív szerepet játszott budakeszi szőlészek viszont az idő-hiányon kívül főképpen azért nem dolgozták ki fejlesztési projektjüket, mert annak első fázisát, az ültetvény-telepítést a SAPARD nem támogatja, és mire termőre fordulnak a tőkék és a bio-bor előállítása elindulhat, addigra a SAPARD veszti érvényét. 

Azt jól tudtuk, hogy az agrárium szerepe ebben a kistérségben marginális és hogy halmozottan hátrányos helyzetét tovább nehezíti a tájgazdálkodásra való átállást segítő támogatások hiánya. Az azonban meglepte az operatív program készítőit, hogy a vártnál sokkal kisebb volt az érdeklődés a kistérség déli övezetében, ahol pedig számottevő takarmánytermesztés és tejelő szarvasmarha-tartás folyik. Ennek okait főképpen az alacsony jövedelmezőségben, a termelők kiszolgáltatottságában és a tőkehiányban kereshetjük, amely egyes esetekben még a túlélést sem teszi lehetővé, nemhogy profitot biztosítana, amely a fejlesztések önrész-igényének elkülönítéséhez nélkülözhetetlen. „Ebben az évben már nem vetek” – fogalmazott az egyik tárnoki termelő, aki a kapott támogatásért cserébe elvesztett minden jövedelem-forintot, amely a megtermelt kukoricán megjelent volna, sőt, annál többet is, még az önköltséget sem tudta kigazdálkodni. Ők és társai a fórumot még megtisztelték jelenlétükkel, kidolgozott fejlesztési elképzeléssel azonban már nem jelentkeztek.

4.2. Turizmus - fejlesztés és ami a háttérben mögötte van: az épített örökség védelme és a hálózati infrastruktúra kialakítása

Kétségtelen tény, hogy a Dél-Buda környéki kistérség a legdinamikusabban fejlődő téregységek közé tartozik Magyarországon, amit elsősorban kedvező földrajzi fekvésének köszönhet. Nemcsak gazdaságföldrajzi pozíciója volt páratlanul előnyös a rendszerváltás időszakában, hanem társadalom-földrajzi pozíciója is, amelyen elsősorban az itt élők társadalmi összetételét, a magasan iskolázottak részarányát, a migrációs folyamatok irányát és intenzitását értjük. Térségi összehasonlításban csupán Szentendre övezete és a Pilisvörösvár-Piliscsaba nevével fémjelzett agglomerációs kistérség sorolható fel azok között a téregységek között, amelyekben hasonlóan nagyarányú a módos középosztályi rétegek és az ő szolgálatukra, az általuk támasztott piaci keresletre támaszkodó szolgáltatói szektor jelenléte.

Akármennyire kedvező volt is a térségre nézve, mind gazdasági, mind társadalmi összetevőjét tekintve, a kilencvenes években példátlan erővel ható, és napjainkban is töretlen szuburbanizáció, a folyamat jó néhány orvosolhatatlan kárt is okozott a túlzott mértékű beépítésekkel, a földdel kapcsolatos spekulációk ösztönzésével, a helyi társadalmakban gerjesztett konfliktusokkal, az egyensúlytalansággal, amely a helyi szolgáltatásokkal, intézmény-ellátással kapcsolatos igények, és lehetőségek között feszül. Többek között az önkormányzati szféra és a felelősségi körébe tartozó területek is azok közé tartoznak, amelyek az évtizedek óta fennálló forráshiány következtében nem tudják maradéktalanul, a kor, és az itt élők igényeinek megfelelően ellátni feladatukat. Az infrastruktúra és turizmus fejlesztése, valamint a kulturális örökség védelmének egymást erősítő, egy-egy al-program keretében bemutatott irányai ezen a helyzeten változtatnak, nem nagymértékben, de legalább az első lépések megtételének erejéig.

Miről is van szó? Arról, hogy a budapesti kerületekben már megindult kerékpárút-építést a szomszédos településeken is folytatják, vállalva a maguk szerepét abban, hogy a környező kistérségekkel együtt az egész Buda-vidéket bejárhassák a fővárosban és az agglomerációban élő kerékpárosok. Természetszerű módja ez a turizmus térségi megerősítésének, miközben a helyiek közérzete is javul, hiszen ők mindennapi rutinjaik közé is beépíthetik a bicikliút használatát, s nem utolsó sorban többen lesznek olyanok, akik nemcsak nézik, hanem élik is az egészségesebb életet. Szorosan kapcsolódik ehhez a térségi összefogáson alapuló projekthez egy hasonló jellegű, másik fejlesztési szándék a jelzőtáblák elhelyezéséről, amelyek nemcsak az utat mutatják, hanem azt is, amiért érdemes azt megtenni: a múzeumokat, vendéglátó helyeket, azokat az értékeket, amelyre büszkék az itt élők és például azokat a lovardákat, amelyeknek a turizmus témakörében beérkezett projektek köszönhetők. 

Az építményekben, szobrokban, kőkeresztekben tárgyiasult emlékek valódi megújítását, új tartalmakkal való megtöltését (tájház, közösségi ház, oktatási intézmény), vagy ilyenek hozzárendelését (Kálvária – passiójátékok) szeretnék SAPARD pályázati források igénybevételével megoldani azok az önkormányzatok, amelyek vidéki településeken működnek. Sóskútról és Pusztazámorról van szó: négy projekt érkezett erről a két településről a kulturális örökség védelme témakörében. Az ötödik, részletes kifejtést nyert projektet Százhalombatta adta be régészeti parkja fejlesztése céljából, bízva abban, hogy a ténylegesen térségi feladatokat ellátó intézmény erőfeszítéseit méltányolja, és támogatásra érdemesnek tartja majd a bíráló grémium.

4.3. A humán infrastruktúra fejlesztése

Annak ellenére, hogy sem a SAPARD, sem a kistérség stratégiai programja nem helyez kitüntetett hangsúlyt a humánerőforrás-fejlesztésre, a kistérség döntéshozói fontosnak tartották – a gazdasági-szociális kohéziót elősegítendő –, hogy ezen a téren is történjék valami. Mind a programozás korábbi szakaszaiban, mind az operatív program készítése során megrendezett fórumokon közös gondként fogalmazódott meg az információk elérhetőségével kapcsolatos gondok megoldását és a hátrányos helyzetben lévő csoportok (munkahellyel rendelkező, de alacsony képzettségűek, otthon lévő nők, fiatal gazdák) integrációját támogató helyi politikák, programok szinte teljes hiánya. 
Mindezek figyelembevételével, a beérkezett projektek alapján az operatív program humán erőforrások fejlesztését szolgáló al-programja két pillérre épül: egyfelől egy átfogó, a lakosság széles rétegei számára elérhető információs rendszer kialakítását, működtetését vállalta magára a kistérségi társulás (Info-Központ és hálózat). Másrészről az érdi székhelyű Ipartestület – folytatva a megkezdett munkát – koordinálja azokat a felnőtt képzési programokat, amelyek az alternatív gazdálkodás, a bio-termelés és a vendéglátás ismeretanyagának közvetítését célozzák, hangsúlyos figyelemmel a fiatal gazdákra és az aktív korú, de állástalan nőkre. 

5. Az operatív program pénzügyi vonatkozásainak összegzése és viszonya a stratégiai programhoz

A beérkezett projektek alapján a kistérségben 2000. őszén megfogalmazódott fejlesztési igények mindösszesen bő kétmilliárd forintot igényelnének: 1.2 milliárd támogatási igény mobilizálna 869 millió saját forrást (készpénz és hitel formájában). Ez az összeg csupán 52 százaléka a stratégiai programozás során készült becslésnek. A viszonylag tetemes elmaradást a becsléshez képest az a fentebb már említett tény magyarázza, hogy a mezőgazdálkodók a vártnál lényegesen kisebb mértékben jelezték szándékukat, hogy élnének a SAPARD forrásokra való pályázati lehetőségekkel. Ez részben a SAPARD terv végleges változatában szereplő ágazati szűkítéseknek, részben a rosszul zárult gazdasági évnek köszönhető: az érintettek, különösen a kistermelők nem rendelkeznek az önrész biztosításához szükséges tartalékokkal. 

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az 1.-2. táblázatban szereplő adatok a ténylegesnél sötétebb képet festenek a mezőgazdálkodók beruházási igényeiről. Tekintettel arra, hogy a SAPARD csak az épületfejlesztéseket és gépberuházásokat támogatja, a kistérségben mutatkozó számottevő gyümölcstermesztői igények telepítésekre, faiskolák létesítésére vagy nem jelentek meg projektek formájában (pedig Érden van kialakulóban a gyümölcsfa oltványok előállításának egyik regionális központja), vagy termelői szervezetek, szövetkezetek tároló és hűtőkapacitások kiépítését célzó komplex fejlesztési terveinek részét képezték. Ezért a mintegy 300 millió forint összegű ültetvény-telepítés a feldolgozói igényeknél szerepel.

Jól tükrözi a mezőgazdaság helyzetét, hogy az agrártermelői igények viszonylagosan alacsony mértékéhez hasonlóan, az önkormányzatok részéről is csekély érdeklődés mutatkozott a gazdálkodókat kiszolgáló külterületi fejlesztések iránt: a két ilyen tárgyú projektet vállalkozók adták be. Ebből adódóan ez a másik fejlesztési prioritás, amely a stratégiai tervben megfogalmazottnál kevesebb, mint fele költségigénnyel jelenik meg az operatív programban.

Az operatív fázisban jelentkező összes fejlesztési igényről, továbbá az al-programok súlyáról és az egy projektre eső átlagos költség nagyságáról az 1. és 2. táblázat nyújt képet.

1.sz. táblázat: 

A DB-TÖT kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programjában szereplő projektek költség-igénye forrástípusok és alprogramok szerint

	Alprogramok
	Benyúj-tott projektek száma (db)
	Támogatás-igény (ezer Ft)
	
	Önerő (ezer Ft)
	
	Támogatás és önerő összesen ezer Ft

	
	
	SAPARD támogatás
	Más magyar közpénz
	Összes támogatás
	Készpénz
	Hitel és más forrás
	Összes önerő
	

	
	
	EU részesedés
	Nemzeti részesedés
	
	
	
	
	
	

	Mezőgazdasági termelők beruházásai
	3
	7830
	2610
	3560
	14000
	15750
	750
	16500
	30500

	Mezőgazdasági termékek feldolgozása
	4
	210570
	70180
	245690
	526440
	514825
	24225
	539050
	1065490

	Humán erőforrások fej-lesztése
	4
	16566
	5763
	6200
	28529
	4600
	8113
	12713
	41242

	Külterületi infrastruktúra fejlesztése
	3
	11250
	3750
	285000
	300000
	81000
	21500
	102500
	402500

	Kulturális (épített) örök-ség védelme
	5
	91846
	30616
	132500
	254962
	32283
	111150
	143433
	398395

	Turizmus
	3
	10368
	3457
	30000
	43825
	44025
	
	44025
	87850

	Összes nem kidolgozott projekt
	5
	13208
	4405
	
	17612
	10452
	
	10452
	28064

	Mindösszesen
	27
	361638
	120781
	702950
	1185368
	702935
	165738
	868673
	2054041


2. táblázat:

Az al-programok súlya és a projektek átlagos költségigénye az operatív programozás fázisában 

	Al-programok
	Az al-programok részesedése
	Egy projektre jutó összes

	
	a támogatásból
	az önerőből
	a teljes  bekerülési összegből
	önerő
	támogatás
	teljes költség

	
	%
	ezer Ft



	Mezőgazdasági termelők beruházásai
	1
	2
	1
	5500
	4667
	10167

	Mezőgazdasági termékek feldolgozása
	44
	62
	52
	134763
	131610
	266373

	Humán erőforrások fejlesztése
	2
	1
	2
	3178
	7132
	10311

	Külterületi infrastruktúra fejlesztése
	25
	12
	20
	34167
	100000
	134167

	Épített örökség védelme
	22
	17
	19
	28687
	50992
	79679

	Turizmus
	4
	5
	4
	14675
	14608
	29283

	Összes nem kidolgozott projekt
	1
	1
	1
	2090
	3522
	5613

	Mindösszesen
	100
	100
	100
	33411
	45591
	79002


Amint az a táblázatokból látható, a mezőgazdasági termelők épület- és gépberuházási tervei együttesen az értékesítési háttér megteremtését (TÉSZ-ek alapítása, működtetése, tárolók, hűtők építése, csomagoló berendezések telepítése) szolgáló projektekkel az összes igény 53 százalékát teszik ki (s a SAPARD tervben a „mezőgazdasági” fejezethez tartozó képzést is ide értve 55 százalékos az agrárfejlesztés részaránya). A „vidékfejlesztés” témaköréhez tartozó beruházások így mintegy 43 százalékos részesedést mondhatnak magukénak. Utóbbiban az egymáshoz képest kiegyensúlyozott infrastrukturális beruházások (főként a kerékpárút) és az épített örökség védelmében tervezett rekonstrukciók képviselnek döntő súlyt (20 és 19%), míg a turizmus ​– nem függetlenül a SAPARD forrásokból megszerezhető támogatások nagyságától ​–, mindössze négy százalékot képvisel. 

6. Az operatív program megvalósulásának esélyei és várható hatása

Ha az operatív programban szereplő projektek megvalósulási esélyeit mérlegeljük, azt mondhatjuk, hogy a fejlesztési szándékok gyakorlatba ültetését két, az érintettek által nem befolyásolható tényező veszélyezteti:

· ha a SAPARD program nem indul el 2001. elején (mert sokakat sürgető fejlesztési igény feszít);

· ha a nyerhető támogatást magyar forrásokból a teljes bekerülési költség 50 százalékára kiegészítő lehetőség nem szerveződik elkülönült, megbízható finanszírozási struktúrába, egyfajta SAPARD Kiegészítő Alapba.

Az érem másik oldala az, hogy a projektek legalább fele valószínűsíthetően megvalósul, hiszen többségében valóságos igényekre támaszkodó, megalapozott üzleti tervvel ellátott fejlesztési tervekről van szó. Ezek várhatóan az alábbi jótékony hatást fejtik ki a térség agrárgazdaságában és a kapcsolódó ágazatokban, továbbá a helyi közösségekben:

· az új típusú kooperációs kapcsolatokon alapuló társulások a mezőgazdaságban véget vetnek a szétzilálódás, szűkülés időszakának, legalább egy ágazat, a gyümölcstermesztés vonatkozásában, és a termelők közös erőfeszítéseinek révén megteremtik az értékesítés háttér-infrastruktúráját; 

· erősítik a települések közötti kapcsolatokat, a térségi identitást, a turisztikai vonzerőt a hiányzó hálózati infrastruktúra bizonyos elemeinek kialakításával (kerékpárút, útjelző táblák, Info-Központ);

· a turizmus legalább egy ágazatának, a lovas turizmusnak erősödnek a pozíciói;

· a kistérség vidéki települései esélyt kapnak arra, hogy legalább valamit behozzanak a fejlettebb településekkel szemben fennálló hátrányukból, és forrásokat nyerhetnek épített örökségük, tárgyi emlékeik megújítására;

· egy kistérségi, de ezen túlmenően országos jelentőségű emlék-együttes, a százhalombattai Régészeti Park méltó módon fejezheti be megkezdett, egy bronzkori település életének „megízlelő bemutatását” célzó projektjét, további munícióval erősítve a térség turisztikai potenciálját.

II. Összefoglaló idő és pénzügyi táblázat

Költségek összesen 








             (ezer Ft)

	a projekt sorszáma
	alprogram/projekt
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	2003 után

	4.
	Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

	4.1.
	Pecsenyecsirke hízlaló technológiai fejlesztése, Pusztazámor
	
	9000
	
	
	9000
	

	 4.2.
	Mikro-farm kialakítása (Budakeszi)
	
	11500
	4000
	
	15500
	

	 4.3.
	Mikrofarm II. Tehenészetet kiszolgáló takarmányozás korszerűsítése gépbeszerzések által, Sóskút
	
	6000
	
	
	6000
	

	4.
	Alprogram összesen
	
	26500
	4000
	
	30500
	

	

	11.
	Kistermelői, kis- és középvállalkozói fejlesztési törekvések támogatása az élelmiszergazdaságban

	 11.1.
	Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló üzem létesítése, Sóskút
	
	0
	108000
	68000
	176000
	

	 11.2.
	Előtérben a háttér: a gyümölcstermesztés infrastruktúrájának kooperáción alapuló kiépítése, Sóskút
	
	118150
	44500
	6000
	134290
	8200

	 11.3.
	Halfeldolgozó, Százhalombatta
	
	185000
	80000
	
	265000
	

	 11.4.
	Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcstermesztő major fejlesztése, Törökbálint
	
	48000
	112000
	101500
	261500
	220500

	11.
	Alprogram összesen
	
	351150
	344500
	175500
	836790
	228700

	

	12.
	Külterületi infrastruktúra fejlesztése

	 12.1.
	Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása 
	
	75000
	90000
	102500
	267500
	

	 12.2.
	A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása
	
	500
	4000
	500
	5000
	

	 12.3.
	Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turiz-mus céljára, Törökbálint
	
	15000
	55000
	60000
	130000
	

	12.
	Alprogram összesen
	
	90500
	149000
	163000
	402500
	


Költségek összesen (folytatás) 

  



                   (ezer Ft)

	a projekt sorszáma
	alprogram/projekt
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	2003 után

	15.
	Kulturális örökség védelme

	 15.1.
	Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút
	
	26000
	49998
	
	75998
	

	 15.2.
	Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút 
	
	
	25000
	
	25000
	

	 15.3.
	Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	
	20000
	30397
	
	50397
	

	 15.4.
	Közösségi ház kialakítása, Pusztazámor
	
	17000
	
	
	17000
	

	 15.5.
	Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója
	
	10000
	150000
	70000
	230000
	

	15.
	Alprogram összesen
	
	73000
	255395
	70000
	398395
	

	

	17.
	Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése

	 17.1.
	Felnőttképzés, Gazdaklub
	1250
	3750
	2500
	2500
	10000
	5000

	 17.2.
	Intelligens Info-Központ és hálózat létrehozása
	
	11550
	3851
	0
	15400
	

	 17.3.
	Felnőtt-képzés: környezetbarát termelési módszerek a kisgazdaságokban
	
	3400
	4200
	
	7600
	

	 17.4.
	Természetközeli hagyományőrző turizmus humánfeltételeinek biztosítása
	
	1500
	750
	750
	3000
	

	17.
	Alprogram összesen
	1250
	20200
	11301
	3250
	36000
	5000

	

	19.
	Idegenforgalom fejlesztése

	 19.1.
	Tájjelegű borospince kialakítása a sóskúti Lovas-sport Clubban 
	
	9850
	
	
	9850
	

	 19.2.
	Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára, Törökbálint
	
	0
	62000
	6000
	68000
	

	 19.3.
	Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
	
	10000
	
	
	10000
	

	19.
	Alprogram összesen
	
	19850
	62000
	6000
	87850
	


Költségek összesen (folytatás) 

  



                   (ezer Ft)

	a projekt sorszáma
	alprogram/projekt
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	2003 után

	Csak az összefoglaló Excel táblában szereplő projektek, amelyek nem kerültek részletes kidolgozásra

	 12.4.
	Szabadtéri és lovas tereppálya infra-struktúra kialakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
	
	10000
	
	
	10000
	

	 15.6.
	Pusztazámor temetőkert felújítása
	
	2533
	841
	110
	3484
	330

	 15.7.
	Muzeális pince revitalizációja
	
	4000
	3500
	
	7500
	

	 15.8.
	Kastélyfogadó tájképi kertjének felújítása, funkcióinak kiegészítése
	
	4500
	
	
	4500
	

	 19.4.
	Látvány gazdasági udvar kialakítása falusi családi vendégfogadóhoz kapcsoltan
	
	2250
	
	
	2250
	

	
	Nem kidolgozott, de regisztrált  projektek összesen
	
	23283
	4341
	110
	27734
	330

	
	MINDÖSSZESEN
	1250
	604483
	830537
	417860
	1819769
	234030


III. Operatív  alprogramlapok

(A stratégiai programban meghatározott prioritások és alprogramok az alábbiak.

Vastagított és dőlt kiemelés jelzi a kidolgozott alprogramokat!)

I. prioritás: A mezőgazdasági termelés feltételeinek megváltozott formák közötti helyreállítása
1. Birtokkonszolidáció 

2. A város-ellátó mezőgazdálkodás feltételeit biztosító külterület-szabályozás megteremtése 
3. A külterület újra-civilizálása 

II. prioritás: A mezőgazdasági termelés hatékonyságának biztosítása

4. Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása 

III. prioritás: A tájfenntartó és a zöldövezeti funkciók hátterében álló mezőgazdaság meghonosítása összhangban a természeti és a környezeti értékek védelmével

5. A tájfenntartó mezőgazdaság meghonosítása

6. Erdősítés

7. Természetvédelem 

IV. A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban: a saját termékek feldolgozása, egyedi termékké formálása és marketingje
8. Termelői kooperációk támogatása 

9. Termelők értékesítő szervezetei saját termék feldolgozásának támogatása 

10. Térségen belüli piaci kapcsolatok erősítése 

11. Kistermelői, kis- és középvállalkozói fejlesztési törekvések támogatása az élelmiszergazdaságban

V. Külterületi infrastruktúra-fejlesztés

12. Külterületi infrastruktúra fejlesztése 

VI. Környezet- építés-fejlesztés

13. A környezet rehabilitációjának és védelmének programja 

14. Arculatformálás, kulturált lakókörnyezet és szabadidőközpontok kialakítása, rekon​struk​ciója

15. Kulturális örökség védelme 

16. Kulturális intézményrendszer, szabadidős övezetek kialakítása, fejlesztése

VII. Humán erőforrások fejlesztése

17. Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése

18. Közösségfejlesztés

VIII. Környezet- és közösség-marketing: az idegenforgalom fejlesztése

19. Idegenforgalom fejlesztése 

1. Alprogramlap

	sor-szám:
	4.
	alprogram megnevezése:
	Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

	cél-cso-port:
	Családi gazdaságok, mezőgazdaságban dolgozó egyéni vállalkozók, őstermelők és vásárlóik
	érintett lakosok száma
	5000 fő
	föld-rajzi terü-let:
	Budakeszi, Sóskút, Pustazámor
	érintett települések száma:
	3

	célok
	Indikátorok

	stratégia cél
	· A mezőgazdasági termelés működési feltételeinek biztosítása, ezzel az ágazat megtartása;

· Az ágazaton belüli  szerkezetváltás folyamatának lezárása, a kisüzemi gazdaságok helyzetének stabilizálása.
	eredmény-indikátorok


	Nő a korszerű technológiával felszerelt mezőgazdasági kis- és közepes méretű gazdaságok, vállalkozások száma;



	kapcsolódó SAPARD cél
	· az életképes üzemmérethez igazodó új munka- és erőgépek beruházásának elősegítése

· a piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése


	hatás-indikátorok


	· A mezőgazdálkodó kis- és középvállalkozások versenyképessége nő;

· Az elhanyagolt, gyomos, egészségre is ártalmas parlagterületek aránya csökken;

· A kezeletlen, egészséges termékek iránti kereslet kielégítődik;

· A szektor foglalkoztatási képességének hanyatlása megáll.


(A „Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása”  c. alprogram folytatása)

	indoklás, kapcsolódás a stratégiához
	Az alprogramban szereplő három projekt illeszkedik a DB-TÖT stratégiai programjában az agrárszektor védelmére, működési feltételeinek biztosítására megfogalmazott prioritáshoz („ mezőgazdasági termelés hatékonyságának biztosítása”) és intézkedés-csoportokhoz  (gépbeszerzés, épületfejlesztés). 

	kapcsolódás más programokhoz
	Magyarország SAPARD terve 
	A Központi Régió Területfejlesztési Programja
	Pest Megye Területfejlesztési Programja
	Pest Megye Vidékfejlesztési Programja

	
	A DB-TÖT Területfejlesztési Programja
	A ZSÁMERT agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Pilisi KÖTET  agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Ráckevei Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

	felelős szervezet:
	Dél-Buda Környéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
	partnerek:
	Németh Imre, elnök

Pest Megyei Agrárkamara

1105 Budapest, Szent László tér 16.        Tel/fax: 2611-768

	címe:
	2092 Budakeszi, Fő u. 179.
	
	

	telefon
	06-23/535-715; 
	
	Tomanovics László, hivatalvezető helyettes

FVM Fővárosi és Pest Megyei Hivatala

1052 Városház u. 7.

Tel: 317-6659, Fax: 317-6231

	e-mail:
	dbtot@matavnet.hu
	
	

	vezető:
	Szemereki Zoltán elnök
	
	

	projektek

sorszáma
	megnevezése
	forrásigénye évek szerint (ezer Ft)

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	később

	4.1.
	Pecsenyecsirke-hízlalás bővítése és technológiai fejlesztése, Pusztazámor
	
	9000
	
	
	9000
	

	4.2.
	Mikro-farm kialakítása Budakeszi
	
	11500
	4000
	
	15500
	

	4.3.
	Mikro-farm fejlesztése I.-II., Sóskút
	
	6000
	
	
	6000
	

	
	Alprogram összesen:
	
	26500
	4000
	
	30500
	

	források


	megnevezése
	%-os megoszlása

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	összesen

	közpénz
	SAPARD EU
	
	26
	23
	
	26

	
	SAPARD nemzeti
	
	9
	8
	
	9

	
	egyéb közpénz

	
	10
	20
	
	12

	saját forrás
	önerő
	
	52
	50
	
	52

	
	egyéb
 
	
	3
	
	
	2

	
	összesen
	100
	100
	100
	100
	100

	monitoring
	információforrások
	időpontok
	felelősök

	
	Dél-budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Budakeszi, Fő u. 179.
	2001-2002
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Zámor-Baromfi, Kaczúr Sándor, Pusztazámor , Móricz Zs. u. 54.
	2001
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Csinger József, Budakeszi, Erkel F. u. 9/b.
	2001-2002
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Mihalicza Árpád, Sóskút, Arany J. u.6.
	2001
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser


2. Alprogramlap

	sor-szám:
	11.
	alprogram megnevezése:
	A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban

	cél-cso-port:
	Gyümölcstermesztő gazdaságok, más, saját termelésű mezőgazdasági termékeiket feldolgozó egyéni és társas vállalkozások 
	érintett lakosok száma
	5000 fő
	föld-rajzi terü-let:
	A kistérség valamennyi települése
	érintett települések száma:
	12

	célok
	Indikátorok

	stratégia cél
	· A gyümölcstermesztők értékesítési kooperációinak ösztönzése;

· Ezzel az ágazat jövedelmezőségének fokozása és piaci kiszolgáltatottságának csökkentése;

· Annak elősegítése, hogy a kistérségben megtermelt áru értékesítés magasabb hozzáadott értéken történjen.
	eredmény-indikátorok


	· Egy halfeldolgozó üzem létesül a százhalombattai TEHAG beruházásaként;

· Egy zöldség és gyümölcs feldolgozó, aszaló épül Sóskúton;

· A kistérségben két hűtőház és válogató-csomagoló gépsorral felszerelt csarnok épül, amelyek együttesen már kiszolgálják az ilyen kapacitások iránti termelői igényeket;

· Közülük az egyik beruházás egy új szervezet, a sóskúti, érdi, tárnoki közepes méretű társas vállalkozásokat, szövetkezeteket és nagyobb magántermelőket tömörítő TÉSZ beruházásaként valósul meg. 

	kapcsolódó SAPARD cél
	· A piaci hatékonyság növelése;

· Az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben; 

· A termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése;

· A termelők egységes, megfelelő nagyságrendet képviselő piaci megjelenése érdekében termelői szervezetek létrehozása, piaci megjelenés megnövelt versenyképességgel; 

· A jellegzetes terméket produkáló termőtájak, illetve egyedi jelleggel bíró termékek előállítóinak összefogása az eredetvédelem. 
	hatás-indikátorok


	· Nő a helyben előállított termékek feldolgozottsági foka;

· A termelők kooperációja révén javul piacra-jutási esélyük;

· A közös háttér-beruházások megvalósítása talaján magasabb áron tudják hasznosítani termékeiket, ez fokozza versenyképességüket;

· A kistérség gyümölcstermelői esélyt kapnak arra, hogy az uniós csatlakozás után is folytathassák tevékenységüket, ami nemcsak számukra és családtagjaik számára fontos, hanem azok számára is, akik állandó vagy idénymunkásként ültetvényeiken vagy hűtő-tárolóikban, csomagoló gépsoraikon dolgozhatnak;

· A szektorban lévő munkahelyek száma legalábbis stabilizálódik;

· A vidék arculatának szerves részét képező gyümölcsösök megmaradnak és nem alakulnak ki folyamatos beépítettségű övezetek ott, ahol ez még nem történt meg, de a veszélye fenn áll;

· Nem nő a gondozatlan, gyomnövényekkel borított parlagterületek aránya.


(„A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás …” c. alprogram folytatása)

	indoklás, kapcsolódás a stratégiához
	Az alprogramban szereplő projektek illeszkednek a DB-TÖT stratégiai programjában az agrárszektor védelmére, az agrártermelők kooperációinak ösztönzésére és beruházásaik támogatására megfogalmazott prioritáshoz („a nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban: a saját termékek feldolgozása, egyedi termékké formálása és marketingje”) és kapcsolódik. 

	kapcsolódás más programokhoz
	Magyarország SAPARD terve 
	A Központi Régió Területfejlesztési Programja
	Pest Megye Területfejlesztési Programja
	Pest Megye Vidékfejlesztési Programja

	
	A DB-TÖT Területfejlesztési Programja
	A ZSÁMERT agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Pilisi KÖTET  agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Ráckevei Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

	felelős szervezet:
	Dél-Buda Környéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
	partnerek:
	Dr. Lux Róbert, titkár

Zöldség-Gyümölcs Terméktanács

Budapest, Villányi út 35-43.

Tel: 466-5943, Fax: 361-4963

	címe:
	2092 Budakeszi, Fő u. 179.
	
	

	telefon
	06-23/535-715; 
	
	Tomanovics László, hivatalvezető helyettes

FVM Fővárosi és Pest Megyei Hivatala

1052 Városház u. 7.

Tel: 317-6659, Fax: 317-6231

	e-mail:
	dbtot@matavnet.hu
	
	

	vezető:
	Szemereki Zoltán elnök, 

Budakeszi polgármestere
	
	

	projektek

sorszáma
	megnevezése
	forrásigénye évek szerint (ezer Ft)

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig össz.
	később

	11.1
	Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló létesítése, Sóskút
	
	
	108000
	68000
	176000
	

	11.2.
	Előtérben a háttér: a gyümölcstermesztés infrastruktúrájának kiépítése, Sóskút
	
	83800
	44500
	5900
	134200
	8200

	11.3.
	Halfeldolgozó és csomagoló üzem létesítése, Százhalombatta
	
	185000
	80000
	
	265000
	

	11.4.
	Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcstermesztő major fejlesztése, Törökbálint
	
	48000
	112000
	101500
	261500
	220500

	
	Alprogram összesen:
	
	316800
	344500
	175400
	836700
	228700

	források


	megnevezése
	%-os megoszlása

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	összesen

	közpénz
	SAPARD EU
	
	22
	23
	21
	23

	
	SAPARD nemzeti
	
	7
	8
	7
	8

	
	egyéb közpénz

	
	15
	16
	24
	33

	saját forrás
	önerő
	
	41
	51
	48
	8

	
	egyéb
 
	
	4
	3
	
	28

	
	összesen
	
	100
	100
	100
	100

	monitoring
	információforrások
	időpontok
	felelősök

	
	Db TÖT

Budakeszi, Fő u. 179.
	2001-2006
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Tomcsányi Pál, Buda-TÉSZ, Sóskút, Orgona u. 12. 
	2001-2006
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Kummer Andrea, Sóskút, Fő u. 5.
	2002-2003
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Garádi Péter ügyvezető ig., TEHAG, Százhalombatta, Vörösmarty út 58.
	2001-2002
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	Boldóczki Pál, Ker-Ker Hungária Szövetkezet, Dánszentmiklós, Irsai út 10.
	2001-2006
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser


3. Alprogramlap

	sor-szám:
	12.
	alprogram megnevezése:
	Külterületi infrastruktúra fejlesztése

	cél-cso-port:
	Önkormányzatok, közvetve a helyi vállalkozók és lakosság, turisták
	érintett lakosok száma
	Mintegy 100 ezer fő
	föld-rajzi terü-let:
	Budaörs, Budakeszi, Törökbálint, Érd, Diósd,Tárnok, Sóskút, Százhalombatta, Pusztazámor, IX.- XII.- XXII. kerületek
	érintett települések száma:
	12

	célok
	Indikátorok

	stratégia cél
	A külterületi infrastruktúra fejlesztésével a térség pozícióinak javítása
	eredmény-indikátorok


	· Kerékpárút hálózat kialakítása

· Információs és tájékozódási táblák kihelyezése

· Egy gyümölcstermesztéssel és lovagoltatással foglalkozó major infrastukturális fejlesztése 

	kapcsolódó SAPARD cél
	· A vidéki infrastruktúra fejlesztése,

· Tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
	Hatás-indikátorok


	Megnő az érintett települések turisztikai vonzereje, az infrastrukturális fejlesztése hatására javulnak a foglalkoztatási viszonyok

	indoklás, kapcsolódás a stratégiához
	A turizmus infrastrukturális fejlesztése szerves részét képezi a kistérség idegenforgalmi fejlesztésének, amely általánosságban a lehetőségek kihasználásával bővíti a térségben élők jövedelemszerzési lehetőségeit. 

	Kapcsolódás más programokhoz
	Magyarország SAPARD terve 
	A Közép-Magyarországi Régió vidékfejlesztési programja 
	Pest megye területfejlesztési programja
	Pest megye vidékfejlesztési programja

	
	A DB-TÖT Területfejlesztési Programja
	A ZSÁMERT agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Pilisi KÖTET  agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Ráckevei Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

	felelős szervezet:
	Dél-Buda Környéki Önkormányzatok Területfejlesztési Önkormányzati Társulása
	Partnerek:
	Települési önkormányzatok

	
	
	
	Vízügyi hatóság

	Címe:
	2092, Budakeszi, Fő út 179
	
	Közúti Igazgatóság

	Telefon
	23/535-715
	
	Százhalom Alapítvány

	e-mail:
	Budakeszi@mail.matav.hu
	
	Szakhatóságok

	Vezető:
	Szemereki Zoltán, elnök
	
	


(A „Külterületi infrastruktúra-fejlesztés” c. alprogram folytatása)

	projektek

sorszáma
	Megnevezése
	forrásigénye évek szerint (ezer Ft)

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	később

	12.1
	Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása
	
	75000
	90000
	100000
	265000
	

	12.2
	A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása
	
	500
	4000
	500
	5000
	

	12.3
	KERKER Hungária Szövetkezet Törökbálinti telephelyének infrastrukturális fejlesztése
	
	15000
	55000
	60000
	130000
	

	
	Alprogram összesen:
	
	90500
	149000
	160500
	400000
	

	Források


	Megnevezése
	%-os megoszlása

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	összesen

	közpénz
	SAPARD EU
	
	11
	1
	0
	3

	
	SAPARD nemzeti
	
	4
	0
	0
	1

	
	egyéb közpénz

	
	75
	72
	67
	71

	saját forrás
	Önerő
	
	11
	19
	26
	20

	
	egyéb
 
	
	
	8
	6
	5

	
	Összesen
	
	100
	100
	100
	100

	Monitoring
	Információforrások
	időpontok
	felelősök

	
	Budakeszi Önkormányzata, 2092, Budakeszi, Fő út 179 
	2001-2003
	Szabó Miklós, térségi menedzser 

	
	KER-KER Hungária Sövetkezet, Dánszentmiklós, Irsai u. 10.
	2001-2006
	Szabó Miklós, térségi menedzser


4. Alprogramlap

	sor-szám:
	15.
	alprogram megnevezése:
	A kulturális örökség védelme

	cél-cso-port:
	Helyi lakosság civil szervezetek, közvetve a helyi vállalkozók, turisták
	érintett lakosok száma
	Mintegy 100 ezer fő
	föld-rajzi terü-let:
	Budaörs, Budakeszi, Törökbálint, Érd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta, Érd, Diósd, Pusztazámor, IX- XII- XXII. kerületek
	érintett települések száma:
	12

	célok
	Indikátorok

	stratégia cél
	· A turizmus, annak „környezeti feltételeként” az infrastruktúra fejlesztése és az igényes lakókörnyezet kialakítása;

· Az épített örökség funkcióváltozással kísért, vagy látványként történő helyreállítása
	eredmény-indikátorok


	Az épített környezeti elemek rehabilitációja,  esetenként új, közösségi funkció betöltése.

	kapcsolódó SAPARD cél
	Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése.
	Hatás-indikátorok


	Multiplikátor hatás, népességmegtartó képesség javulása, idegenforgalom növekedése

	indoklás, kapcsolódás a stratégiához
	Az épített örökség védelme, rehabilitációja szerves részét képezi a kistérség vidékfejlesztési stratégiai programjának. Háttértényezőt jelent a turisztikai fejlesztések vonatkozásában, ezzel pedig bővíti a térségben élők jövedelemszerzési lehetőségeit. 

	Kapcsolódás más programokhoz
	Magyarország SAPARD terve 
	A Közép-Magyarországi Régió vidékfejlesztési programja
	Pest megye területfejlesztési programja
	Pest megye vidékfejlesztési programja

	
	A DB TÖT területfejlesztési koncepciója
	A ZSÁMERT agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Pilisi KÖTET  agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Ráckevei Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

	felelős szervezet:
	Dél-Buda Környéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
	Partnerek:
	Települési önkormányzatok

	
	
	
	

	Címe:
	2092, Budakeszi, Fő út 179
	
	

	Telefon
	23/535-715
	
	

	e-mail:
	Budakeszi@mail.matav.hu
	
	

	Vezető:
	Szemereki Zoltán
	
	


(A „Kulturális örökség védelme” c. alprogram, folytatás)

	projektek

sorszáma
	Megnevezése
	forrásigénye évek szerint (ezer Ft)

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	később

	15.1
	Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút
	
	10000
	150000
	70000
	230000
	

	15.2
	Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút
	
	
	25000
	
	25000
	

	15.3
	Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	
	26000
	49998
	
	75998
	

	15.4
	Közösségi ház kialakítása, Pusztazámor
	
	20000
	30397
	
	50397
	

	15.5
	Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója, fogadóépület megépítése
	
	17000
	
	
	17000
	

	
	Összesen:
	
	73000
	255395
	70000
	398395
	

	Források


	Megnevezése
	%-os megoszlása

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	összesen

	közpénz
	SAPARD EU
	
	36
	26
	
	23

	
	SAPARD nemzeti
	
	12
	9
	
	8

	
	egyéb közpénz

	
	14
	43
	18
	33

	saját forrás
	Önerő
	
	16
	8
	
	8

	
	egyéb
 
	
	23
	14
	82
	28

	
	Összesen
	
	100
	100
	100
	100

	Monitoring
	Információforrások
	időpontok
	felelősök

	
	DB-TÖT, 

2092, Budakeszi, Fő út 179 
	2001-2003
	Szabó Miklós térségi menedzser 

	
	Kummer János, polgármester, Sóskút
	2001-2003
	Szabó Miklós térségi menedzser 

	
	Pátrovics Benedek, polgármester, Pusztazámor
	2001-2002
	Szabó Miklós térségi menedzser

	
	Pál Attiláné, Régészeti Park, Százhalombatta
	2001-2002
	Szabó Miklós térségi menedzser


5. Alprogramlap

	sor-szám:
	17.
	alprogram megnevezse:
	Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése

	cél-cso-port:
	Gazdák, turizmussal foglalkozó vállalkozások, térségben élő családok, otthon lévő nők
	érintett lakosok száma
	50.000.- fő
	föld-rajzi terü-let:
	Teljes régió + környékbeli kistérségek
	érintett települések száma:
	20

	célok
	Indikátorok

	stratégia cél
	A humán erőforrásoknak az oktatási, képzési, szaktanácsadási, kulturális szolgáltatások kínálat- és színvonaljavításán keresztül történő erősítése
	eredmény-indikátorok


	· A mezőgazdasági életciklushoz illeszkedően 6 ismeretbővítő képzési program valósul meg átlag 25 fő részvételével.

· A foglalkoztatás, a turizmus, a gazdasági kapcsolatok, az önkormányzati feladatok, az EU programok tekintetében tájékoztatást nyújtó informatikai alapú központ jön létre.

· Tanfolyam biogazdálkodás témakörben. Négy tanfolyam lebonyolítása 50-60 fő részvételével.

· Tanfolyami program lovas turizmus témakörben. Négy tanfolyam lebonyolítása 50-60 fő részvételével.

	kapcsolódó SAPARD cél
	· Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.

· A program lebonyolítását segítő tevékenységek (információnyújtás, nyilvánosság, monitoring) támogatása
	hatás-indikátorok


	· A gazdák korszerű mezőgazdasági technológiai, módszertani, szervezési, értékesítési stb. ismeretei növekednek ezáltal hatékonyabb termelésre lesznek képesek.

· Növekszik a koordinált program tervezés, a szükséglet kielégítő stratégia kidolgozás, valamint a kistérség különböző szereplőinek egységes fellépését szolgáló feltételrendszer.

· Gazdák és kiskert tulajdonosok körében nő a bio-gazdákodási technológia alkalmazása. Új jobb termőképességű fajták betelepítése. Csökkenő környezetterhelés az alternatív növényvédelem valamint a zöldhulladék hasznosítása révén.

· Színesebb turisztikai programkínálat az egész régióban és a környező kistérségekben is. Tájegység jellegzetességeinek, értékeinek fokozottabb megbecsülése. Új munkalehetőség a gazdák és a falusi turizmussal foglalkozók részére. Nők foglalkoztathatósága növekszik.


„Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése” c. alprogram, folytatása

	indoklás, kapcsolódás a stratégiához


	A szakmai képzések egy–egy jól definiált célcsoport szakismereteit bővítik a napi gyakorlatban (tevékenységük során) azonnal alkalmazható gyakorlatorientált ismeretanyaggal.

Az információs központ mely az Önkormányzati Társulás felügyelete alatt működne szolgálja az információ ellátás a SAPARD programhoz és más a kistérségben megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan.

	kapcsolódás más programokhoz
	Magyarország SAPARD terve 
	A Közép-Magyar-országi Régió vidékfejlesztési programja
	Pest megye területfejlesztési programja
	Pest megye vidékfejlesztési programja

	
	A DBTÖT Területfejlesztési Programja
	A ZSÁMERT agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Pilisi KÖTET  agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Ráckevei Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

	felelős szervezet:
	Dél-buda Környéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
	partnerek:
	Érdi Ipartestület 

2030-Érd, Alispán u.8. 

Tel.: 06-23-367-425

Csóli Csaba

Érd, Alispán u. 8.

20-953-6657

	
	
	
	Ikertorony kft. 

2039. Pusztazámor Kossuth l. u. 22. 

Tel.:23-347-744 

Krajcsovics János ügyvezető igazgató

	címe:
	2092 

Budakeszi, Fő u. 179.


	
	AGROCONSULT Gazdasági Tanácsadó Kft, Szent István Egyetem

2100, Gödöllő, Páter K. u. 1.

Opauszky Ágnes

1022, Budapest Fillér u. 90.

06-20-939-0024

	telefon
	06-23/535-715; 
06-23/535-712
	
	

	e-mail:
	dbtot@matavnet.hu
	
	

	vezető:
	Szemereki Zoltán elnök
	
	


„Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése” c. alprogram, folytatása

	projektek

sorszáma
	megnevezése
	forrásigénye évek szerint (ezer Ft)

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	később

	17.1
	Felnőttképzés, Gazda klub
	2500
	2500
	2500
	2500
	10000
	5000

	17.2
	Intelligens Info-Központ és hálózat létrehozása
	
	8200
	7200
	
	15400
	

	17.3
	Felnőttképzés: környezetbarát termelési módszerek a kisgazdaságokban
	
	2033
	4500
	
	6533
	

	17.4
	Természet közeli hagyományőrző turizmus humán  feltételeinek biztosítása
	
	1500
	750
	750
	3000
	

	Alprogram összesen:
	2500
	14233
	14950
	3250
	25933
	5000

	források


	megnevezése
	%-os megoszlása

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	összesen

	közpénz
	SAPARD EU
	56
	56
	56
	56
	56

	
	SAPARD nemzeti
	19
	19
	19
	19
	19

	
	egyéb közpénz

	
	
	
	
	

	saját forrás
	önerő
	6
	6
	6
	19
	19

	
	egyéb
 
	19
	19
	19
	6
	6

	
	összesen
	100
	100
	100
	100
	100

	monitoring
	információforrások
	időpontok
	felelősök

	
	DB-TÖT 

Budakeszi, Fő u. 179.
	2000-2005
	Szabó Miklós, kistérségi menedzser

	
	AGROCONSULT Gazdasági Tanácsadó Kft, Szent István Egyetem

2100, Gödöllő, Páter K. u. 1.
	2000-2005
	Opauszky Ágnes

	
	Ikertorony kft. 

2039. Pusztazámor Kossuth l. u. 22. 

Tel.:23-347-744 
	2001-2002
	Krajcsovics János ügyvezető igazgató

	
	Érdi Ipartestület 

2030-Érd, Alispán u.8. 

Tel.: 06-23-367-425
	2000-2005
	Csóli Csaba, igazgató


6. Alprogramlap

	sor-szám:
	19.
	alprogram megnevezése:
	Az idegenforgalom fejlesztése

	cél-cso-port:
	Önkormányzatok, közvetve a helyi vállalkozók és lakosság, turisták
	érintett lakosok száma
	Mintegy 100 ezer fő
	föld-rajzi terü-let:
	Budaörs, Budakeszi, Törökbálint, Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta, Pusztazámor, IX- XII- XXII. kerületek
	érintett települések száma:
	12

	célok
	Indikátorok

	stratégia cél
	A turizmus fejlesztése
	eredmény-indikátorok


	A térség turisztikai kínálatának bővülése

	kapcsolódó SAPARD cél
	A vállalkozások működését segítő, valamint az élet- és munkakörülményeket javító megfelelő infrastrukturális háttér létrehozása.
	Hatás-indikátorok


	Multiplikátor hatás, népességmegtartó képesség javulása, idegenforgalom növekedése

	indoklás, kapcsolódás a stratégiához
	A turizmus fejlesztése bővíti a térségben élők jövedelemszerzési lehetőségeit, miközben a figyelmet a természeti értékek, a környezet megóvására irányítják. Ezzel ellentétes hatást fejt ki a minden területet beépíteni szándékozó törekvésekkel szemben.

	Kapcsolódás más programokhoz
	Magyarország SAPARD terve 
	A Közép-Magyarországi Régió vidékfejlesztési programja
	Pest megye területfejlesztési programja
	Pest megye vidékfejlesztési programja

	
	A DB TÖT területfejlesztési koncepciója
	A ZSÁMERT agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Pilisi KÖTET  agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja
	A Ráckevei Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

	felelős szervezet:
	Dél-budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
	Partnerek:
	Települési önkormányzatok

	
	
	
	

	Címe:
	2092, Budakeszi, Fő út 179
	
	

	Telefon
	23/535-715
	
	

	e-mail:
	Budakeszi@mail.matav.hu
	
	

	Vezető:
	Szemereki Zoltán, elnök
	
	


(„Az idegenforgalom fejlesztése c. alprogram folytatása)

	projektek

sorszáma
	Megnevezése
	forrásigénye évek szerint (ezer Ft)

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2003-ig összesen
	később

	19.1
	Tájjelegű borospince kialakítása a sóskúti Lovas-sport Clubban
	
	9850
	
	
	9850
	

	19.2
	Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára
	
	
	62000
	6000
	68000
	

	19.3
	Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
	
	10000
	
	
	10000
	

	
	Összesen:
	
	19850
	62000
	6000
	87850
	

	Források


	Megnevezése
	%-os megoszlása

	
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	összesen

	közpénz
	SAPARD EU
	
	37
	1
	38
	12

	
	SAPARD nemzeti
	
	12
	0
	13
	4

	
	egyéb közpénz

	
	
	48
	0
	34

	saját forrás
	Önerő
	
	51
	50
	50
	50

	
	egyéb
 
	
	
	
	
	

	
	Összesen
	
	100
	100
	100
	100

	Monitoring
	Információforrások
	időpontok
	felelősök

	
	DB-TÖT 

2092, Budakeszi, Fő út 179. 
	2001-2003
	Szabó Miklós térségi menedzser 

	
	Litauszky Ferenc, Sóskuti Lovassport Club, Sóskút, Bajcsy Zsilinszky u. 61.
	2001-2003
	Szabó Miklós térségi menedzser

	
	Boldóczki Pál, KER-KER Hungária Szövetkezet, Dánszentmiklós, Irsai u. 10. 
	2002-2003
	Szabó Miklós térségi menedzser


IV.  KIDOLGOZOTT  PROJEKTEK

4.1. Pecsenyecsirke-hízlalás bővítése és technológiai fej​lesztése, Pusztazámor

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

Közvetlenül kedvezményezett a SAPARD források megnyílása után pályázni szándékozó vállalkozás tulajdonosa és alkalmazottai. Közvetve kedvezményezettek a vállalkozás beszállítói és piaci partnerei. 

Helyzetleírás 

A Dél-Buda környéki kistérségben a mezőgazdasági termelés nagymértékben visszahúzódott, ennek mértéke és üteme azonban település-övezetenként más és más. Az ágazat értelemszerűen a Budapesttel szomszédos településeken lehetetlenült el a legnagyobb mértékben, ahol a szuburbanizáció korán és radikálisan lépett működésbe, ezért a tulajdonosok számításaiban a termőföld potenciális építési telekként vagy vállalkozói területként szerepel, ami művelhetetlen, gondozatlan törpe-parcellákba fagyasztotta a földtulajdont. Ugyanakkor a térség dél-nyugati „perifériáján”, ahová nem ért el olyan intenzitással a szuburbanizáció, mint a fővárossal közvetlenül határos településekre,  jelen van még a mezőgazdaság és ha más településekhez képest nem is nevezhető magasnak az agrártermelésből megélő családok száma, vannak ilyenek. A kistérség agrár- és vidékfejlesztési stratégiai  programja rögzítette, hogy addig is, amíg a tájgazdálkodás bevezetésének nincs realitása, szükség van arra, hogy bizonyos kitüntetett ágazatok, legfőképpen a gyümölcstermesztés, megmaradjon a térségben és hogy a többi ágazat termelői is esélyt kapjanak arra, hogy legalább rezervátumszerűen képviselhessék az agráriumot ebben a kitűnő piaci pozíciójú földrajzi téregységben. 

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

A város-ellátó mezőgazdaság működési feltételeinek biztosítása; a termelés hatékonyságának fokozása.

· Közvetlen cél: 

Egy baromfi-hízlaló gazdaság termelésének bővítése és technológiai korszerűsítése.

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· a piaci hatékonyság növelése; 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben; 

A projekt szükségességének indoklása 

A pályázni szándékozó vállalkozásban a csirke-nevelés jelenleg nem gazdaságos, mert az alkalmazott technológia elavult, ezért a takarmány terítése pazarló módon valósul meg. Másrészről az elmúlt évben végrehajtott bővítéssel egybekötött fejlesztés (felépítették a második ólat, korszerűsítették a fűtési és itató-rendszert) után sem képes arra, hogy olyan mennyiségű pecsenye-csirkét állítson elő, amely a termelést gazdaságossá teszi a fajlagos költségek leszorításával. Ezért szükség van a harmadik ól beindítására, és a technológiai korszerűsítés folytatására.

A projekt tartalma 

1. Egy új ól berendezése (korszerű etető-, itató-, fűtési rendszerekkel való felszerelése)a már üzemelő kettő mellé egy jelenleg üresen álló épületben;

2. A más üzemelő két ólban az etetés korszerűsítése.

Ez összesen négy itató-sor, hat fűtőtest, három etető-sor beszerzését és beüzemelését jelenti. 

A projekt fenntarthatósága 

A fejlesztés által nő az előállított termék volumene (25000 darab helyett 35000 darab csirke előállítása történik meg), ami önmagában csökkenti a fajlagos költségeket. A korszerű technológia bevezetése megszünteti  a pazarló takarmány-felhasználást, ami tényleges költségcsökkenést eredményez. Ezzel összességében jövedelmezőbbé válik a termelés, a vállalkozás versenyképessége nő és meg tudja őrizni kivívott, kedvező piaci pozícióját. A befektetés gyors megtérülésű, várhatóan két éven belül visszahozza az árát.

A baromfi-telep a falun kívül helyezkedik el, a környezetre nem ártalmas. A keletkező trágyát a csirkék elszállítása után egy komposztáló üzembe viszik.
A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	4.1.
	1. Új istálló üzembe helyezése
	Kapacitás-növekedés
	2001.01.
	2001.03.
	750
	250
	250
	1250
	
	2500

	
	2. Technológia korszerűsítés
	Versenyképes termelést biztosító berendezések telepítése. 
	2001.04.
	2001.09.
	1950
	650
	650
	3250
	
	6500

	
	
	
	Összesen:   
	2700
	900
	900
	4500
	
	9000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	1000
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	7000
	
	

	Munkadíj
	
	1000
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	9000
	
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	2700
	30

	
	SAPARD nemzeti
	900
	10

	
	egyéb közpénz
	900
	10

	Saját forrás
	önerő
	4500
	50

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	15500
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	4.1.
	Pecsenyecsirke-hízlalás bővítése és technológiai fejlesztése 

	Közvetett kapcsolódás:

· Mikro-farm fejlesztése I.-II., Sóskút
· Mikro-farm kialakítása, Budakeszi
	Közvetett kapcsolódás:

ZSÁMERT:

· Farmgazdaság kialakítása, Biatorbágy

· Családi gazdaság fejlesztése, Bicske
	Versenyképes mezőgazdasági üzemek fennmaradásának támogatása.
	A projektek egymástól független fejlesztések, amelyek összességében azt eredményezik, hogy a mezőgazdasági üzemek legalább rezervátum-szerűen fennmaradnak a térségben.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Pecsenyecsirke-hízlalás bővítése és technológiai fejlesztése (Pusztazámor)
	A projekt  sorszáma:  4.1.

	
	A priortás /  alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A mezőgazdasági termelés hatékonyságának biztosítása / Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása / Gépbeszerzés  + Épületfejlesztés 
	A termelők piaci pozíciójának javítása
	A projekt illeszkedik az átfogóbb stratégiai tervek által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, prioritásokhoz és az ezek megvalósulását elősegítő intézkedésekhez. Ez igazolja indokoltságát és növeli annak esélyét, hogy különböző típusú közpénzek társ-finanszírozzák.

	Regionális
	Beruházások mezőgazdasági vállalatokba / Üzleti és környezeti javulás elérése + A piacra jutás ösztönzése
	A termelés hatékonyságának, versenyképességének a növelése a termelés bővítésével, a termelési szerkezet átalakításával, a termék minőségének javításával, az inputok áremelkedésétől való függőség mérséklésével, a termelési költségek csökkentésével, a természetes környezet megóvása és javítása, az állatvédelmi követelmények kielégítése. 
	

	Országos
	Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása 

+
Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· az életképes üzemmérethez igazodó új munka- és erőgépek beruházásának elősegítése

· a meglévő szarvasmarha, baromfi és sertés állattartási létesítmények korszerűsítése és kapacitásbővítést nem okozó új létesítmények megvalósítása, a tartástechnológia modernizálása

· piaci hatékonyság növelése
	

	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása / Regisztrált gazdaságok termelői és infrastrukturális beruházásainak támogatása / Állattartó és növénytermesztő gazdaságok gép- és épületberuházásai
	hogy a Budapesthez közel fekvő településeken a mezőgazdasági termelés hagyományos formái „rezervátumszerűen” fennmaradhassanak 
	A termelési körülmények, hasonlatosak, éspedig kedvezőtlenek a szomszédos kistérségek területén. Vonatkozik ez főként a nyugati agglomerációs szektorban elhelyezkedő övezetre, ahol a szubur-banizációs nyomás a leginkább erőteljes. Lévén távolabb a budapesti agglomerációtól, ezek a jegyek valamivel kevésbé jellemzik a Ráckevei Kistérséget, nincs szó azonban nagyságrendi különbségről, amit a kistermeléssel kapcsolatos fejlesztési stratégiák hasonlósága is mutat. Nevezetesen mindenütt meg kívánják őrizni valamilyen mértékig a mezőgazdasági területet, az agrárgazdálkodást, az erre alkalmas területeken versenyképes ágazatait is ide értve. 

	Ráckevei Kistérség
	Piaci hatékonyság növelése a térség adaptációs képességének javítása / A termelés, feldolgozás és értékesítés hatékonyságának javítása / A gazdálkodáshoz és a kereskedelemhez szükséges infrastruktúra fejlesztése (gép, épület és eszközellátottság …. stb.)
	
	

	ZSÁMERT
	A mezőgazdaság hagyományos és új irányainak fejlesztése ill. meghonosítása / A versenyképes mezőgazdaság feltételeinek és hatékonyságának biztosítása / A mezőgazdasági termelők gép-és épület beruházásainak támogatása
	
	


4.2. Mikro-farm kialakítása, Budakeszi

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

Közvetlenül kedvezményezett a pályázó, aki egy családi gazdaság keretében öt hektáros területen folytat gyümölcstermesztést. Közvetett kedvezményezettek a családtagok és a szomszédos gazdaságok üzemeltetői. A parlagfűvel és más allergiát okozó gyomokkal szennyezett területek arányát csökkentik a megművelt földdarabok, így közvetve az egész lakóközösség hasznát látja a mezőgazdálkodók erőfeszítéseinek. 

Helyzetleírás 

A Dél-Buda környéki kistérség Budapesthez közel fekvő településein, ahol a szuburbanizáció korán és radikálisan lépett működésbe, a mezőgazdaság a térségi átlagnál is lényegesen nagyobb mértékben húzódott vissza. Ennek nem kis részben a termőfölddel kapcsolatos spekulációs várakozások az okozói. Itt sokkal később és többen licitáltak a kárpótlási árveréseken, mint ahány helyi lakosnak földdel kapcsolatos kárigénye lehetett, s ebből adódott az is, hogy a kárpótlási folyamat eredményeképpen rendkívül széttöredezett, zsebkendőnyi parcellák kerültek az új tulajdonosok birtokába, gyakran osztatlan tulajdonok mozdíthatatlan részeiként. Az ingatlan árak egekbe szökkenése és a friss parcellázású önkormányzati telkek gyors értékesítése tovább növelte a még átminősítetlen mezőgazdasági területek értékével kapcsolatos várakozásokat, miközben semmi nem történt a kezelhetetlenül kicsi földtulajdonok kényszer-értékesítésével, a használatbavételi kötelezettség gyakorlásával kapcsolatban. De még ahol művelné is a tulajdonos földterületét, gyakran nem tudja megközelíteni azt, mert birtokához nem vezet út vagy olyan keskeny nadrágszíj-parcellákat kellene megművelnie, ahol erőgépével meg sem tud fordulni. 

A beépíthető területek iránt megnyilvánuló óriási kereslet a külterület-használattal kapcsolatos önkormányzati politikákat is a korlátozások irányába terelte: hogy kivédjék a bódé-özön veszélyét, az országosnál szigorúbb feltételeket szabtak a külterületi építményekkel kapcsolatban (kerítések, a beépítés sűrűsége, az építmények magassága, jellege, stb.), miközben lehetetlenné tették a gazdálkodók számára gazdasági épületek emelését. 

Mindennek következtében éppen azoknak a településeknek a határa a legelhanyagoltabb, ahol egyébként a legdrágábbak az ingatlanok, köztük az építési és zártkertek négyszögölenkénti ára, így Budaörsön, Budakeszin. Ezért itt a gazdálkodók alapvető környezetvédelmi funkciókat is ellátnak, amennyiben csökkentik a parlagfűvel és más gyomokkal szennyezett területek arányát.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

A város-ellátó mezőgazdaság működési feltételeinek biztosítása; a termelés hatékonyságának fokozása;

· Közvetlen cél: 

Egy mikro-farm kiépítése Budakeszi határában, amely magában foglalja a szükséges infrastrukturális elemek (energia ellátás) kiépítését, továbbá gép- és épület-beruházásokat.

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· az életképes üzemmérethez igazodó új munka- és erőgépek beruházásának elősegítése;

· a piaci hatékonyság növelése; 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben; 

· az egyes vidéki térségek gazdasági, kulturális és táji adottságainak, valamint szükségleteinek megfelelő helyi infrastrukturális fejlesztés annak érdekében, hogy az országos infrastruktúra rendszerekből nem ellátható térségek számára is biztosított legyen a vállalkozások működését segítő, valamint az élet- és munkakörülményeket javító megfelelő infrastrukturális háttér.

A projekt szükségességének indoklása 

A pályázó egy hektáros gyümölcsöst telepített Budakeszi határában lévő birtokán, amely néhány éven belül termőre fordul és két hektáron foglalkozik gabonatermesztéssel. Már a művelés feltételeinek kialakítása, a befektetett javak megvédésének szándéka is számos problémát felvetett (a kerítés miatt a projekt-gazda évek óta perben áll az önkormányzattal); kész mikro-farmról távolról sem lehet beszélni. Nincs ugyanis biztosítva az energia-ellátás, drága gépi szolgáltatóknak van kiszolgáltatva s a hamarosan termőre forduló gyümölcsös terményeit nincs hol tárolja, csomagolja, nincsenek a kinttartózkodást lehetővé tévő szociális épületek. Ezek a hiányok határozzák meg a gazdaság fejlesztés-igényét (infrastruktúra, gépbeszerzés, major épület kialakítása). A törpegazdaság jelenleg egy fő megélhetését biztosítja, de a jövőben, ha sikerül a termelési feltételeket kialakítani, eltartó-képessége bővül. A távolabbi cél az, hogy strucctenyésztéssel foglalkoznak, amelyre már piacot is szereztek és afféle látványfarmként működtetik a kisüzemet. Ha a profilbővítés bekövetkezik, a szívességi használatra felajánlott földterületek és bérletek fogják biztosítani az állomány takarmányszükségletét.

A projekt tartalma 

1. Kétszintes, 60 m2 alapterületű major-épület kialakítása szociális helyiségekkel, gyümölcs tárolóval (földbe süllyesztett helyiség) és gabonatárolóval (első szint);

2. Önálló transzformátor létesítése;

3. A gazdaság gépállományának bővítése (egy MTZ traktor, ekével, rotációs kapával és fűkaszával). 

A projekt fenntarthatósága 

Azok a fejlesztések, amelyekhez többek között SAPARD forrásokból szándékozik támogatást igényelni a projekt gazdája, olcsóbbá teszik a birtok művelését és lehetőséget teremtenek arra, hogy megfelelő körülmények között tárolt és csomagolt áru, főképpen őszibarack kerüljön piacra a szóban forgó gazdaságból. Természeti környezetre gyakorolt hatása kifejezetten kedvező: az adott körülmények között (a határ fele műveletlen) már maga az a tény, ha műveli a gazda a birtokában álló termőföldet, jelentős fegyverténynek számít, megakadályozza a táj elvadulását, csökkenti az allergiát okozó gyomnövények elterjedését. 

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	4.2.
	1. Önálló trafó állomás létesítése
	A mikro-farm energia-ellá-tása biztosíthatóvá válik.
	2001.01.
	2001.03.
	
	
	
	1750
	750
	2500

	
	2. Épületfejlesztés
	A termény tárolására, cso-magolására alkalmas üzemképes építmény. 
	2001.04.
	2001.09.
	2700
	900
	900
	4500
	
	9000

	
	3. Gépfejlesztés
	A legfontosabb gépi munkákat a gazda maga végezheti el.
	2002.08.
	2002.09.
	900
	300
	800
	2000
	0
	4000

	
	
	
	Összesen:   
	3600
	1200
	1700
	8250
	750
	15500


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	4500
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	4000
	

	Munkadíj
	
	7000
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	11500
	4000
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	3600
	23

	
	SAPARD nemzeti
	1200
	8

	
	egyéb közpénz
	1700
	11

	Saját forrás
	önerő
	8250
	53

	
	egyéb
	750
	5

	Összesen:
	15500
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	4.2.
	Mikro-farm kialakítása (Budakeszi)
	Közvetett kapcsolódás:

· Mikro-farm fejlesztése I.-II., Sóskút
	Közvetett kapcsolódás:

ZSÁMERT:

· Farmgazdaság kialakítása, Biatorbágy

· Családi gazdaság fejlesztése, Bicske
	A kisüzemi gazdálkodás megerősítése, életképes farmok kialakítása.
	A projektek egymástól független fejlesztések, amelyek hasonló jellegű és nagyságrendű családi gazdaságok megerősítését célozzák.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Mikro-farm kialakítása (Budakeszi)
	A projekt  sorszáma: 4.2.

	
	A priortás /alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A mezőgazdasági termelés hatékonyságának biztosítása / Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása / Gépbeszerzés  + Épületfejlesztés 
	A termelők piaci pozíciójának javítása
	A projekt illeszkedik az átfogóbb stratégiai tervek által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, prioritásokhoz és az ezek megvalósulását elősegítő intézkedésekhez. Ez igazolja indokoltságát és növeli annak esélyét, hogy különböző típusú közpénzek társ-finanszírozzák.

	Regionális
	Beruházások mezőgazdasági vállalatokba / Üzleti és környezeti javulás elérése + A piacra jutás ösztönzése
	A termelés hatékonyságának, versenyképességének a növelése a termelés bővítésével, a termelési szerkezet átalakításával, a termék minőségének javításával, az inputok áremelkedésétől való függőség mérséklésével, a termelési költségek csökkentésével, a természetes környezet megóvása és javítása, az állatvédelmi követelmények kielégítése. 
	

	Országos
	Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása 

+
Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· az életképes üzemmérethez igazodó új munka- és erőgépek beruházásának elősegítése

· a meglévő szarvasmarha, baromfi és sertés állattartási létesítmények korszerűsítése és kapacitásbővítést nem okozó új létesítmények megvalósítása, a tartástechnológia modernizálása

· piaci hatékonyság növelése
	

	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása / Regisztrált gazdaságok termelői és infrastrukturális beruházásainak támogatása / Állattartó és növénytermesztő gazdaságok gép- és épületberuházásai
	hogy a Budapesthez közel fekvő településeken a mezőgazdasági termelés hagyományos formái „rezervátumszerűen” fennmaradhassanak 
	Abban a két szomszédos kistérségben, amelyeket a Duna nem választja el a DB TÖT-től, nagyon hasonló körülmények alakultak ki a mezőgazdasági kistermelés vonatkozásában mind a termelési körülmények, mind a piac oldalán főként a szuburbanizá-ciós nyomás következtében. Lévén távolabb a budapesti agglomerációtól, ezek a jegyek valamivel kevésbé jellemzik a Ráckevei Kistérséget, nincs szó azonban nagyságrendi különbségről, amit a kistermeléssel kapcsolatos fejlesztési stratégia hasonlósága is mutat.

	Ráckevei Kistérség
	Piaci hatékonyság növelése a térség adaptációs képességének javítása / A termelés, feldolgozás és értékesítés hatékonyságának javítása / A gazdálkodáshoz és a kereskedelemhez szükséges infrastruktúra fejlesztése (gép, épület és eszközellátottság …. stb.)
	
	

	ZSÁMERT
	A mezőgazdaság hagyományos és új irányainak fejlesztése ill. meghonosítása / A versenyképes mezőgazdaság feltételeinek és hatékonyságának biztosítása / A mezőgazdasági termelők gép-és épület beruházásainak támogatása
	
	


4.3. Mikrofarm-fejlesztés I.-II. Tejelő szarvasmarha tartás fejlesztése és kisméretű tejgazdaság kialakítása, Sóskút

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

Közvetlenül kedvezményezett a pályázó, aki egy családi gazdaság keretében 50 hektáros területen folytat takarmánytermesztést tejelő szarvasmarha állománya számára. Közvetett kedvezményezettek Sóskút és Pusztazámor lakói, mintegy 100-120 család, akiket a gazdaság friss, kezeletlen tejjel és tejtermékekkel ellát. 

Helyzetleírás 

A Dél-Buda környéki kistérségben a mezőgazdaság a szokásos mértéknél is radikálisabban húzódott össze a kilencvenes évek folyamán; vonatkozik ez a növénytermesztésre és állattenyésztésre egyaránt. Elsősorban a szuburbanizációs folyamat volt az, amely a változás irányát és mértékét meghatározta: itt a földnek elsősorban mint majdani teleknek van értéke, s a fővárosból érkezők túlnyomó része csak fogyasztóként kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Egyre nő azoknak a családoknak az aránya is, akik már konyhakerti termesztéssel sem foglalkoznak, a ház körüli telket díszkertté alakítják. 

Érdekes módon éppen ezek a tendenciák, a „természetes, kezeletlen” termékek iránt megnövekedett kereslet kedvez azon keveseknek, akik főfoglalkozású őstermelőként dolgoznak e települési körben. A biztos piac éltet például klasszikus tejtermelő, korunk követelményeihez idomuló tejtermelő kisgazdaságokat és revitalizál a század-előre jellemző értékesítési módokat. A különbség az, hogy a „milli-Márik” mai megfelelői nem, vagy nem csak a fővárosba szállítják termékeiket, hanem háztól értékesítenek vagy/és házhoz viszik a tejet, tejterméket a vevő igényeinek megfelelő gyakorisággal, mennyiségben és kiszerelésben. Sóskúton éppen úgy él ez a gyakorlat, mint Budatétényben, a lakótelep árnyékában.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

egy magas piaci hatékonyságú, de a környezetvédelem alapvető szabályait betartó mezőgazdasági termelés többszektorú regenerálása egy térségi szinten egyeztetett, „őrző-védő” agrárpolitikára támaszkodva;

· Közvetlen cél: 

egy takarmánytermesztéssel és tejhasznú tehenek tartásával foglalkozó családi gazdaság gépparkjának korszerűsítése és egy tejház kialakítása abból a célból adódóan, hogy csökkenjen a gazdaság szolgáltatóktól való függősége és hogy piaci helyzetét stabilizálni tudja az EU csatlakozás utáni időszakban és addig is megfelelő higiéniai körülmények között előállított, jobb minőségű termékekkel.

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· az életképes üzemmérethez igazodó új munka- és erőgépek beruházásának elősegítése

· a piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése

A projekt szükségességének indoklása 

A pályázó gazda 50 hektáros területet művel, ebből 37 hektár szántó, a többi rét, legelő, erdő. Felesége és két fia kisegítőként dolgozik a családi gazdaságban. Kedvezőtlen termőhelyi adottságok között dolgoznak: legjobb minőségű szántóterületeik is (20 hektár) csak 9 aranykoronásak. A szarvasmarha-állomány 10 fejős tehénből és növendékekből áll. 

A mikro-farm gépellátottsága lehetővé teszi, hogy a művelés nagyobb részét maguk végezzék; csupán aratásban, nagyobb szállítási munkák során vagy silózás terén szorulnak másokra, azonban ez is nagymértékű kiszolgáltatottságot jelent. (Az idei évben pl. az ígéretek ellenére nem silózták le a gazda 4 hektáros siló-kukoricáját, s majdnem a zsákban maradt az őszi búza vetőmag is, mert a partnerek saját gazdaságaik és a nagyobb megrendelők gépi munkáinak elvégzését előbbre sorolták.) Ezért szükség van a takarmány-előállítást szolgáló eszköz-állomány kiegészítésére ill. teljesítmény-fokozására, továbbá a trágya gyors elszállítását ill. komposztálását lehetővé tévő berendezések megvásárlására.

Az a tejház, amelyet jelenleg használnak, mindössze 9 m2 alapterületű. Ez nem teszi lehetővé tejhűtő elhelyezését és fekete/fehér öltöző kialakítását, pedig mindkettőre szükség van a tej minőségének javítása és a higiéniai szabályok betartása érdekében. Nagy szükség van egy korszerűbb, egyszerre négy tehén fejését lehetővé tévő fejő-berendezés beállítására is részben tej-higiéniai okokból, részben azért, hogy a fejésre kevesebb időt és energiát kelljen fordítani. 

A projekt tartalma 

1. A gazdaság gépállományának bővítése és korszerűsítése (silózó gép, nehéz-tárcsa, 3 fejes eke, MTZ-re szerelhető homlokrakodó, RK-2-es fűkasza, termény daráló)

2. A tejtermelés korszerű minőségi követelményekhez igazítása, korszerű fejőgép beszerzése, tejház kialakítása. 

Az istálló méretei megengedik, hogy a daráló ott kerüljön beépítésre és hogy egy korszerűbb fejőgépet is ​– a higiéniai szabályok betartása mellett ​– elhelyezzenek. Egy jelenleg tárolóként használt, 22 m2-es épületben viszonylag kis ráfordítással kialakítható egy korszerű, esztétikus, hűtőberendezésekkel felszerelt tejház, s egyben megnyílna a lehetőség a termék-skála bővítésére, különféle sajtkészítmények, vaj, tejszín előállítására.

A projekt fenntarthatósága 

A mikro-farm fejlesztésére benyújtandó pályázatot egy felsőfokú végzettséggel rendelkező, 20 éves nagyüzemi tapasztalat mellett 15 éves magángazdálkodói gyakorlattal rendelkező gazda kívánja benyújtani, aki egy olyan több lábon álló gazdaságot irányít (takarmánytermesztés, tejhasznú tehenek tartása, saját termék feldolgozása, friss tej és tejtermék értékesítése), amelyben az utódlás is biztosítva van. 

A fejlesztésekre éppen azért van szükség, hogy a családi gazdaság hosszú távon is életképes maradjon, hogy termékeik minősége megfeleljen mind az előírásoknak, mind a fogyasztók igényeinek. Az istálló és a kialakításra kerülő tejház az állomány másfélszeresre növelését is lehetővé teszi. A nagyobb állomány, a takarmány-előállítás eszközkészletének bővítése és megújítása korszerűbb, eredményesebb, hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé. Alkalmazkodva a helyi elvárásokhoz és a környezetvédelmi szabályokhoz, a trágyakezelés környezetkímélő, ráadásul bevételt hozó módozatát alakítják ki, ami egyszerre biztosítja a működési feltételek kialakítását és a gazdálkodás jövedelmezőségének fokozását, a tartós piacon maradás esélyét. 

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	4.3.
	1. Takamány-termesztés gépállományának fejlesztése
	A gazdaság méreteihez és jellegéhez mért korszerű gép-állomány áll a gazdaság rendelkezésére. 
	2001.02.
	2001.05.
	810
	270
	720
	1800
	
	3600

	
	2. Tejtermelés korszerűsítése 
	A higiéniai szabályok betartását és a saját termék feldolgozást lehetővé tévő tejház kerül kialakításra
	2001.02.
	2001.12.
	720
	240
	240
	1200
	
	2400

	
	
	
	Összesen:   
	1530
	510
	960
	3000
	
	6000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	900
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	4800
	
	

	Munkadíj
	
	200
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	100
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	6000
	
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	1530
	25,5

	
	SAPARD nemzeti
	510
	8,5

	
	egyéb közpénz
	960
	16

	Saját forrás
	önerő
	3000
	50

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	6000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	4.3.
	Mikro-farm fejlesztése I.-II., Sóskút
	Közvetett kapcsolat:

· Mikro-farm kialakítása, Budakeszi
	Közvetett kapcsolat:
· Farmgazdaság kialakítása, Biatorbágy

· Családi gazdaság fejlesztése, Bicske
	A kisüzemi gazdálkodás megerősítése, életképes farmok kialakítása.
	A projektek egymástól független fejlesztések, amelyek hasonló jellegű és nagyságrendű családi gazdaságok megerősítését célozzák.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Mikrofarm fejlesztése I.-II., Sóskút
	A projekt  sorszáma: 4.3.

	
	A priortás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A mezőgazdasági termelés hatékonyságának biztosítása / Mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása / Gépbeszerzés  + Épületfejlesztés 
	A termelők piaci pozíciójának javítása
	A projekt illeszkedik az átfogóbb stratégiai tervek által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, prioritásokhoz és az ezek megvalósulását elősegítő intézkedésekhez. Ez igazolja indokoltságát és növeli annak esélyét, hogy különböző típusú közpénzek társfinanszírozzák.

	Regionális
	Beruházások mezőgazdasági vállalatokba / Üzleti és környezeti javulás elérése + A piacra jutás ösztönzése
	A termelés hatékonyságának, versenyképességének a növelése a termelés bővítésével, a termelési szerkezet átalakításával, a termék minőségének javításával, az inputok áremelkedésétől való függőség mérséklésével, a termelési költségek csökkentésével, a természetes környezet megóvása és javítása, az állatvédelmi követelmények kielégítése. 
	

	Országos
	Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása 

+
Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· az életképes üzemmérethez igazodó új munka- és erőgépek beruházásának elősegítése

· a meglévő szarvasmarha, baromfi és sertés állattartási létesítmények korszerűsítése és kapacitásbővítést nem okozó új létesítmények megvalósítása, a tartástechnológia modernizálása

· piaci hatékonyság növelése
	

	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása / Regisztrált gazdaságok termelői és infrastrukturális beruházásainak támogatása / Állattartó és növénytermesztő gazdaságok gép- és épületberuházásai
	hogy a Budapesthez közel fekvő településeken a mezőgazdasági termelés hagyományos formái „rezervátumszerűen” fennmaradhassanak 
	A szomszédos kistérségekben, amelyek közül kettőt azonos mértékben és nagyon intenzíven érint a szuburba-nizáció, kettőt valamivel kisebb mértékben de érezhetően, az a stratégiai célkitűzés fogalmazódott meg, hogy a mezőgazdaság összehúzódási folyamatát meg kell állítani, mert már a környezetet veszélyeztető mértékű az össze-zsugordása. E stratégiai célkitűzések teszik fontossá, hogy a családi gazdaságok keretében dolgozó termelők támogatást kaphassanak azért, hogy működési feltételeiket biztosítsák, verseny-esélyüket javítsák. 

	Ráckevei Kistérség
	Piaci hatékonyság növelése a térség adaptációs képességének javítása / A termelés, feldolgozás és értékesítés hatékonyságának javítása / A gazdálkodáshoz és a kereskedelemhez szükséges infrastruktúra fejlesztése (gép, épület és eszközellátottság …. stb.)
	
	

	ZSÁMERT
	A mezőgazdaság hagyományos és új irányainak fejlesztése ill. meghonosítása / A versenyképes mezőgazdaság feltételeinek és hatékonyságának biztosítása / A mezőgazdasági termelők gép-és épület beruházásainak támogatása
	
	


11.1.  Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló létesítése, Sóskút

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

Közvetlenül kedvezményezett a pályázni szándékozó társulás, amely gyümölcstermesztő családokból áll. Közvetett kedvezményezettek a kistérség gyümölcstermesztői, akiknek termékeit a létesítendő aszaló feldolgozza és a fogyasztók, akik ízletes, egészséges, magas minőségi követelményeknek eleget tévő terméket tehetnek asztalukra. 

Helyzetleírás 

Ebben a Budapestet délről, dél-nyugatról övező kistérségben több évszázados hagyománya van a gyümölcstermesztésnek. A helyenként mediterrán jellegű klíma, a meszes talajok és a kialakult szaktudás együtt a csonthéjas gyümölcs-termesztés egyik legnevesebb hazai termőhelyévé tették a vidéket. A mezőgazdasági termelésnek ez az ágazata, jóllehet számottevő veszteséget könyvelhet el, átvészelni látszik az átalakulást és a kilencvenes években felgyorsuló szuburbanizációs folyamatok nyomán az agrárium radikális összehúzódását. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy a termelők egy markáns csoportja őstermelőként,  esetleg nyugdíj mellett, jövedelem kiegészítési-célzattal műveli egy-öt hektáros ültetvényét; az elkülönült gyümölcsösökben nem következett be a nagyüzemi táblák esetében gyakran tapasztalt gyors és megállíthatatlan összeomlás. Mindazonáltal a termelők értékesítési gondokról, kiszolgáltatottságról panaszkodnak: a budapesti piacok rekonstrukciója, a helypénzek drágulása számos régóta bejáratott értékesítési csatornát szüntetett meg. Ezért minden olyan fejlesztés, amely a kistérségben termesztett gyümölcs feldolgozását célozza indokolt és beszállítói oldalon biztosan számíthat a helyben vagy a környéken megtermelt, jó minőségű árura.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

a helyi termesztésű gyümölcs feldolgozása, a kistermelők piaci pozíciójának erősítése

· Közvetlen cél: 

gyümölcs feldolgozó, aszaló létesítése a Dél-Buda környéki kisüzemekben termelt gyümölcs feldolgozására

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· a piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése

A projekt szükségességének indoklása 

A közvetlen, helyi mezőgazdasági termék-beszállításon alapuló élelmiszer-feldolgozás az ágazatra jellemző tőkehiány miatt súlyos veszteségeket szenvedett el ebben a Budapest közvetlen ellátó övezetében elhelyezkedő kistérségben. A rendszerváltás előtt működő feldolgozók egy részét a külföldi tőke privatizálta (tejipar, borászat), más része, így a gyümölcslé-feldolgozó bezárt, mert nem bírta a multinacionális cégekkel folytatott versenyt. Ugyanakkor új termékek divatja jelent meg, így az egészséges táplálkozás legfontosabb alapanyagai között a különféle magvak, aszalványok fogyasztása keresleti piacot teremtett. Különösképpen igaz ez ebben a régióban, ahol az áruházláncok sehol nem tapasztalt tömörülése képezi a kedvező piaci feltételek egyik oldalát, s az egyre nagyobb számban ide költöző középosztálybeli családok a másikat, együttesen biztosítva a hosszan tartó keresletet. Ezért hiánypótló jelentősége van egy modern technológiával felszerelt aszaló üzem létesítésének. Nem lényegtelen szempont, hogy az üzem új munkahelyeket teremt egy olyan településen, ahol és amelynek közvetlen környezetében a munkanélküliségi ráta másfélszerese, kétszerese a kistérségi átlagnak.  

A projekt tartalma 

A korlátolt felelősségű társaságot alapító társult gyümölcstermelő családok egy olyan, 500 m2 alapterületű aszaló üzemet kívánnak létrehozni Sóskút vállalkozási övezetében, ahol az Európai Unióban megkövetelt élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi előírásainak megfelelő gyártást vezethetnek be. A beruházás első ütemében a község szabályozási tervében vállalkozási területként szereplő ingatlan elő-közművesítése történik meg, majd 2002-ben kezdetét veszi az üzem építése. A fejlesztést a technológia telepítése, vagyis az üzem korszerű gépekkel, berendezésekkel történő felszerelése zárja 2003-ban. 

A projekt fenntarthatósága 

A vállalkozás hosszú távú életképességét a megtermelt mezőgazdasági termékek uniós normák szerinti feldolgozása, a helyben és a kistérségben megtermelt kitűnő minőségű gyümölcs és az aszalványok iránt megmutatkozó növekvő hazai és külföldi kereslet biztosítja. A befektetők eltökélt szándéka, hogy az üzemet csak a legkorszerűbb gépekkel szerelik fel, amely a minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás mellett a hosszú távú környezetkímélő működést is biztosítja. Terveik szerint a befektetés öt éven belül megtérül.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként,

havi bontásban
	Forrásigény

(ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	11.1.
	Épület-beruházás
	Az üzem működésének építményi feltételei biztosítva lesznek
	2002.03.
	2002.11.
	32400
	10800
	10800
	30000
	24000
	108000

	
	Gépek, berendezések
	Korszerű, EU-konform termelésre kész aszaló kialakítása
	2003.01.
	2003.10.
	20400
	6800
	6800
	14000
	20000
	68000

	
	
	
	Összesen:   
	52400
	17600
	17600
	44000
	44000
	176000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	50000
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	10000
	40000

	Munkadíj
	
	
	40000
	25000

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	2000
	

	Egyéb költségek

	
	
	6000
	3000

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	
	108000
	68000


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	52800
	30

	
	SAPARD nemzeti
	17600
	10

	
	egyéb közpénz
	17600
	10

	Saját forrás
	önerő
	44000
	25

	
	egyéb
	44000
	25

	Összesen:
	176000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	11.1.
	Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló létesítése
	Közvetett kapcsolat:

· TÉSZ alapítása (Érd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Százhalombatta gyümölcstermelői)

· Hűtőház építése (ugyanaz a termelői kör)

· Előhűtő létesítése (Törökbálint)


	
	Valamennyi projekt azt célozza, hogy a gyümölcstermesztők jobb piaci pozícióhoz jussanak.
	A beszállítói kör és a piac részleges átfedésben van a projektek esetében, a területi érintettség megegyezik.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló létesítése
	A projekt  sorszáma: 11.1.

	
	A priortás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban  /  Kistermelői, kis- és középvállalkozói fejlesztési törekvések támogatása az élelmiszergazdaságban / Kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása az élelmiszeriparban
	A termelők piaci pozíciójának javítása, a magas minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszertermelés bővítése
	A projekt hibátlanul illeszkedik az átfogóbb stratégiai tervek által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, prioritásokhoz és az ezek megvalósulását elősegítő intézkedésekhez. Ez igazolja indokoltságát és növeli annak esélyét, hogy különböző források által táplálva, széleskörű társfinanszírozást élvezzen. 

	Regionális
	A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének fejlesztése és ehhez igazodóan alapanyag-termelés ösztönzése, az integrált minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével / Mező-, erdő- és vadgazdasági valamint a halászati termékek feldolgozásának és a piaci értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése.
	A magasabb feldolgozott-sági szint biztosítása, a hozzáadott érték növelése, a termék választék bővítése, a minőség, az élelmiszerhigiénia javítása, és ezek által kedvezőbb piaci értékesítési lehetőségek és árak elérése, a foglalkoztatás és jövedelem szerzés lehetőségeinek a javítása.
	

	Országos
	Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése


	

	Ráckevei Kistérség
	A kistérség turisztikai potenciáljának kihasználása és erősítése / A termelés, feldolgozás és értékesítés hatékonyságának javítása / Mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának elősegítése, hozzáadott érték növelése a feldolgozottsági szint emelésével (gyümölcsaszalás, gyógynövényszárítás stb.)
	Zöldség, gyümölcs termelő és feldolgozó kis és közép vállalkozások termelési körülményinek javítása, a mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozási tevékenység minőségi bővítése
	A Zsámbéki-medence kistérségekben a termelők hasonló körülmények között dolgoznak, a gyümölcstermesztésben és feldolgozásban nagy eltérések nem tapasztalhatók. A Ráckevei Kistérségben más körülmények között és más termék-szerkezetben, de szintén jelentős gyümölcstermesztés folyik. Ezért hasonló elképelések fogalmazódtak meg a stratégiai fejlesztési irányok tekintetében. A budai agglomerációban eddig is számottevő együttműködés volt a termelők között, s ez a jövőben megvalósuló, nagyon hasonló keretbe illeszkedő fejlesztési elképzelések terén is várható. 

	ZSÁMERT
	A mezőgazdasági termékek piacra jutásának és feldolgozásának új útjai / Korszerű élelmiszeripari kapacitások kiépítése / Élelmiszeripari vállalkozások gép- és berendezés-fejlesztésének támogatása 

+ Élelmiszeripari vállalkozások élelmiszerbiztonsággal összefüggő beruházásainak támogatása  +  Minősítési rendszerek bevezetésének támogatása
	u.a.
	


11.2. Előtérben a háttér: a gyümölcstermesztés infrastruktúrájának kooperáción alapuló kiépítése, Sóskút – Érd, Tárnok

A projekt által érintett célcsoportok

A projekt közvetlen kedvezményezettei a pályázók, három gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezet és hét egyéni kistermelő. Közvetve azok a kistermelők is kedvezményezettek, akik első körben nem csatlakoztak ahhoz a termelői szervezethez, amelynek megalakításáról a 10 szereplő döntött, akik azonban – később csatlakozó tagokként vagy üzleti partnerként – használói lesznek a közös beruházásban megvalósuló hűtőtárolónak, akik majd itt tárolják, csomagolják vagy csomagoltatják termékeiket. Ugyancsak a közvetve kedvezményezettek körébe tartoznak a termelők családtagjai.

Helyzetleírás

Dél-Buda vidéki kistérség gyümölcstermesztése évszázados hagyományokra tekint vissza, mely jelentősen hozzájárul Budapest friss gyümölcs-ellátásához. A körzetben hagyományosnak tekinthető őszibarack-termelés a külterületen 280 hektárt, a szőlőművelés pedig 255 hektárt vesz igénybe (ezen túl a családi házak és az üdülők, hétvégi házak kertjeiben is jelentős szőlő- és gyümölcstermelés folyik). A nyolcvanas-kilencvenes években előretört meggy-telepítés eredményeképpen – az új ültetvények rendszerváltás utáni részleges pusztulása ellenére – az ültetvények összterülete megközelíti a 200 hektárt. Mintegy 100 hektár alma ültetvény s kb. 50 hektár kajszi tarkítja a képet. A bogyós gyümölcsök közül csak a ribizli reprezentációja számottevő (összesen mintegy 20 ha). Az ültetvények közel harmada 5-20 hektáros családi vagy kollegiális kapcsolatokra szerveződő vállalkozások kezében van, az utolsó években megindult telepítési kedvük is közrejátszik abban, hogy a leromlott, illetve művelésből kivont ültetvények pótlása megindult. Az ültetvények több mint negyedét a mellékfoglalkozású, családi keretek között gazdálkodók birtokolják.

A termelés tehát nem összehangolt, a piacra jutás nem szervezett, és a minimálisan szükséges infrastruktúrával sem rendelkezik. Sóskúton, Tárnokon és Érden dolgoznak azoknak az ültetvénynek a kezelői ill. tulajdonosai, akiknek évek óta fontolgatott szándéka döntéssé érett, az ugyanis, hogy Termelő és Értékesítő Szövetkezetet létesítenek („Buda-TÉSZ”), mely összefogja a termelés irányítását és kiépíti a gyümölcstermesztés háttér infrastruktúráját ezzel javítva a piacra jutás körülményeit. 

Az alapító tagok ​-- három gazdálkodó szervezetet, és hét egyéni kistermelő -- a térségben meghatározó volumenű árut állítanak elő, részesedésük ezen a termőtájon mintegy 50 %. A szervezet nyitott, kész a környék többi gyümölcsterelőjének tevékenységét is segíteni, integrálni. A termelők gondozott ültetvényekkel és elfogadható gépi felszereltséggel bírnak. Van két nagyobb méretű, jó infrastruktúrával kiépített telephely Sóskúton és Érden melyek alkalmasak további bővítések megvalósítására is. A permetlé keverő berendezések üzemeltetése megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is.

A fenti vállalkozások közvetlenül 15 családot érintenek. A foglalkoztatottak száma a nyári időszakban 30-40 fő, télen 10-12 fő.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

· a termőtáj védelme, a gyümölcstermesztés megmentése, a termelők társulásának ösztönzése piaci pozícióik erősítése érdekében;

· a főfoglalkozású és résztevékenységű kistermelői gazdaságok stabilizálása.

· Közvetlen cél: 
· értékesítési szövetkezet létrehozása;

· az ültetvények felújítása ill. pótlólagos telepítés;

· a gyümölcstermesztés közös infrastrukturális hátterének kiépítése: hűtőtároló, csomagoló kapacitások, út kiépítése, energia-ellátás.

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· a termelők egységes, megfelelő nagyságrendet képviselő piaci megjelenése érdekében termelői szervezetek létrehozása, piaci megjelenés megnövelt versenyképességgel;

· a jellegzetes terméket produkáló termőtájak, illetve egyedi jelleggel bíró termékek előállítóinak összefogása az eredetvédelem;

· a piaci hatékonyság növelése;

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben; 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése.

A projekt szükségességének indoklása

Az alapítók elsősorban őszibarack és alma termesztésével foglalkoznak. A tároló, feldolgozó létesítmények hiánya miatt a termés mintegy 20-30 százaléka tönkremegy, de jelentős a minőségromlás is. Csupán a fent említett két ok következményeként a kár évente nem kevesebb, mint 15-20 millió Ft. A tárolási- feldolgozási igény tehát elsősorban az említett két gyümölcsfajra irányul, melyek jól kiegészítik egymást, hiszen az őszibarack a nyári, az alma pedig a téli gyümölcs-ellátást szolgálja így kedvezően alakulhat a tároló- feldolgozó kapacitás kihasználtsága is. 

A nyári gyümölcsök, így az őszibarack átmeneti tárolására szükség van, hiszen:

· a betakarítás utáni válogatás, osztályozás folyamata, majd a későbbi szállítás során csak akkor nem sérül a gyümölcs, ha kellő mértékig le van hűtve;

· az  átmeneti tárolás javítja a piac egyenletes áru-ellátását: tárolással akár 15-20 nappal is késleltetni lehet a gyümölcs piacra jutását;

· alma esetében a tárolás szükségessége nem kérdőjelezhető meg, hiszen 6-8 hónappal a szedés után minőségi áru, csak tárolóból kerülhet a piacra.

A projekt tartalma

1. A gyümölcstermesztéssel kapcsolatos fejlesztési elképzelések

A pályázók a következő mennyiségű  gyümölcs előállítására képesek jelenleg: 

Őszibarack

220 ha

2200 tonna

Kajszi


20   ha

  160
„

Szilva


21   ha

  240    „

Alma


18   ha

  360    „

Meggy


93   ha

  930    „

A következő évben a gazdálkodók mintegy 15 hektár új telepítést szeretnének megvalósítani.


2. Szervezési, értékesítési kérdések 

Termelő és Értékesítő Szövetkezet megalapítása három gazdálkodó szervezet és hét egyéni kistermelő részvételével. A „Buda-TÉSZ” tagsága az elkövetkező években várhatóan többszörösére növekszik. 

3. Az értékesítő szervezet keretében tervezett közös háttérfejlesztések

Infrastrukturális fejlesztések

· 220 m2 út megépítése

· elektromos energia bővítése

Tároló-feldolgozó létesítmény, mely magába foglal 

· egy 300 tonna kapacitású szabályozott légterű hűtőtárolót;

· egy 500 m2 kiterjedésű csomagoló-válogató csarnokot;

· egy 200 m2 kiterjedésű rakodóteret

· 1 db válogató-osztályozó gép beállítását 

A projekt fenntarthatósága

A megvalósuló hűtő-tároló egy alapvető hiányt szüntet meg a térségben azzal, hogy a gyümölcstermesztés egyik legfontosabb háttér infrastruktúráját megteremti egy korszerű, csomagológépekkel felszerelt, szabályozott légterű hűtő-tárolóval. Az a tény, hogy a beruházás nem egyéni kistermelők, még csak nem is egy vállalkozás, hanem a vállalkozások és a kistermelők közös alapítású értékesítő szervezete révén valósul meg azt jelenti, hogy egyetlen szereplő sem kényszerül erejét meghaladó befektetést finanszírozni. Ha csak a hűtő hiányában eddig tönkrement gyümölcs arányát nézzük, a tároló megépítése három év alatt megtérül, ekkor azonban nem számoltunk a bértárolás és a szállítás költségeivel, amelyek így a termelő zsebében maradhatnak (volt olyan vállalkozás, amelyik az almát Kiskőrösön bértárolta.) A közös beruházás minden szereplő számára kedvező megtérülésűvé teszi a befektetést, amely 10 idénymunkásnak és 2-3 állandó alkalmazottnak teremt munkahelyet, miközben közvetve az ültetvények jövedelmezőségét is növeli azzal, hogy a piacra jutás alapfeltételét megteremti. A hűtő a környezetvédelmi előírások messzemenő betartásával épül.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Résztevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	11.2.
	1. TÉSZ megalakítása, működtetése
	Működő értékesítő szervezet
	2001.01.
	2005.12.
	23400
	7700
	
	
	
	31100

	
	2. Ültetvénytelepítés
	15 hektáros új ültetvény
	2001.03.
	2001.05.
	4500
	1500
	1500
	3750
	3750
	15000

	
	3. Hűtőház kialakítása
	300 tonnás hűtőkapacitás 
	2001.04.
	2001.07.
	11700
	3900
	3900
	9750
	9750
	39000

	
	4. Raktár épület kialakítása
	700 m2-es raktár üzembe helyezése
	2001.04.
	2001.07.
	1470
	490
	490
	1225
	1225
	4900

	
	5. Infrastrukturális beruházások
	Út, energia-hálózat kiépítése
	2001.04.
	2001.08.
	8100
	2700
	0
	3600
	0
	14400

	
	6. Csarnok megépítése
	500 m2-es munkacsarnok üzembe helyezése
	2002.03.
	2002.07.
	3000
	1000
	1000
	2500
	2500
	10000

	
	7.  Gépek, berendezések vásárlása
	Targonca és válogató-osztályozó
	2002.08.
	2002.08.
	8400
	2800
	2800
	7000
	7000
	28000

	
	
	
	Összesen
	60570
	20090
	9690
	27825
	24225
	142400


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






              ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004-2005

	Anyag*
	
	41000
	5000
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	9000
	28000
	
	

	Munkadíj
	
	23300
	5000
	
	

	Utazás
	
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	10500
	6500
	5900
	8200

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	83800
	44500
	5900
	8200


* az ültetvény-telepítés költségeivel együtt!

A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	60570
	43

	
	SAPARD nemzeti
	20090
	14

	
	egyéb közpénz
	9690
	7

	Saját forrás
	önerő
	27825
	20

	
	egyéb
	24225
	17

	Összesen:
	142400
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	11.2.
	Előtérben a háttér: a gyümölcstermesztés infrastruktúrájának kooperáción alapuló kiépítése
	Közvetett kapcsolat:

· Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcstermesztő major fejlesztése, Törökbálint

· Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló létesítése

	
	Valamennyi projekt azt célozza, hogy a gyümölcstermesztők  jobb piaci pozícióhoz jussanak ill. növeljék a hozzáadott értéket.
	Egymástól függetlenül megfogalmazott fejlesztési igények kooperációs készség kinyilvánításával.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Előtérben a háttér: a gyümölcstermesztés infrastruktúrájának kooperáción alapuló kiépítése 
	A projekt  sorszáma: 11.2.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban: a saját termékek feldolgozása, egyedi termékké formálása és marketingje / Értékesítő szervezetek épület-beruházásainak támogatása / Értékesítő szervezetek épület-beruházásainak támogatása
	A termelők piaci pozíciójának javítása, a magas minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszertermelés bővítése
	Igen összetett projektről van szó, amely a termelők értékesítő szervezetének megalapításától a hűtőkapacitás kialakításán át és az infrstruktúra fejlesztésig felöleli egy termelői kistáj gyümölcstermesztőinek háttérberuházásait. Mivel vidéki településen (Sóskúton) valósul meg a beruházás, igazi integrált fejlesztésről van szó, amely ugyanakkor illeszkedik az átfogóbb ágazati tervek prioritásaihoz is.

	Regionális
	A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének fejlesztése és ehhez igazodóan alapanyag-termelés ösztönzése, az integrált minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével / Mező-, erdő- és vadgazdasági valamint a halászati termékek feldolgozásának és a piaci értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése.
	A magasabb feldolgozott-sági szint biztosítása, a hozzáadott érték növelése, a termék választék bővítése, a minőség, az élelmiszerhigiénia javítása, és ezek által kedvezőbb piaci értékesítési lehetőségek és árak elérése, a foglalkoztatás és jövedelem szerzés lehetőségeinek a javítása.
	

	Országos
	Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése
	

	Ráckevei Kistérség
	A kistérség turisztikai potenciáljának kihasználása és erősítése / A termelés, feldolgozás és értékesítés hatékonyságának javítása / Mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának elősegítése, hozzáadott érték növelése a feldolgozottsági szint emelésével (gyümölcsaszalás, gyógynövényszárítás stb.)
	Zöldség, gyümölcs termelő és feldolgozó kis és közép vállalkozások termelési körülményinek javítása, a mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozási tevékenység minőségi bővítése
	A Zsámbéki-medence kistérségekben a termelők hasonló körülmények között dolgoznak, a gyümölcstermesztésben és feldolgozásban nagy eltérések nem tapasztalhatók. A Ráckevei Kistérségben más körülmények között és más termék-szerkezetben, de szintén jelentős gyümölcstermesztés folyik. Ezért hasonló elképelések fogalmazódtak meg a stratégiai fejlesztési irányok tekintetében. A budai agglomerációban eddig is számottevő együttműködés volt a termelők között, s ez a jövőben megvalósuló, nagyon hasonló keretbe illeszkedő fejlesztési elképzelések terén is várható. 

	ZSÁMERT
	A mezőgazdasági termékek piacra jutásának és feldolgozásának új útjai / Korszerű élelmiszeripari kapacitások kiépítése / Élelmiszeripari vállalkozások gép- és berendezés-fejlesztésének támogatása +  Élelmiszeripari vállalkozások élelmiszerbiztonsággal összefüggő beruházásainak támogatása  +  Minősítési rendszerek bevezetésének támogatása
	u.a.
	


11.3. Halfeldolgozó és csomagoló üzem létesítése, Százhalombatta

A projekt által közvetlenül érintett célpontok

Közvetlenül érintett maga a fejlesztési forrásokért pályázó cég (Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. – TEHAG), amely magasabb feldolgozottsági fokon kívánja termékeit értékesíteni, dolgozói, akik a jobb jövedelmezőségű cégben megőrizhetik munkahelyüket. Közvetve érintettek a korszerű, az egészséges táplálkozás követelményei szerint készített termékeket kereső fogyasztók

Helyzetleírás

A halfeldolgozó a TEHAG Kft. százhalombattai telephelyén valósulna meg, amely Budapest és az autópályák közelségének köszönhetően, kiváló értékesítési lehetőséggel bír. (Székesfehérvár, Siófok, Fonyód, Tatabánya, Győr, Kecskemét, Szolnok, Dunaújváros 100 km-es körzeten belül vannak). 

A pályázatot benyújtó halgazdaság halszaporítással, haltermeléssel és a megtermelt hal bel- és külföldi kereskedelmével foglalkozik s mint ilyen, jelentős változást regisztrált a hal iránti kereslet vonatkozásában: nagymértékben csökkent az élő ponty fogyasztása és nőtt a kevésbé zsíros és szálkás halfajok (különböző folyóvízi, növényevő fajok, ragadozófélék, illetve egész évben melegvizes haltermelő telepeken folyamatosan termelhető harcsa és tilápia fajok) valamint a különböző feldolgozott termékek iránti vásárlói igény.

A projekt megvalósításával az eddigi haltermelő és kereskedelmi tevékenységét a cég jelentősen módosítani kívánja. A korábbi tevékenységet kiegészítve, friss feldolgozott hal értékesítése került fejlesztési stratégiája középpontjába. Ennek jegyében készültek el az új feldolgozó létesítmény kivitelei tervei a 2000-ben érvényes EU és ISO előírások alapján.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

a mezőgazdasági termékek magasabb feldolgozottsági fokon való értékesítése, korszerű élelmiszeripari kapacitások kialakítása a kis- és középvállalkozói szektorban.

· Közvetlen cél:  

· Édesvízi élőhal elsődleges (friss, jegelt, szeletelt, filézett vagy nyúzott formában, kisebb adagonkénti kiszereléssel történő) és másodlagos (az édesvízi halhúsból, különböző ízesített készítmények előállítása, egyedi kiszereléssel, dobozolt töltelékáru, füstölt vagy pácolt áru formájában történő) feldolgozása

· Édesvízi és tengeri hal, valamint más haltermékek egyedi kiszerelése és mélyhűtött hal és halkészítményként való forgalmazása. 

Kapcsolódó SAPARD cél: 

· piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése.

A projekt szükségességének indoklása

A fogyasztói szokások változásában az utóbbi években megmutatkozó tendencia tartósnak ígérkezik: a feldolgozóból kikerülő friss, jegelt, szeletelt, filézett, csomagolt halhús értékesítésére kiskereskedelmi boltokban vagy áruházak halhúsárusító pultjain nagy valószínűséggel évek múlva is igény lesz. Ezért döntött a TEHAG Kft. a feldolgozó létesítéséről, amellyel folyamatos ellátást biztosít majd ízesített termékekkel. Ezek egy része pépesített halpástétomként, más része darabos, füstölt halként kerül értékesítésre a kereskedelmi vagy vendéglátó hálózatok felé.

A támogatási összeg arra szolgálna, hogy a Cég az EU és ISO normatíváknak megfelelő legkorszerűbb technológiát vásárolhassa meg legyen szó épületgépészetről vagy élelmiszerhigiéniai eljárásokról illetve a környezetbarát, energiatakarékos berendezésekről, csomagoló anyagokról. Tervezett berendezéseinek minőségét a kitűnő referenciákkal rendelkező nyugat- és észak-európai halfeldolgozó üzemek garantálják (Kronawitter GmbH). A környezetvédelmet a víztisztító berendezések, a zajvédelem, a hulladékkezelés előírásai biztosítják, melyek mértékét az építési tervekhez a területileg illetékes Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség határozta meg.

A feldolgozó 25 új munkahelyet teremt.

A projekt tartalma

A TEHAG százhalombattai telephelyén évtizedek óta működik egy élőhal tároló telep, mely biztosítja a feldolgozóhoz a folyamatos árualapot és az infrastruktúra alap-elemeit (energia, víz, csatorna és út), így ezek kiépítéséről nem kell gondoskodni. A beruházás két egymástól jól elkülöníthető, de nem független szakaszból áll, 

· az egyik a halfeldolgozást biztosító épület és gépészeti berendezések meg- ill. beépítése, 

· a másik a hal leölésétől a tálcás kicsomagolásig terjedő feldolgozás technológiai hátterét jelentő gépek és berendezések beszerzése, beüzemelése. 

A nyeregtetős, acélszerkezetű, egyszintes, hőszigetelt, panelfalazatú új építmény, amely kialakításra kerül 768 m2 területű, 4427 légköbméterű és 53 helyiséggel rendelkezik, s három funkciónak kell megfelelnie:

· A piszkos övezet biztosítása, ahol az élőhal vizsgálatára, jelölésére, zsigerelésére;

· A tiszta övezet biztosítása, ahol a feldolgozásra szánt, tisztított friss vagy fagyasztott haltest, további megmunkálásra és csomagolásra kerül;

· Ízesített termék előállítása, ahol a töltelékáruk, füstölt, pácolt halkészítmények gyártása folyik.

Az egyes termelői övezetekben az alábbi gépek, berendezések telepítésére kerül sor:

Piszkos övezet: elektromos halbénító, halpikkelyező, halbontó szalag eszközeivel

Tiszta övezet: halnyúzó, bőröző gép, halszeletelő, hal-irdaló, csomagológép, fóliázó gép, jéggyártó gép, pácoló készlet, füstölő készlet, főző-töltő gép.

A projekt fenntarthatósága

A halfeldolgozó termékei élelmiszerek, amelyek iránt az egészségesebb életmód iránti fogékonyság növekedése miatt a kereslet csak fokozódni fog. A magas foszfor és egyéb ásványianyag-tartalom, koleszterinszegény halhús fogyasztásának növelése jótékonyan hat a lakosság egészségi állapotára, fokozza a munkaképességet így gazdaságossága szélesebb értelemben is igazolható. 

A feldolgozott friss halkészítmények és egyedi kiszerelésű fagyasztott hal-termékek a budapesti és környékbeli nagyvárosok bevásárlóközpontjainak (CORA, Auchan, TESCO) halhús választékát bővítik, de megrendelés szerint közvetlen beszállítást biztosít majd a Cég saját bolthálózata, valamint szállodák, éttermek vagy más kereskedelmi egységek. Az esztétikusan és az élelmiszerhigiéniai előírásoknak megfelelő csomagolás, amely elősegíti az áru értékesítését, nemcsak a feldolgozó, hanem a beszállítók jövedelmezőségét is biztosítja. 

A tartósítószer-mentes, hűtött vagy fagyasztott halhús termékek előállításához, csak olyan technológiák és csomagolóanyagok lesznek felhasználva, melyek nem környezetszennyezők. A melléktermékként keletkező hulladékok pedig, újrahasznosításra kerülnek más tápanyagokként. 

Az édesvízi tógazdasági haltermelés során minőségi áru-előállítást csak kémiai és mechanikai szennyező anyagoktól mentes vízben lehet folytatni, mivel a halhús mind íz-anyagokban, mind konzisztenciában igen érzékeny a környezeti hatásokra. Ezért a haltermelő a természeti környezetre a minőségi áru előállításával kiváló hatással van.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezése részfeladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	11.3.
	1. Épület-beruházás
	Építményi feltételek biztosítása
	2001.06.
	2001.09.
	45000
	15000
	22000
	103000
	
	185000

	
	2. Gépek, berendezések
	A termelés beindításának biztosítása 
	2002.08.
	2002.10.
	15000
	5000
	5000
	55000
	
	80000

	
	
	
	Összesen:   
	60000
	20000
	27000
	158000
	
	265000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	
	
	

	A projekt teljes költsége összesen +:
	
	185000
	80000
	


+ A beruházást megbízott kivitelező által kerül megvalósításra, ezért nem szerepel költség-nemenkénti bontás!

A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	60000
	23

	
	SAPARD nemzeti
	20000
	8

	
	egyéb közpénz
	27000
	10

	Saját forrás
	önerő
	158000
	60

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	176000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sorszám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	11.3.
	Halfeldolgozó és csomagoló üzem létesítése
	Nincs ilyen
	Nincs ilyen
	Értelmezhetetlen
	Értelmezhetetlen


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Halfeldolgozó és csomagoló üzem létesítése
	A projekt  sorszáma: 11.3.

	
	A prioritás/alprogram/intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban  /  Kistermelői, kis- és középvállalkozói fejlesztési törekvések támogatása az élelmiszergazdaságban / Kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása az élelmiszeriparban
	A termelők piaci pozíciójának javítása, a magas minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszertermelés bővítése
	A projekt illeszkedik az átfogóbb stratégiai tervek által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, prioritásokhoz és az ezek megvalósulását elősegítő intézkedésekhez. Ez növeli annak esélyét, hogy különböző források által táplálva, széleskörű társfinanszírozást élvezzen. 

	Regionális
	A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének fejlesztése és ehhez igazodóan alapanyag-termelés ösztönzése, az integrált minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével / Mező-, erdő- és vadgazdasági valamint a halászati termékek feldolgozásának és a piaci értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése.
	A magasabb feldolgozott-sági szint biztosítása, a hozzáadott érték növelése, a termék választék bővítése, a minőség, az élelmiszerhigiénia javítása, és ezek által kedvezőbb piaci értékesítési lehetőségek és árak elérése, a foglalkoztatás és jövedelem szerzés lehetőségeinek a javítása.
	

	Országos
	Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése


	


11.4. Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcstermesztő major fejlesztése, Törökbálint

A projekt által érintett célcsoportok

A projekt közvetlen kedvezményezettjei a pályázó cég és az ott dolgozó mintegy húsz alkalmazott, akik a fejlesztés révén megőrizhetik munkahelyület. Közvetve kedvezményezettek a környék gyümölcstermesztő kistermelői, akik valószínűleg az előhűtő, csomagoló piaci alapú használói körébe léphetnek. Ugyancsak a közvetve kedvezményezettek csoportjába tartoznak e termelők és a pályázó cég alkalmazottainak családtagjai, hiszen a szállítási költségek megtakarítása, a megerősödő piaci pozíciók a családok bevételeinek alakulását is jótékonyan befolyásolja.

Helyzetleírás

Dél-Buda környéki kistérség településeinek határa, a családi és víkendházak kertjeinek sokasága évtizedeken át az innen kikerülő, főképpen csonthéjas gyümölcsök tömegéről, a híres, keserűmandulába oltott tájfajtákról volt nevezetes. A több évszázados hagyomány a kollektivizálás után sem szakadt meg, bár számottevően megváltozott. A víkendtelkeket lakótelkekké változtatta a hatvanas, hetvenes évek agglomerációs folyamata, amely a XI. és XXII. kerületet éppen úgy érintette, mint Budaörsöt, Törökbálintot, Diósdot, Érdet. Akkor főleg a vidékről menekülő, Budapesten munkát kereső parasztság volt e folyamat főszereplője és tevékenységük nyomán a barackosok helyét részben lakóházak, részben konyhakertek foglalták el. Ugyanakkor a területen megalakult szövetkezetek és állami gazdaságok  (Törökbálinti ÁG, Kertészeti Egyetem Tangazdasága, SASAD MGTSZ, Duna MGTSZ, Benta-völgye MGTSZ) ill. a ma is élő Gyümölcskutató Intézet fennállásuk ideje alatt mindvégig számottevő ültetvény-gazdálkodást folytattak. A termőhelyi adottságoknak megfelelően az őszibarack maradt a domináns gyümölcsfajta, a hagyományos szaporítási módokat és fajtákat azonban újak váltották fel. A kilencvenes években a szövetkezetek dekollektivizációja ill. az állami tulajdonú cégek privatizációjaként jöttek létre azok az utódszervezetek, amelyek valamikori középvezetők irányításával a nagytáblás művelésű ültetvényeket kezelik.

Az utódszervezetekben az őszibarackosok zöme sárgahúsú, gyorsan romló fajtákból áll, de a nyolcvanas években telepítettek erősebb rosttartalmú, konzervipari célú barackot és a gyümölcslé, gyümölcsvelő nyerés céljára szolgáló fajtákat is. A kisgazdaságokban még ma is jelentős területeket foglal el a késői érésű, fehérhúsú Shampion, ami konzervipari felhasználásra nem értékesíthető, ezért a termelők kiskereskedelmi összeköttetései határozzák meg, hogy tudják-e értékesíteni a gyümölcsöt vagy sem. Az őszibarack arányvesztése a nyolcvanas évek eleje óta folyamatos, részben azért, mert a hagyományos ültetvények területét elérte a más célú területhasznosítás (belterület terjedése, üdülő, illetve hétvégi telkek parcellázása, útépítés, kereskedelmi és ipari hasznosítású területek bővülése), másrészt pedig azért, mert az üzemgazdasági és értékesítési racionalitás miatt a felújításra szoruló ültetvények helyett gyakran a divatosabb, újabb gyümölcsöket telepítették. A nyolcvanas években, párhuzamosan a konzerv célú őszibarack telepítésekkel, szilva, alma és körte, illetve a kilencvenes évek elejétől elsősorban meggy telepítése is történt.

Az "utódgazdaságok" az ültetvények 40 százalékán gazdálkodnak, a többi terület 3-20 hektáros kistermelői gazdaságokhoz tartozik. A kilenc – húsz hektárnál nagyobb, de jellemzően az ötven hektárt is meghaladó egységes tömbökben kezelt – ültetvényes gazdaságból öt a Törökbálinti Állami Gazdaság privatizációja révén önállósodott. A KER-KER Hungária Szövetkezethez bérli az állami tulajdonban maradt 200 hektáros, túlnyomórészt őszibarackosból, kisebb részben meggyesből álló ültetvényt, amely számottevő felújításra szorul és nélkülözi az értékesítéshez szükséges infrastruktúrát.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

· a termőtáj védelme, a gyümölcstermesztés megmentése, a termelők társulásának ösztönzése piaci pozícióik erősítése érdekében;

· a főfoglalkozású és résztevékenységű kistermelői gazdaságok stabilizálása.

· Közvetlen cél: 

· ültetvény-telepítés;

· az értékesítés feltételeinek megteremtése: előhűtő kialakítása és csomagoló gépsor telepítése

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· a piaci hatékonyság növelése;

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben; 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése.

A projekt szükségességének indoklása

A KER-KER Hungária Szövetkezet a Törökbálinti ÁG decentralizált privatizációja után vette haszonbérbe a szóban forgó, 200 hektáros gyümölcsöst. Az ültetvény meglehetősen rossz állapotban volt már a bérbevételkor: a legfiatalabb táblákban is tíz éves telepítésű volt az állomány. Ezért a bérlő úgy határozott, hogy átfogó, tervszerűen ütemezett ültetvényrekonstrukciót hajt végre 2001 és 2006 között: évi 40 hektár telepítésével fokozatosan megújítja az ültetvényt.

A dánszentmiklósi székhelyű KER-KER Hungária Szövetkezet törökbálinti üzemegysége kitűnő helyen, a Budapestről kivezető autópályák és üzletközpontok közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Eme kivételesen kedvező földrajzi pozíciójával azonban mindez idáig nem tudott élni, mert nem rendelkezett helyben olyan tároló, csomagoló kapacitással, amely az értékesítést lehetővé tette volna. Ezért szükséges egy, a szállítást lehetővé tevő előhűtő megépítése, és az egyedi, szín és nagyság szerinti csomagolás feltételét jelentő csomagoló gépsor beállítása. 

A projekt tartalma

1. A gyümölcstelepítés

Fokozatos rekonstrukció során évi 40 hektár, összesen 200 hektár ültetvény telepítése történik 2001 és 2006 között.


2. Előhűtő megépítése

Egy 500 m2 kapacitású előhűtő felépítése.

3. A hűtőtároló gépekkel, berendezésekkel való felszerelése

Egy 400 tonna kapacitású hűtő-berendezés és egy válogató, csomagoló gépsor üzembe helyezése.

A projekt fenntarthatósága

Az ültetvény telepítése egy ilyen célra kitűnő természeti adottságú és nagyszerű közlekedés-földrajzi helyzetű területen valósul meg és lehetővé teszi, hogy a szövetkezet megerősödve, korszerű fajtákat tartalmazó fiatal ültetvénnyel rendelkezzen, amikor az uniós partnerekkel kell versenybe szállnia. Az 500 m2-es elő-hűtő, valamint a válogató- és csomagoló berendezések lehetővé teszik, hogy az értékesítés ne a dánszentmiklósi központból, hanem a törökbálinti telephelyről történjen, ami üzemanyag, gép és bérmegtakarítást jelent, s ez fokozza a cég jövedelmezőségét, mint ahogyan az ültetvény fokozatos megújítása is. A befektetés megtérülési ideje öt év.

A fejlesztések mintegy 20 munkahely megtartását, s a csomagoló-, válogatógép  beállításával ugyanennyi szezonális munkahely teremtését teszik lehetővé.

A beruházás megvalósítása a környezetvédelmi rendelkezések maximális figyelembevétele mellett történik. A telephelyek közötti szállítás megszűnése, amelyet az elő-hűtő vált ki, nagymértékben csökken a környezet-terhelés az érintett közutakon. 

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	11.4.
	1. Ültetvénytelepítés
	Korszerű fajtákkal felújított ültetvény
	2001.03.
	2006.12.


	
	
	176000
	176000
	
	352000

	
	2. Előhűtő tervezése
	Kiviteli tervek, kötelező dokumentumok
	2002.01.
	2002.12.
	
	
	3000
	3000
	
	6000

	
	3. Válogató gépsor beszerzése
	Helyből való értékesítés lehetősége
	2002.04.
	2002.06.
	15000
	5000
	5000
	25000
	
	50000

	
	4. Előhűtő kivitelezése
	Üzemkész hűtő-tároló
	2003.09.
	2004.03.
	22200
	7400
	7400
	37000
	
	74000

	
	
	
	Összesen:   
	37200
	12400
	191400
	241000
	
	482000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004-2006

	Anyag*
	
	48000
	95000
	78000
	184000

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	
	26500

	Munkadíj
	
	
	17000
	23500
	10000

	Utazás
	
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	
	
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	48000
	112000
	101500
	220500


* az ültetvény-telepítés költségeivel együtt!

A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	37200
	8

	
	SAPARD nemzeti
	12400
	3

	
	egyéb közpénz
	191400
	40

	Saját forrás
	önerő
	241000
	50

	
	egyéb
	0
	0

	Összesen:
	482000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	11.4.
	Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcstermesztő major fejlesztése, Törökbálint
	Közvetett kapcsolat:

· Hűtőház építése (Sóskút)

· Mezőgazdasági termékfeldolgozó és aszaló létesítése

	
	Valamennyi projekt azt célozza, hogy a gyümölcstermesztők  jobb piaci pozícióhoz jussanak ill. növeljék a hozzáadott értéket.
	Egymástól függetlenül megfogalmazott fejlesztési igények kooperációs készség kinyilvánításával.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe:  Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcs-  termesztő major fejlesztése, Törökbálint
	A projekt  sorszáma: 11.4.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A nyersanyagtermelés és a piaci értékesítés vagy feldolgozás közötti fázisok erősítése az élelmiszergazdaságban  /  Kistermelői, kis- és középvállalkozói fejlesztési törekvések támogatása az élelmiszergazdaságban / Kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása az élelmiszeriparban
	A termelők piaci pozíciójának javítása, a magas minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszertermelés bővítése
	A projekt illeszkedik az átfogóbb stratégiai tervek által meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, prioritásokhoz és az ezek megvalósulását elősegítő intézkedésekhez. Hozzájárul ahhoz, hogy az EU csatlakozás idejére növekedjen a korszerű ültetvények nagysága és hogy a gyümölcs értékesítésig megfelelő  körülmények között tárolható legyen.

	Regionális
	A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének fejlesztése és ehhez igazodóan alapanyag-termelés ösztönzése, az integrált minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével / Mező-, erdő- és vadgazdasági valamint a halászati termékek feldolgozásának és a piaci értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése.
	A magasabb feldolgozott-sági szint biztosítása, a hozzáadott érték növelése, a termék választék bővítése, a minőség, az élelmiszerhigiénia javítása, és ezek által kedvezőbb piaci értékesítési lehetőségek és árak elérése, a foglalkoztatás és jövedelem szerzés lehetőségeinek a javítása.
	

	Országos
	Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése


	· piaci hatékonyság növelése, 

· az EU mezőgazdasági termékfeldolgozásra vonatkozó előírásainak való megfelelés, a munkahelyek számának megőrzése és új munkahelyek teremtése különösen a vidéki térségekben, 

· a termékek feldolgozása során okozott környezeti terhelés csökkentése


	

	Ráckevei Kistérség
	A kistérség turisztikai potenciáljának kihasználása és erősítése / A termelés, feldolgozás és értékesítés hatékonyságának javítása / Mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának elősegítése, hozzáadott érték növelése a feldolgozottsági szint emelésével (gyümölcsaszalás, gyógynövényszárítás stb.)
	Zöldség, gyümölcs termelő és feldolgozó kis és közép vállalkozások termelési körülményinek javítása, a mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozási tevékenység minőségi bővítése
	A Zsámbéki-medence kistérségekben a termelők hasonló körülmények között dolgoznak, a gyümölcstermesztésben és feldolgozásban nagy eltérések nem tapasztalhatók. A Ráckevei Kistérségben más körülmények között és más termék-szerkezetben, de szintén jelentős gyümölcstermesztés folyik. Ezért hasonló elképelések fogalmazódtak meg a stratégiai fejlesztési irányok tekintetében. A budai agglomerációban eddig is számottevő együttműködés volt a termelők között, s ez a jövőben megvalósuló, nagyon hasonló keretbe illeszkedő fejlesztési elképzelések terén is várható. 

	ZSÁMERT
	A mezőgazdasági termékek piacra jutásának és feldolgozásának új útjai / Korszerű élelmiszeripari kapacitások kiépítése / Élelmiszeripari vállalkozások gép- és berendezés-fejlesztésének támogatása 

+ Élelmiszeripari vállalkozások élelmiszerbiztonsággal összefüggő beruházásainak támogatása  +  Minősítési rendszerek bevezetésének támogatása
	u.a.
	


12.1. Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok 

A Dél-Budakörnyéki kistérség önkormányzatai, a települések vállalkozói, kiemelten az idegenforgalmi szektorban érdekeltek. Ezen kívül a kerékpárút hálózat pozitív hatást gyakorol a kistérségben élő lakosság általános életkörülményeire a rekreációs lehetőségek bővülésén keresztül. 

Helyzetleírás 

A Budapest közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, sőt, három budai kerületet (XI., XII., XXII.) magában foglaló kistérség turisztikai szempontból számos kedvező adottságot rejt magában, melyek azonban nem kellően kihasználtak. 

Kedvezőek a térségben a kirándulási, túrázási lehetőségek: a természeti adottságok jók, azonban sem közös turistaútvonalak, sem kerékpárutak nem épültek ki (Budakeszi, Diósd és Törökbálint már tervezi a kerékpárút megépítését). A kistérségben található a Budai Tájvédelmi Körzet egy része. Budakeszi közigazgatási területének pl. több mint fele, és Budaörs egy kisebb része ehhez a Tájvédelmi Körzethez tartozik. Védettséget élvez szintén a Kőhegy, a Naphegy és a Tűzkőhegy; valamint Tárnokon egy közel 50 hektáros, gazdag madárvilággal rendelkező terület is, amely a halastóval együtt kedvelt kirándulóhely. A tárnoki halastavon kívül Budakeszin található a Nádas tó, Százhalombattán a csónakázó-tó. Pusztazámor is nagyon szép természeti környezetben, a Zámor patak völgyében fekszik. A környékre látogatóknak Százhalombattán, Sóskúton, Tárnokon és Pusztazámoron nyílik lehetőségük lovaglásra.

Látnivaló is található szinte minden településen: Budakeszin, Budaörsön, Tárnokon és Sóskúton a római katolikus templom, Diósdon a barokk stílusú templom, Százhalombattán a görögkeleti ortodox templom, valamint Pusztazámoron az 1758-ban épült Zámor-hegyi remetetemplom. Több lakóházat védetté nyilvánítottak, és érdekesség lehet a borospincék, pincesorok látványa is. Több településen rendeznek „bornapokat”, ezek a rendezvények szintén vonzzák a látogatókat; pl. Budakeszi bornapok, Budaörsi borverseny, Tárnoki Orbán-napi borünnep. A diósdi rádiómúzeum és Százhalombattán a régészeti múzeum, valamint a római kori fürdő szintén érdekes látnivalót kínálnak a vendégeknek.

A projekt célja 

· Stratégiai cél:

· A térség idegenforgalmának fellendítése, az ideérkező turisták, látogatók számának növelése, az itt eltöltött napok, s a klasszikus idegenforgalmi szezon meghosszabbítása, a

· A térség lakosainak az életszínvonal emelése, település megtartó erő növelése, a munkanélküliség csökkentése.

· Közvetlen cél:

A terület fekvésének és adottságainak kihasználásával, a már meglévő kerékpározási lehetőségek integrálásával egy egységes, az országos hálózatba is bekapcsolható jól megközelíthető kerékpárút hálózat kiépítése, amely csatlakozik a Budapesten és környékén tervezett, illetve már megépített kerékpárutakhoz. A létrejövő kerékpárút hálózattal a települések összekapcsolásán túl, a terület turisztikai, üdülési lehetőségeinek feltárása, jobb megközelítése, a térség kulturális és egyéb rendezvényei kerékpáros elérhetőségének megteremtése, a terület turisztikai vonzerejének növelése.

· Kapcsolódó SAPARD cél: 

· A vidéki infrastruktúra fejlesztése

· Tevékenységek diverzifikálása

· A vidéki területek népességmegtartó képességének erősítése

A projekt szükségességének indoklása 

Turisztikai szempontból óriási tartalékot rejt a vidék, mind természeti, történelmi, mind néprajzi vonatkozásban, melynek kihasználása a falvakban szinte még el sem kezdődött.

Budapest közelsége lehetővé teszi a fővárosi idegenforgalom egy részének e térségbe való vonzását. A kerékpárút és az e mellé szerveződő tevékenységekkel, programajánlattal növelné a térség idegenforgalmát, fokozható lenne az idegenforgalom és ennek következtében az itt eltöltött napok száma.

A projekt tartalma 

Az egyes településeket a határban, ill. a határ mentén összekötő kerékpárút számára alkalmas útszakasz előzetes felmérése, tervek elkészítése, időpont kijelölése, a terv kivitelezése (Budakeszi – Budaörs – Törökbálint – Érd – Százhalombatta – Tárnok – Sóskút – Pusztazámor - Tárnok, Sóskút-Érd), illetve a fővárosi kerületek meglévő kerékpár-útjaihoz való csatlakozás. 

A projekt műszaki tartalma:

Hálózati elemek

Gerincvonalak: a hálózat törzsét a Benta-és a Zámor-patak völgye, illetve a Duna jobb partjának töltése.

Összekötővonalak: a kerékpárút törzse között a hálózati kapcsolatokat az összekötő kerékpárútvonalak adják meg. Ezek az összekötő vonalak a legfontosabb átjárási lehetőségeket biztosítják a hálózaton belül. 

Vonalvezetés

Vízszintes vonalvezetés: A kerékpárutak nyomvonala a következő, már meglévő vonalas létesítményeket érinti:

· Mellékútvonalak: A kerékpárutak egy részének nyomvonala kijelölhető alacsonyabb rendű közúthálózati forgalmi utakon. A részletes forgalmi adatok megismerése és a Közúti Igazgatóságokkal történő egyeztetések után kerékpárutak nyomvonala kijelölhető.

· Mező- és erdőgazdasági utak; 

· Árvédelmi töltések mentén a hálózat kiépítése során a vízügyi hatóságokkal történő egyeztetés nagyon fontos az optimális vonalvezetés szempontjából;

· Települések utcái. Településeken belül a kerékpárút azok utcái mentén halad, kihasználva a helyi lehetőségeket. Kívánatos, hogy a településeken belül lévő hálózati elemek részei legyenek a helyi meglévő, illetve tervezett kerékpárút-hálózatoknak, ezért a nyomvonal kijelölése tekintetében minden esetben szükséges az önkormányzatokkal egyeztetni. Ekkor nyílik lehetőség arra is, hogy jó megközelítéseket tervezzünk a műemlékeknek, kempingeknek stb.

A nyomvonalak elkerülik a forgalmas utakat, ugyanakkor felfűzik, vagy jól megközelítik a térség több települését, üdülő övezetét, jól kapcsolódnak a tömegközlekedési eszközökhöz, miáltal könnyen elérhető, jól kihasználható, és a kerékpáros forgalom számára vonzó biztonságos hálózat épülhet.

Geometriai kialakítás

A kerékpárutaknak a hálózat teljes egészében kétirányúnak kell lennie. Ott, ahol ez nem oldható meg (pl. települések szűkebb utcáin), kerékpársáv kialakítása kívánatos. A geometriai tervezés során a kerékpárosok méreteit kell alapul venni, így a kétirányú kerékpárút ajánlott szélessége 3,00 m, a kerékpársávé pedig 1,20 m.

Pályaszerkezet

A pályaszerkezet tervezése során mindig az éppen aktuális nyomvonal sajátosságait kell tekintetbe venni, pl. az árvédelmi töltéseken vezetett kerékpárutaknál, ahova a vízügyi igazgatóságok vagy erdőgazdaságok, természetvédelmi felügyelőségek gépkocsijai is ráhajthatnak, megerősített alapréteg építése javasolt. A kerékpárutak felületének egyenletesnek, síknak kell lennie, emellett biztosítania kell a jó vízelvezetést.

Kapcsolódó létesítmények

Gondoskodni kell arról, hogy megfelelő és biztonságos tároló helyekkel lássák el az útvonalak által megközelíthető célpontokat: középületek, a MÁV és Volán megállóhelyek, kempingek, szálláshelyek, vendéglátóegységek, vásárlási lehetőségek, műemlékek, szerelő műhelyek, kerékpáros bázisok, kölcsönzők. 
Ahol erre lehetőség adódik, ott őrzött tárolókat kell létesíteni, melyek lehetnek időszakos nyitva tartásúak is. A tároló helyekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a biztonságosság. Az őrzött és fedett kerékpártárolók, különösen településeken belül növelik a kerékpárhasználatot. A kerékpártámaszok használata akkor biztonságos, ha jól látható helyen vannak és közvetlenül rögzíthetők hozzájuk a kerékpárok.
Tájékoztatási rendszer: A hálózat teljes egészén egységes, kellő sűrűségű tájékoztatással kell segíteni a kerékpárosok biztonságát és kényelmét. 

A projekt gazdája, a projekthez kapcsolódó tulajdonviszonyok

Az idegenforgalmi célokat is szolgáló kerékpárút építésnek csak több települést összekötő, nagyobb távolságok megtételére is alkalmas hálózat létrehozatala esetén van értelme. Ekkor a projekt gazdája szükségképpen az érintett önkormányzati társulás.

Természetesen elképzelhető a projekt részenkénti megvalósítása is, mely esetben az egyes szakaszok megépítésében érdekelt önkormányzatok lehetnek a részprojektek gazdái, de a kerékpárút-hálózat kialakítását célszerűbb lenne egyetlen projektként kezelni.

A projekttel kapcsolatos számozott országos közutak állami tulajdonban vannak, a települések utcái értelemszerűen önkormányzati tulajdonban, de egyes esetekben felmerülhet a MÁV, a vízművek, vagy mező- és erdőgazdasági vállalkozások tulajdonjoga is. A tulajdoni helyzetről csak a nyomvonal kijelölése után lehet pontos képet kapni.

A projekt fenntarthatósága 

A turisztikai vonzerő, mint egyike a forgalmat biztosító legfontosabb tényezőknek:

Kitűnő földrajzi fekvés (fővároshoz közel);

Műemlékekkel, múzeumokkal, szállodákkal, mely utóbbiak vendégei számára a környező települések bekapcsolása az idegenforgalmi kínálatba plusz vonzerőt jelentene.

Környezeti eredmény

A projekt fő eredménye a térség turisztikai szolgáltatásai környezetbarát fejlődésében mutatkozik meg, de elképzelhető, hogy a gépjármű-forgalom is csökken a falvak közötti forgalomban, illetve a térség turisztikai látványosságainak felkeresése során.
Pénzügyi megtérülés

A projekt nem rendelkezik közvetlenül mérhető pénzügyi megtérüléssel. A várható haszon a térségbe áramló turizmus megnövekedéséből, és a vállalkozások ezzel járó élénküléséből adódik.
A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Résztevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb
 közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	12.1
	Kerékpárút nyomvonalának megtervezése, tervek, tanulmányok
	A kivitelezés alapjainak megteremtése
	2001. 03
	2001. 06
	5625
	1875
	
	2500
	
	10000

	
	Kerékpárút kivitelezése
	Hálózat kialakítása, kerékpárforgalom megindulása
	2001. 06
	2003. 12
	
	
	200000
	
	
	200000

	
	Kiszolgálóhelységek
	Szolgáltatás színvonalának javulása
	2001. 06
	2003. 12
	3750
	1250
	20000
	30000
	20000
	55000

	
	
	
	Összesen:   
	9375
	3125
	220000
	12500
	20000
	265000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

Pontos nyomvonalak híján a projekt megvalósítási költsége nehezen becsülhető. A tervezett kerékpárutak körülbelüli nyomvonalán található, településeket összekötő burkolt utak alapján egy becslést lehet adni a várható költségekre. A becsült költség egyes esetekben igen tág határok között mozog. Ez annak köszönhető, hogy amennyiben a kerékpárutat a meglévő utak kiszélesítésével, azaz kerékpársáv létesítésével oldjuk meg, akkor általában magukat az utakat is fel kell újítani, mégpedig új burkolatréteg felvitelével. Ez helyenként akár meg is négyszerezheti a kerékpárút létesítésének közvetlen költségét. Úgy tűnik tehát, hogy költségoldalról érdemesebb a meglévő utaktól elkülönült új kerékpárutak építése. Ebben az esetben azonban tulajdonjogi problémák is felléphetnek, melyek a tervek jelenlegi állapotában nem becsülhető, de esetenként igen nagy összegű kisajátítási költségeket jelenthetnek, míg az utak bővítésével létrehozott kerékpársáv esetén ilyen költségekkel nem kell számolni. Megfontolandó az is, hogy a kerékpársávos megoldás a térség útjainak rendbetételével többlet eredményt is jelent, az elkülönült kerékpárút viszont biztonságosabb, kevésbé balesetveszélyes.

A projekt nettó költségei

 




   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	50000
	75000
	75000

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	10000
	15000
	20000

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	5000

	Egyéb költségek

	
	10000
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	75000
	90000
	100000


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	9375
	3,5

	
	SAPARD nemzeti
	3125
	1,2

	
	egyéb közpénz
	220000
	83

	Saját forrás
	önerő
	12500
	4,8

	
	egyéb
	20000
	7,5

	Összesen:
	265000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sor-szám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	12.1
	Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása
	Közvetett kapcsolat:

· Útjelző táblák elhelyezése

· Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója, fogadóépület megépítése
· Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút

· Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	Ráckevei Kistérség:  

· Kerékpárút hálózatának kialakítása

ZSÁMERT:

· Térségi kerékpárút kialakítása
	A térségi idegenforgalom fejlesztése
	A projektek a szomszédos térségben megjelenő turisták számát hivatottak növelni, ezzel fokozni a jövedelemtermelő képességet.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása
	A projekt  sorszáma: 12.1

	
	A priortás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Külterületi infrastruktúrafejlesztés / Külterületi infrastruktúrafejlesztés / Térségi-kerékpárúthálózat kialakítása
	A külterületi úthálózatot tartalmazó szerkezeti tervek elkészülte; új feltáró utak kialakítása és a régiek szélesítése, karbantartása, megfelelő teljesítményű áramszolgáltatás biztosítása
	A projekt a külterületi infrastruktúrát fejlesztését támogatja kerékpárút kialakításával

	Regionális
	A gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikációja.
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. - fejlesztése a meglévő munkahelyek fenntartása, új munkahelyek létrehozása, a jövedelemszerzés lehetőségeinek, a vidék lakosságeltartó képességének a javítása
	A kerékpárút turizmus indukáló tényező, az idegenforgalom növekedése bővítheti a jövedelemszerzés lehetőségeit és ezáltal a lakosságeltartó képességet

	Országos
	A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
	A szolgáltatások és a termékkínálat bővítése az önellátás és a piacra jutás esélyeinek javítása
	A projekt a kerékpárút mellett az ehhez kapcsolódó szolgáltatás fejlesztését is célul tűzte ki

	ZSÁMERT
	A mezőgazdaság hagyományos és új irányainak fejlesztése ill. meghonosítása / A külterületi infrastruktúra fejlesztése / Öko-kerékpárutak kialakítása 
	A külterületi infrastruktúra fejlesztése a térségi gazdasági potenciál javítása érdekében
	A szomszéd térség kerékpárútjához való kapcsolódás

	Pilisi KÖTET
	A térkapcsolatok kiegyenlítése, az információs társadalom alapjainak megteremtése / A közlekedés feltételeinek és körülményeinek javítása / Kerékpárutak építése (településeken és települések között)
	A térség belső és külső térkapcsolatainak kialakítása
	

	Ráckevei kistérség
	A kistérség turisztikai potenciáljának kihasználása és erősítése / Az idegenforgalom infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / A turizmus fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása
	Kerékpárút, turista-és sétaút, étkező-és pihenőhelyek stb. kialakítása
	


12.2. A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

A Dél-Budakörnyéki kistérség önkormányzatai, a települések vállalkozói, kiemelten az idegenforgalmi szektorban érdekeltek.

Helyzetleírás 

A Dél-Budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a főváros talán legszebb természeti adottságú területeit és a szomszédos településeket foglalja magába, s ezek az adottságok a rekreációs turizmus kitüntetett terepévé teszik. A kistérségben található a Budai Tájvédelmi Körzet egy része. Budakeszi közigazgatási területének. több mint fele, és Budaörs egy kisebb része ehhez a Tájvédelmi Körzethez tartozik. Védettséget élvez szintén a Kőhegy, a Naphegy és a Tűzkőhegy; valamint Tárnokon egy közel 50 hektáros, gazdag madárvilággal rendelkező terület is, amely a halastóval együtt kedvelt kirándulóhely. A tárnoki halastavon kívül Budakeszin található a Nádas tó, Százhalombattán a csónakázótó. Pusztazámor is nagyon szép természeti környezetben, a Zámor patak völgyében található. A környékre látogatóknak Százhalombattán, Sóskúton, Tárnokon és Pusztazámoron nyílik lehetőségük lovaglásra.

Látnivaló is található szinte minden településen: Budakeszin, Budaörsön, Tárnokon és Sóskúton a római katolikus templom, Diósdon a barokk stílusú templom, Százhalombattán a görögkeleti ortodox templom, valamint Pusztazámoron az 1758-ban épült Zámor-hegyi remetetemplom. Több lakóházat védetté nyilvánítottak, és érdekesség lehet a borospincék, pincesorok látványa is. Több településen rendeznek „bornapokat”, ezek a rendezvények szintén vonzzák a látogatókat; pl. Budakeszi bornapok, Budaörsi borverseny, Tárnoki Orbán-napi borünnep. A diósdi rádiómúzeum és Százhalombattán a Régészeti Múzeum, valamint a római kori fürdő szintén érdekes látnivalót kínálnak a vendégeknek.

A projekt célja 

· Stratégiai cél:

· A térség idegenforgalmának fellendítése, az ideérkező turisták, látogatók számának növelése, az itt eltöltött napok, s a klasszikus idegenforgalmi szezon meghosszabbítása

· A térség lakosainak az életszínvonal emelése, település megtartó erő növelése, a munkanélküliség csökkentése.

· Közvetlen cél:

A térképek, információs táblák kihelyezésével egyértelmű tájékoztatás az ideérkező vendégek számára

· Kapcsolódó SAPARD cél:

· Falufejlesztés és felújítás

· A falusi turizmus fejlesztése

· A vidék népességmegtartó képességének erősítése

5. A projekt szükségességének indoklása 

Budapest közelsége lehetővé teszi a fővárosi idegenforgalom egy részének e térségben való realizálását. Az idegenforgalom növelésének egyik feltétele a turizmus infrastrukturális elemeinek fejlesztése. Az információs táblák, jelzések kihelyezése kiegészíti a kerékpárút hálózat kialakítását felvállaló projektet. A táblák elősegítik a térségbe látogatók tájékozódását, megkönnyítik a nevezetes helyekre való eljutást, kitűzött cél elérését, s ugyanakkor javítják a térség ismertségét, hiszen feltárják a kevésbé ismert, de ugyancsak vonzerőt jelentő objektumokat, nevezetességeket.

A kerékpárút, az információs táblák és az e mellé szerveződő tevékenységekkel, programajánlattal hatékonyan növelheti a térség idegenforgalmát.

A projekt tartalma 

A tájékoztatási rendszer elemei a következők:

Olyan jelzőtáblarendszer, amely logikájában, szín-, forma és szimbólumrendszerében követi a közúti jelzőtáblarendszert és kapcsolódik az országos hálózat jelzéseihez. A kerékpárosokat folyamatosan kell tájékoztatni arról, hogy milyen úton, milyen forgalmi környezetben haladnak.

Információs térképeket kell elhelyezni a kerékpárutak kiindulási pontjainál, a MÁV állomásokon és a távolsági buszmegállókban valamint a települések központjában. A térképeknek tartalmaznia kell a térség kerékpárút-hálózatának elemei mellett a tömegközlekedési kapcsolatokat és a kerékpáros célpontokat (lásd: tároló helyek). Az információs térképeket nyomtatott változatban is célszerű elkészíteni, (esetleg útikönyvvel együtt) melyeket térképboltokban, kerékpáros boltokban és a régió településein (postahivatalban, állomásokon, nagyobb üzletekben) is meg lehet vásárolni.

Térképek, információs és tájékozódási táblák terveztetése, kivitelezése.

Információs tábla méret: 1,5 m x 1,0 m

Költség 200.000 Ft/db.

A projekt fenntarthatósága 

Turisztikai szempontból:

· Kitűnő földrajzi fekvés (fővároshoz közel)

· Műemlékek, múzeumok, szállodák mely utóbbiak vendégei számára a környező települések bekapcsolása az idegenforgalmi kínálatba plusz vonzerőt jelentene.

· Vonzó természeti környezet

Naturális eredmények, elvárt eredmény

Könnyebbé válik a tájékozódás, idegenforgalmi nevezetessége válnak ismerté, ezzel kibővül a falvak közötti kerékpáros közlekedés lehetősége, egyszersmind biztonságosabbá is válik a kerékpárral való közlekedés. A térségbe látogatnak a kerékpáros turizmus révén kikapcsolódni vágyók, legyenek azok akár a főváros egynapos túrákat tevő lakói, vagy a térségben megszálló, több napot eltöltő üdülők.

Pénzügyi megtérülés

A projekt nem rendelkezik közvetlenül mérhető pénzügyi megtérüléssel. A várható hasznok a térségbe áramló turizmus megnövekedéséből, és a vállalkozások ezzel járó élénküléséből adódnak.
A projekt felbontása résztevékenységekre

	Sor-szám
	Résztevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény  (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz
	önerő
	Egyéb
	

	12.2.
	Információs táblák megterveztetése
	Kivitelezés alapjainak megteremtése
	2001.09
	2002.03
	562,5
	187,5
	
	750
	
	1500

	
	Információs táblák kivitelezése
	A kihelyezés feltételeinek megteremtése
	2002.03
	2002.07
	1125
	375
	
	
	1500
	3000

	
	Kihelyezés
	Információs táblarendszer
	2002.09
	2003.12
	187,5
	62,5
	
	250
	
	500

	
	
	
	Összesen:
	1875
	625
	
	1000
	1500
	5000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	2500
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	
	500
	500

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	500
	1000
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	500
	4000
	500


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	1875
	37,5

	
	SAPARD nemzeti
	625
	12,5

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	Önerő
	1000
	25

	
	Egyéb
	1500
	30

	Összesen:
	5000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	12.2
	A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása
	Közvetett kapcsolat:

· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója, fogadóépület megépítése
· Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút

· Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	Pilisi KÖTET:

· Idegenforgalmi információs táblák kihelyezése, Tinnye
	Az idegenforgalom fellendítése
	Egymástól függetlenül megfogalmazott, de összekapcsolható projektek, amelyek fokozhatják  a turisztikai vonzerőt a térségen belül és a mezo-régió szintjén.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása
	A projekt  sorszáma: 12.2

	
	A priortás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Külterületi infrastruktúra-fejlesztés / Külterületi infrastruktúrafejlesztés / Térségi-kerékpárúthálózat kialakítása
	A külterületi úthálózatot tartalmazó szerkezeti tervek elkészülte; új feltáró utak kialakítása és a régiek szélesítése, karbantartása, megfelelő teljesítményű áramszolgáltatás biztosítása
	Az információs táblarendszer kiegészíti és javítja a kerékpárút által megteremtett lehetőségeket 

	Regionális
	A gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikációja.
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. - fejlesztése a meglévő munkahelyek fenntartása, új munkahelyek létrehozása, a jövedelemszerzés lehetőségeinek, a vidék lakosságeltartó képességének a javítása
	Az információs táblák elkészítése a helyi kézműiparosok számára jelent bevételforrást, az információs táblák kiegészítik a kerékpárút idegenforgalom növelő hatását

	Országos
	A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
	A szolgáltatások és a termékkínálat bővítése az önellátás és a piacra jutás esélyeinek javítása
	A projektcsomag a turizmust jelentősen elősegíti a térségben

	Pilisi KÖTET
	A térkapcsolatok kiegyenlítése, az információs társadalom alapjainak megteremtése / A közlekedés feltételeinek és körülményeinek javítása / A környezetbarát közlekedési szokások meghonosodását segítő járulékos beruházások (parkolók, kerékpártárolók, P+R rendszer, vasúti pályaudvarok rekonstrukciója) 
	Az infrastrukturális térkapcsolatok kiegyenlítése
	A turizmus térségbe való áramlásának elősegítése

	ZSÁMERT
	A mezőgazdaság hagyományos és új irányainak fejlesztése ill. meghonosítása / A külterületi infrastruktúra fejlesztése / Öko-kerékpárutak kialakítása
	A külterületi infrastruktúra mezőgazdasági és turisztikai központú fejlesztése
	A projekt célja hasonló az intézkedéscsoport céljához

	Ráckevei kistérség
	A kistérség turisztikai potenciáljának kihasználása és erősítése / Az idegenforgalom infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / A turizmus fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása
	Kerékpárút, turista-és sétaút, étkező-és pihenőhelyek stb. kialakítása
	A szomszéd térség kerékpárútjához való kapcsolódás kiegészítve információs táblarendszerrel


12.3.
KERKER Hungária Szövetkezet Törökbálinti telephelyének infra-srukturális fejlesztése 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

A vállalkozásban közvetlenül érintett gazdálkodók (tulajdonosok), akik a javuló infrastrukturális feltételek segítségével hatékonyabban és eredményesebben tudnak gazdálkodni. Közvetve érintettek a vállalkozásban érintett gazdálkodók családjai, akik magasabb életszínvonalat tudnak így elérni.

Helyzetleírás 

A Dél-Buda kistérségben a hagyományos mezőgazdasági ágazatok nagymértékben visszahúzódtak, főképpen a szuburbanizációs nyomás következtében. Néhány ágazat ugyanakkor ellenállni látszik a domináns tendenciának: az egyik a gyümölcstermesztés, amely bár jelentős vérveszteségeket szenvedett el, új kooperációs formák között talpra-állóban van (vagy legalább esély látszik a megmaradására), a másik a lovas turizmus, amely a helyi és a fővárosi középosztály által támasztott keresletre támaszkodva feljövőben lévő ágazat. A KER-KER Hungária Szövetkezet mindkettőben érdekelt, komplex fejlesztési programja és a mögöttük álló infrastrukturális fejlesztések eme diverzifikált tevékenység-szerkezeten alapuló jövőnek nyújtanak hátteret.

A projekt célja 

· Stratégiai cél:

· A mezőgazdasági termelés versenyképességének, a fejlesztés eredményességének javítása.

· A térség mezőgazdaságának erősítése, diverzifikációjának növelése.

· A térség mezőgazdasági népességének életszínvonalának emelése.

· Közvetlen cél:
· A termelés infrastrukturális alapjainak megteremtése.

· A gazdálkodásból adódó környezetszennyezések csökkentése és megelőzése.

· Kapcsolódó SAPARD cél:

· A vidék népességmegtartó képességének erősítése

· A vállalkozások működését segítő, valamint az élet- és munkakörülményeket javító megfelelő infrastrukturális háttér létrehozása.

A projekt szükségességének indoklása 

A szövetkezet a valamikori Törökbálinti ÁG gyümölcsösét és a hozzá tartozó elavult major épületeket bérli a magyar államtól. A korszerűsítés időszerű nemcsak esztétikai és funkcionális okokból, hanem környezetvédelmi megfontolásokból is.

Az infrastrukturális fejlesztés lehetővé teszi a gazdálkodásból adódó környezeti terhelések csökkentését, ugyanis a csatorna nem veszélyezteti a felszín alatti vizeket, az úthálózat kiépítése hatékonyabb/korszerűbb művelési technológia bevezetését teszi lehetővé.

A fejlesztés nem csak a Szövetkezet, hanem a környékbeli gazdákat is segíti, a csatlakozások potenciális lehetőségével jobb gazdálkodási környezetet teremt.

Az infrastruktúra építését kihasználva lehetőség nyílik korszerű belső adat-átviteli hálózatok létrehozására, melynek segítségével a belső üzemirányítás kialakítható, a külső hálózatokhoz való csatlakozás megvalósítható.

A projektek tartalma 

A projekt a tervezés / engedélyezés / megvalósítás teljes fázisait felöleli. 

· Az I. szakaszban elkészítésre kerülnek a tervek, majd az engedélyezési eljárás kerül lefolytatásra.

· A II. szakaszban a csatornahálózat, az út-építés és az adatátviteli hálózatok földmunkája készül el.

· A III. szakaszban a hálózatok befejező építési és szerelési munkáira kerül sor.

A projekt fenntarthatósága 

Környezeti eredmény

A korszerűbb feltételek között működtetett termelés kisebb környezeti terheléssel jár. 

Pénzügyi megtérülés

A projekt becsült pénzügyi megtérülése mintegy 7 év. A tevékenység diverzifikálásával és a hatékonyság javulásával elért teljesítménynövekedés eredményeként a bevételek megnövekednek, melyek a megtérülés garanciáját jelentik.
A projektek felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb
 közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	12.3
	Tervezés, engedélyeztetés
	tervek és engedélyek megszerzése
	2001.09
	2002.03
	
	
	7500
	7500
	
	15000

	
	Üzemi kútfúrás
	kutak
	2002. 03
	2003.06
	
	
	8000
	8000
	
	16000

	
	Üzemi Szennyvíz-csatorna építése, adatátviteli kábelek telepítése
	csatornahálózat és adatkábelek 
	2002.06
	2002.12
	
	
	19500
	19500
	
	39000

	
	Belső utak javítása és kiépítése
	utak
	2003. 01
	2003.06
	
	
	30000
	30000
	
	60000

	
	
	
	Összesen:   
	
	
	65000
	65000
	
	130000


 A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	33000
	42500

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	
	10500
	25000

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	500
	1500
	2500

	Egyéb költségek

	
	14500
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	15000
	45000
	70000


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	
	

	
	SAPARD nemzeti
	
	

	
	egyéb közpénz
	65000
	50

	Saját forrás
	önerő
	65000
	50

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	130000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sor-szám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	12.3.
	KERKER Hungária Szövetkezet Törökbálinti telephelyének infrastrukturális fejlesztése
	Közvetlen kapcsolat:

· KERKER Hungária Szövetkezet Törökbálinti telephely szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára

· Ültetvényfejlesztés, tárolás, manipulálás: gyümölcstermesztő major fejlesztése

Közvetett kapcsolat:

· Előtérben a háttér: a gyümölcstermesztés infrastruktúrájának kiépítése, Sóskút
· Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
	Közvetett kapcsolat:

· Falusi-  és a lovasturizmus fejelsztése, Tök
· „Suttogó” lovakkal a gyerekekért, Pilisvörösvár
	A lovasturismushoz és borászati vendéglátáshoz kapcsolódó infrastrukturális ellátottság javítása, színvonalának emelése.
	A KERKER Hungária Szövetkezet projektjei, komplex fejlesztési stratégiába illeszkedve a térség gazdasági fejlődését indukálják.

A gyümölcstermesztők kinyilvánították kooperációs szándékukat, a lovas vállalkozások inkább versenytársai lesznek egymásnak. 


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe:
KERKER Hungária Szövetkezet Törökbálinti telephelyének infrastrukturális fejlesztése
	A projekt sorszáma: 12.3.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Külterületi infrastruktura fejlesztés és az alulról építkező törekvések támogatása/ Külterületi infrastruktúra fejlesztése/ Külterületi úthálózat fejlesztése, karbantartása, A külterületi energia ellátásának biztosítása
	A mezőgazdaság térségi megmaradását, működési feltételeit lehetővé tevő külterületi infrastruktúra kiépítése. 
	A feltüntetett projekt és kapcsolódó prioritások kapcsolata az infrastrukturális ellátottság és annak színvonalának emelésben mutatkozik meg.

	Regionális
	Vidéki infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése
	A mezőgazdasági termelés versenyképességének, a fejlesztés eredményességének javítása, a környezet, az élet és vagyonvédelem erősítése, a környezet károsodások megelőzése.
	ua.

	Országos
	Vidéki infrastruktúrafejlesztés
	Az egyes vidéki térségek gazdasági, kulturális és táji adottságainak, valamint szükségleteinek megfelelő helyi infrastrukturális fejlesztés.
	ua.

	ZSÁMERT
	A mezőgazdaság hagyományos és új irányainak fejlesztése ill. meghonosítása / A külterületi infrastruktúra fejlesztése / Külterületi úthálózat fejlesztése, karbantartása
	Az infrastrukturális ellátottság és színvonalának fejlesztése
	Az infrastrukturális adottságok kiegyenlítődése, a szolgáltatások kölcsönösen magas szintű alapellátása

	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása / A termelés diverzifikációjának elősegítése / A gazdaság bővítése, kiegészítése szolgáltató tevékenységgel
	A természeti és épített környezet értékeinek megőrzése, fejlesztése, a mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja
	


15.1.  Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút 
A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok

A projekt által közvetlenül érintett célcsoport a község tanköteles gyermekein kívül a 10. osztály elvégzésével továbbtanuló korosztály, a környező települések fiataljai, a felnőtt-oktatásban és továbbképzésben résztvevő térségi polgárok. 

Helyzetleírás

A jelenlegi oktatási intézmények telítettek. A bejáró tanulók száma magas, egyre kevesebb a szakirányú képzést nyújtó intézmény, ezért mind tanulónak kell, egyre fiatalabb korban, egyre messzebbre utazni. A képzéssel a helyi adottságok kihasználásán alapuló szakirányú képzést lehetne megvalósítani. A vidéki, természetes környezetben felnőtt gyerekeknél az absztrakt gondolkodás lassabban alakul ki, ami a későbbiekre nézve nem hátrány, hanem inkább előny. A jelenlegi városi teljesítményközpontú iskolákban a gyakorlatias szemléletű gyerekek hátrányba kerülnek, holott az értelmi képességeik semmivel sem rosszabbak társaiknál. Ugyanakkor egyre többen települnek le a községben. Az újonnan letelepedők integrálásában nagy szerepet játszhat az új típusú iskola, mely munkahelyeket is teremtene, és egyúttal magas színvonalon képzett értelmiséget vonzana a faluba. A községben, de még a környező településen sincs az iskolai oktatáson túl folytatódó fiatal- és felnőtt továbbképzés.

A projekt célja 

A vidékfejlesztési és az uniós csatlakozást előkészítő képzési, továbbképzési helyszín kialakítása azért, hogy a résztvevők foglalkozási és szakmai feladatai végzésekor az európai normatívák szerint tudjanak megfelelni.

· Stratégiai cél: 

A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.

· Közvetlen cél: 

A szociális és kulturális környezet rehabilitációja, illetve új fejlesztések révén történő megerősítése; Sóskút, Fő u. 22 sz. önkormányzati tulajdonban lévő telek és elhanyagolt épület, oktatási-képzési célra való hasznosítása révén.

· Kapcsolódó SAPARD cél: 

Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése.

A projekt szükségességének indoklása 

Az utóbbi időben a községben a tankötelesek, valamint a középiskolás korosztály létszáma fokozatosan emelkedik, a felnőttek oktatása és továbbképzése megoldatlan, így felmerült az igény újabb oktatási létesítmények kialakítására. A gyermekek indokolatlanul fárasztó utaztatása helyett a tanárokat szükséges helyben letelepíteni, melyet az önkormányzat kedvezményes építési telekvásárlási lehetőséggel és támogatással segít. Erre legmegfelelőbb az önkormányzat tulajdonát képező Sóskút, Fő u. 22. sz. alatt levő ingatlan, amely jelenleg üresen áll. 

A 724 m2 hasznos területű egy emeletes épület Sóskút központjában a templom mellett található. Az elmúlt 10 évben főleg kereskedelmi tevékenységet bonyolító üzletek céljára hasznosították. Az épület felújítása, átalakítása után alkalmas oktatási célokra. 
A projekt tartalma

Sóskút, Fő u. 22 sz. önkormányzati tulajdonban lévő telek és elhanyagolt épület teljes felújítása és oktatási intézményként való hasznosítása.

A projekt fenntarthatósága

A fejlesztés elősegíti a helyi népesség megtartását, a képzés elősegíti a helyi vidéki életmód sajátosságaihoz alkalmazkodó szemlélet elterjedését.

Környezeti eredmény

Az épített települési környezet és a falukép jelentősen javul (központi elhelyezkedésű épület!), az oktatási tematikába beépülő környezeti nevelésen keresztül a lakosok környezeti szemlélete javul.

Pénzügyi megtérülés

A projekt nem rendelkezik közvetlenül mérhető pénzügyi megtérüléssel. A várható hasznok – közvetett módon – a térség fejlődését alapvetően befolyásoló szellemi kapacitások növekedésével, a lakosság szemléletformálásával jelentkeznek. 
A projekt hosszú távú életképességét biztosítja a szakirányú képesítésre jelentkezők nagy száma, valamint a település lakosságszámának intenzív növekedése, a fiatal házasok letelepedése. 

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	15.1.
	felújítás 1.szakasz
	A szakaszok technikai és időbeli szekvenciákat különítenek el egymástól, önálló eredmények nélkül.
	2001.01.
	2002.01.
	7959
	2653
	
	3538
	11850
	26.000

	
	felújítás 2.szakasz
	
	2002.01.
	2002.05.
	7270
	2423
	
	3231
	12075
	25.000

	
	felújítás 3.szakasz
	
	2002.05.
	2002.09.
	7270
	2423
	
	3231
	12075
	25000

	
	
	
	Összesen:   
	22.500
	7500
	
	10000
	36000
	76000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	20100
	16346
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	10720
	24519
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	2680
	1635
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	33500
	42500
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	22500
	30

	
	SAPARD nemzeti
	7500
	10

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	10000
	13

	
	egyéb
	36000
	47

	Összesen:
	76000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszáma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	15.1.
	Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút
	Közvetlen kapcsolat:

· Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút

· Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	Közvetett kapcsolat:

Pilisi KÖTET:

· Faluház, Piliscsaba

· Népház, Tinnye

· Falumúzeum és nemzetiségi ház kialakítása, Piliscsaba

· Faluközpont kialakítása, Piliscsaba

· Helytörténeti kiállítás korszerű megjelenítése, Tinnye
	A kulturális örökség védelme, a helybéli lakosság identitástudatának fejlesztése, a népességmegtartó erő fokozása.
	A sóskúti projektek a település helyi értéket képviselő, de elhanyagolt állapotban lévő épületeinek, tárgyi emlékeinek rekonstrukcióját célzó helyi program részei.

A szomszédos kistérségekben megfogalmazott, hasonló célból megvalósítandó projektek közvetlenül nem kapcsolódnak, közvetve azonban igen, amennyiben növelik a mezo-régió turisztikai vonzerejét.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút
	A projekt sorszáma: 
15.1.

	
	A prioritás/alprogram/intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezetépítés és -fejlesztés. / Kulturális örökség védelme. / Védett és történeti értéket képviselő épületek funkcióváltással kísért felújítása
	A szociális és kulturális környezet rehabilitációja, illetve új fejlesztések révén történő megerősítése
	A projekt célja a helyben történő oktatási kínálat skálájának bővítése, egy leromlott állapotú épület rekonstrukciója és oktatási intézményként való hasznosítása révén. Közvetve mindez hat a falusiak identitásának erősödésére és a helyi kulturális életélénkítésére. Eme összetett fejlesztési szándék összhangban van az átfogóbb téregységekre vonatkozó vidékfejlesztési tervek vonatkozó fejlesztési prioritásaival.

	Regionális
	Falvak felújítása és fejlesztése, valamint a kulturális örökségek védelme és megőrzése.
	A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.
	

	Országos
	Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi örökségének védelme és megőrzése
	Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése
	

	Ráckevei Kistérség
	A fejlődés emberi vonatkozású tényezőinek integrált fejlesztése / Kulturális értékek ápolása, szociális rendszer fejlesztése / Közösségi létesítmények (templom, faluház, művelődési ház, könyvtár, sportlétesítmények, képtárak és galériák, múzeumok) felújítása, építése, bővítése, berendezéseinek igényekhez igazodó korszerűsítése, restaurálása, programok szélesítése.
	Emberi léptékű kultúra kialakítása és ápolása
	A helyi kulturális örökség és nevelés egyidejű ápolása helyi / kistérségi léptékek között. A projektek megvalósulása a mezo-régió épített környezetének minőségi javulását eredményezheti.

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A tárgyi és épített örökség revitalizálása / Védett és történeti értéket képviselő épületek, épület-együttesek felújítása .

Helyi kötődésű alkotó közösségek működési feltételeinek javítása.
	Védett értékek hagyomány-őrző revitalizációja
	

	Pilisi KÖTET
	Szolgáltató,  közösségi, méltányos, lakható térség kialakítása / A helyi közösségi terek megújítása / A kultúra színtereinek megteremtése, fejlesztése (közösségi házak, galériák, színpadok) 
	Helyi közösségi terek kialakulása
	


15.2.
Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok: 
Faluvédő, közösségépítő, hagyományőrző, hitéletet élő közösségek, a különleges táji, tájképi adottságokat kedvelő turisták
Helyzetleírás 


A Kálvária-hegyi bronzkori földvár, de új-kőkori, rézkori leletek is bizonyítják, hogy már igen régen lakták. Első okleveles említése 1233-ból ismert. Barokk katolikus templomát 1773-ban szentelték fel. A sóskúti kálvária különleges táji és tájképi adottságai folytán kiemelt értéket képvisel az ország kálváriái között. A jelenleg tönkrement, rendezetlen területen a táji elemek helyreállításával, a község történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek helyrehozatalával egyidejűleg jöhetne létre az identitást erősítő emlékhely, a katolikus hitélet tere és turisztikai látványosság is.

A projekt célja 
· Stratégiai cél: 

A helyi védettséget élvező, a közösségek identitásának erősítése és a turisztikai vonzerő növelése szempontjából egyaránt jelentős helyi építészeti és művészeti értékek megőrzése. 

· Közvetlen cél: 

A tönkrement építészet emlék, érték eredeti állapotra való visszaállítása, amely turisztikai látványosságként elősegítheti a meglevő turisztikai vonzerő kibővítését, egyben a kedvező gazdasági hatások elindítását.

· Kapcsolódó SAPARD cél: 

Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése.

A projekt szükségességének indoklása

A község történelmi és építészeti emlékeinek visszaállítására utolsó lehetőség kínálkozik, a még meglevő tárgyi örökség és az idősek emlékezetében még élő információk alapján. A kálvária jelenleg elhanyagolt romos környezete, a felújítás révén a táj és környezet kedvező adottságaival az épített örökség visszaállításával jelentős környezeti javulást eredményezne. A rendezett, műemlékekben gazdag, vonzó táji adottságokkal rendelkező község egy újabb értékes elemmel gyarapíthatná a térség turisztikai inventárát s egyben esélyt adna újabb, a turizmus üzletághoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó, rész- vagy teljes munkaidős vállalkozások indítására.

A kálvária kimagasló látványképet nyújtana, mind a településen átutazók, mind a közvetlen látogatók számára. A hitélet színtere mellett lehetőség nyílna a passió-játékok felelevenítésére, amely a helyi közösség megerősítése mellett népes közönséget vonzana.

A projekt tartalma:

A jelenleg is látogatott, de rendezetlen viszonyok között levő Kálvária-hegy rekonstrukciója a stációk rendbehozatalával, domborművek visszahelyezésével indulna 2002. évben. Ugyanebben az évben a kőkeresztek és kápolna is felújításra kerülne. 

A projekt fenntarthatósága

Környezeti eredmény

A projekt fő eredménye a kulturális örökségének rendezettsége, a természetvédelmi szempontból értékes környező területek egyidejű védelme és gondozottsága.

Pénzügyi megtérülés

A projekt nem rendelkezik közvetlenül mérhető pénzügyi megtérüléssel. A várható hasznok a térségbe áramló turizmus megnövekedéséből, és a vállalkozások ezzel járó élénküléséből adódnak.
A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	15. 2.
	felújítás 1.szakasz
	Kőkereszt
	2002.03.
	2002.05.
	4078
	1360
	
	1812
	1750
	9000

	
	felújítás 2.szakasz
	Kálvária
	2002.05.
	2002.08.
	3234
	1079
	
	1437
	2250
	8000

	
	felújítás 3.szakasz
	Kápolna
	2002.08.
	2002.11.
	3234
	1079
	
	1437
	2250
	8000

	
	
	
	Összesen:
	10546
	3518
	
	4686
	6250
	25000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	14000
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	
	10000
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	
	1000
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	
	25000
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	10546
	42

	
	SAPARD nemzeti
	3518
	14

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	4686
	19

	
	egyéb
	6250
	25

	Összesen:
	25000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	15.2.
	Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút
	Közvetlen kapcsolat:

· Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút 

· Falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
Közvetett kapcsolat:
· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása
	Közvetett kapcsolat:

Pilisi KÖTET:

· Faluház, Piliscsaba

· Népház, Tinnye

· Falumúzeum és nemzetiségi ház kialakítása, Piliscsaba

· Helytörténeti kiállítás korszerű megjelenítése, Tinnye

ZSÁMERT:

· A római katolikus templom támfalának helyreállítása, Etyek
	A kulturális örökség védelme, a helybéli lakosság identitástudatának fejlesztése, a népességmegtartó erő fokozása.
	A sóskúti projektek a település helyi értéket képviselő, de elhanyagolt állapotban lévő épületeinek, tárgyi emlékeinek rekonstrukcióját célzó helyi program részei.

A szomszédos kistérségekben megjelenő, hasonló célból megvalósítandó projektek közvetlenül nem kapcsolódnak, közvetve azonban igen, amennyiben növelik a mezo-régió turisztikai vonzerejét.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Sóskút Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás
	A projekt  sorszáma: 
15.2.

	
	A prioritás/alprogram/intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezetépítés és –fejlesztés / Kulturális örökség védelme / Védett és történeti értéket képviselő épületek funkcióváltással kísért felújítása
	Az épített örökség funkcióváltozással kísért, vagy látványként történő helyreállítása
	A projekt célja az egyik legjelentősebb helyi építészeti örökség felújítása és szakrális rendezvények színhelyeként történő revitalizálása. Ez a fejlesztési szándék illeszkedik az átfogóbb téregységekre vonatkozó vidékfejlesztési tervek vonatkozó fejlesztési prioritásaival.

	Regionális
	Falvak felújítása és fejlesztése, valamint a kulturális örökségek védelme és megőrzése.
	A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.
	

	Országos
	Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi örökségének védelme és megőrzése
	Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése
	

	Ráckevei Kistérség
	A fejlődés emberi vonatkozású tényezőinek integrált fejlesztése / Kulturális értékek ápolása, szociális rendszer fejlesztése / Közösségi létesítmények (templom, faluház, művelődési ház, könyvtár, sportlétesítmények, képtárak és galériák, múzeumok) felújítása, építése, bővítése, berendezéseinek igényekhez igazodó korszerűsítése, restaurálása, programok szélesítése.
	Közösségi értékek fennmaradásának biztosítása
	Tematikus kapcsolat: a helyi kulturális értékek és örökségek védelme, a helyi hagyományok ápolása. A projektek megvalósulása a mezo-régió épített környezetének minőségi javulását eredményezheti.

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A tárgyi és épített örökség revitalizálása /
Védett és történeti értéket képviselő épületek, épület-együttesek felújítása;
Helyi kötődésű alkotó közösségek működési feltételeinek javítása.
	A kulturális örökség védelmének biztosítása, az értékek hagyományőrző funkciókkal való megtöltése.
	

	Pilisi KÖTET
	Szolgáltató,  közösségi, méltányos, lakható térség kialakítása / A helyi közösségi terek megújítása / A kultúra színtereinek megteremtése, fejlesztése (közösségi házak, galériák, színpadok) 
	A helyi közösség tereinek kialakítása
	


15.3. Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok
A projekt által közvetlenül érintett célcsoport a községben és a külterületén élők, az önkormányzati és civil szervezetek, faluvédő, közösségépítő, hagyományőrző szervezetek és az ide látogató turisták.

Helyzetleírás
A helyi építészeti hagyományokat őrző lakóház, a gazdasági épületek és a hozzá tartozó pince 15 éve kihasználatlanul áll, ezért az időjárás viszontagságai miatt tönkrement. A korábbi évtizedek átépítései megfosztották a régi hagyományos építészeti jellegétől az épületet, mindazonáltal táji jellegzetességei felismerhetők.

A község jelenleg nem rendelkezik olyan épülettel, 

· melyben kulturális és tárgyi örökségét bemutathatná;

· amely helyszínül szolgálhatna a község fejlődésében és a hagyományok ápolásában meghatározó jelentőségű civil szervezetek működéséhez.

A projekt célja
· Stratégiai cél: 

A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.

· Közvetlen cél: 

A szociális és kulturális környezet rehabilitációja, illetve új fejlesztések révén történő megerősítése.

· Kapcsolódó SAPARD cél: 

Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése.

A  projekt szükségességének indoklása: 

A faluképet jelentősen, rontó, mert elhanyagolt állapotban lévő építészeti emlék eredeti állapotban való helyreállításával, a meglévő történelmi értékeket, eszközöket, a helyi kultúrát bemutató színhelyévé válna. Az épület másik része a hagyományőrző közösségek rendezvényei számára adhatna helyet. A hagyományos szőlő-, bor-, és pincekultúra bemutatása turisztikai vonzerőt képviselne. Az épület felújítása, melyre a tervek elkészültek, igen sürgős. 2001. májusában már kezdődhetnének a felújítási munkálatok. A község történelmi és építészeti emlékeinek helyreállítására utolsó lehetőség kínálkozik, a még meglevő tárgyi emlékek és az idősek emlékezetében még élő információk alapján. A rendezett, műemlékekben gazdag, vonzó táji adottságokkal rendelkező községben az idegenforgalom, a falusi vendéglátás révén néhány család kiegészítő jövedelemhez juthatna.

A projekt tartalma

Az intézkedés keretében végrehajtott beruházás három célterületre tagozódik: 

· a szóban forgó épület rekonstrukciója, eredeti formájának helyreállítása; 

· történelmi értékek és emlékek bemutatása;

· közösségi és turisztikai tér kialakítása.

A projekt megvalósításával a rendezett, vonzó települési környezet újabb lehetőségeket kínál a vendéglátás, a falusi turizmus, az idegenforgalom, a vendéglátás bővítésére, kiegészítő jövedelemforrások keletkezése.

A projekt fenntarthatóságának biztosítékai (gazdasági, környezeti)

A projekt hosszú távú életképességét biztosítaná az a felhalmozott érték, amelynek bemutató és őrző színterét a településen élők igénylik és figyelemmel kísérik. A közösségi terek igénye nagymértékben növekszik, főleg a hagyományőrző közösségek részéről. A háttérvállalkozások kialakulása, az együttműködési kapcsolatok kialakulása tartósan biztosítaná a rendezett, környezetbarát működést.

A fejlesztés gazdasági fenntarthatóságát az önkormányzat tulajdonosi szerepe garantálja.

A fejlesztés természetre gyakorolt hatása: A jelenleg elhanyagolt épület és udvar a fejlesztés hatására az épített örökség visszaállításával a települési környezet javulását eredményezi. Rendezett utcaképpel a települési karaktert őrző épület lehetőséget kínál a történelmi építészeti emlékek, tárgyak, hagyományok, kultúrák bemutatására.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz
	önerő
	egyéb
	

	15.3
	felújítás 1.szakasz
	Lakóépület rekonstrukciója
	2001.05.
	2001.12.
	13000
	6500
	
	6500
	
	26000

	
	felújítás 2.szakasz
	Gazdasági épületek, pince rekonstrukciója
	2002.01.
	2002.05.
	5700
	2850
	
	2850
	
	11400

	
	tájház és közösségi terek kialakítása
	Berendezett kiállítás, kialakított közösségi terek
	2002.05.
	2002.09.
	4100
	2050
	
	2050
	
	8200

	
	
	
	Összesen:
	22800
	11400
	
	11400
	
	45600


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	10600
	13600
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	8100
	11400
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	900
	1000
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	19600
	26000
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	22800
	50

	
	SAPARD nemzeti
	11400
	25

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	11400
	25

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	45600
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	15.3.
	Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	Közvetlen kapcsolat:

· Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút 
· Kálvária-hegy stációk, kőkereszt, kápolna felújítás, Sóskút
Közvetett kapcsolat:
· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblákkal való ellátása
	Közvetett kapcsolat:

Pilisi KÖTET:

· Faluház, Piliscsaba

· Népház, Tinnye

· Falumúzeum és nemzetiségi ház kialakítása, Piliscsaba

· Faluközpont kialakítása, Piliscsaba

· Helytörténeti kiállítás korszerű megjelenítése, Tinnye

ZSÁMERT:

· Körpince-együttes közterületének rendezése és átalakítása, a tradicionális funkció revitalizáci-ója, Etyek
	A kulturális örökség védelme, a helybéli lakosság identitástudatának fejlesztése, a népességmegtartó erő fokozása.
	A sóskúti projektek a település helyi értéket képviselő, de elhanyagolt állapotban lévő épületeinek, tárgyi emlékeinek rekonstrukcióját célzó helyi program részei.

A szomszédos kistérségekben szereplő, hasonló célból megvalósítandó projektek közvetlenül nem kapcsolódnak, közvetve azonban igen, amennyiben növelik a mezo-régió turisztikai vonzerejét.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: A projekt címe: Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	A projekt  sorszáma: VI.15.3.

	
	A prioritás/alprogram/intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezetépítés és –fejlesztés / Kulturális örökség védelme / Védett és történeti értéket képviselő épületek funkcióváltással kísért felújítása
	Az épített örökség funkcióváltozással kísért, vagy látványként történő helyreállítása
	A projekt célja az utolsó, a hagyományos építészet vonásait még őrző épület felújítása és tájházként való berendezése. A projekt illeszkedik az átfogóbb téregységekre vonatkozó vidékfejlesztési tervek vonatkozó fejlesztési prioritásaihoz.

	Regionális
	Falvak felújítása és fejlesztése, valamint a kulturális örökségek védelme és megőrzése.
	A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.
	

	Országos
	Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi örökségének védelme és megőrzése
	Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése
	

	Ráckevei Kistérség
	A fejlődés emberi vonatkozású tényezőinek integrált fejlesztése / Kulturális értékek ápolása, szociális rendszer fejlesztése / Közösségi létesítmények (templom, faluház, művelődési ház, könyvtár, sportlétesítmények, képtárak és galériák, múzeumok) felújítása, építése, bővítése, berendezéseinek igényekhez igazodó korszerűsítése, restaurálása, programok szélesítése.
	Közösségi értékek fennmaradásának biztosítása
	Tematikus kapcsolat: a helyi kulturális értékek és örökségek védelme, a helyi hagyományok ápolása. A projektek megvalósulása a mezo-régió épített környezetének minőségi javulását eredményezheti.

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A tárgyi és épített örökség revitalizálása /
Védett és történeti értéket képviselő épületek, épület-együttesek felújítása;
Helyi kötődésű alkotó közösségek működési feltételeinek javítása.
	A kulturális örökség védelmének biztosítása, az értékek hagyományőrző funkciókkal való megtöltése.
	

	Pilisi KÖTET
	Szolgáltató,  közösségi, méltányos, lakható térség kialakítása / A helyi közösségi terek megújítása / A kultúra színtereinek megteremtése, fejlesztése (közösségi házak, galériák, színpadok) 
	A helyi közösség tereinek kialakítása
	


15.4.  Közösségi ház kialakítása, Pusztazámor

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok

Pusztazámor lakosai, Nyugdíjas klub, Nagycsaládosok Egyesületének helyi tagozata, Zámori Kör tagjai, Család és Ifjúságvédő Szolgálat megbízottja, gyermekek, látogató turisták.

Helyzetleírás

 A 900 fős Pusztazámoron jól működő Nyugdíjas klub, Nagycsaládosok Egyesületének helyi tagozata, valamint a Zámori Kör közhasznú egyesület jól működik, bár a rendezvények számára is helyet biztosító megfelelő épület nélkül. A falu központjában áll egy, a századfordulón készült épület, mely előbb magán, majd ÁFÉSZ kocsmaként üzemelt évtizedeken át. Az épület jelenleg funkció nélküli, önkormányzati tulajdonban van. 

A projekt célja

· Stratégiai cél: 

A helyi örökség részét képező épületek funkcióváltással kísért rekonstrukciója és revitalizálása az értékvédelem, a hiányzó funkció betöltése és a közösségi szolgáltatások hármas céljának megvalósítása érdekében.

· Közvetlen cél: 
A szociális és kulturális környezet rehabilitációja, illetve új fejlesztések révén történő megerősítése; Pusztazámor - közösségi ház kialakítása, épület felújítás révén

· Kapcsolódó SAPARD cél: 

Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése.

A projekt szükségességének indoklása: 
A településen működő civil szervezeteknek nincs székháza, a rendezvényeknek helyet adó épülete, mely a folyamatosan fejlődő közösségi igényeket kielégítené. A Család és Ifjúságvédő Szolgálat megbízottja az iskola könyvtárszobában fogadja az érintetteket, mely problémákra jelen projekt megvalósulása is megoldást kínál.

Az önkormányzat az épületet a civil szervezetek számára rendelkezésre bocsátja, azonban az elkerülhetetlen felújítás teljes költségeit nem tudja magára vállalni. Ezért a SAPARD pályázati forrásokat igénybe véve történne a felújítás. A tervek szerint az elkészült épületben a civil szervezetek rendezvényein túl kialakítható több klub-szoba, illetve, a kistérségi tervek között szereplő kerékpárút kiépítéshez kapcsolódóan, pihenő és éjszakai szálláshelyek. 

A mintegy 210 m2 alapterületű épület főfala stabil, azonban a födém, valamint a tetőszerkezet cserére szorul, ellenkező esetben az egész épület az enyészeté lesz.

A projekt tartalma:

A jelenleg funkció nélküli, század elején épült ház felújítása és közösségi házzá alakítása.

A statikus-építész szakértői véleménye szerint a jelenlegi szerkezet megtartása a tervezett végső kialakítás költségeihez képest mintegy 20-25 százalékos megtakarítást eredményez, így mintegy 75-80.000 Ft/m2  áron valósítható meg a beruházás. (A teljes épületre számított összköltség a fenti egységárat figyelembe véve 15.750.000.-16.800.000. Ft+áfa.) Pontos árkalkulációt a konkrét megvalósítás lehetősége esetén készít a Zámori Kör.

Az épület egy éven belüli felújítása szakértői vélemény szerint lehetséges, így a pályázat elbírálásától függően 2001., vagy 2002.- évben kezdődhetnek a munkálatok.

A projekt fenntarthatóságának biztosítékai (gazdasági, környezeti)

Megvalósítók

A Zámori Kör társadalmi egyesület vezetői és szükséges szakismerettel is rendelkező tagjai végzik a projekt végrehajtását és felügyeletét. A támogatás elnyerése esetén pályáztatással történik a kivitelező kiválasztása.

Környezeti eredmény

A projekt fő eredménye a kulturális örökségének rendezettsége, a természetvédelmi szempontból értékes környező területek egyidejű védelme és gondozottsága.

Pénzügyi megtérülés

A projekt nem rendelkezik közvetlenül mérhető pénzügyi megtérüléssel. A várható haszon a község társadalmi-közösségi életének megerősítése.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	15.4.
	felújítás 1.szakasz
	A szakaszok technikai és időbeli szekvenciákat különítenek el egymástól, önálló eredmények nélkül.
	2001.03.
	2001.07.
	3656
	1219
	
	1625
	
	6500

	
	felújítás 2.szakasz
	
	2001.05.
	2001.09.
	4219
	1406
	
	1875
	
	7500

	
	felújítás 3.szakasz
	
	2001.05.
	2001.09.
	1688
	562
	
	750
	
	3000

	
	
	
	Összesen:   
	9563
	3187
	
	4250
	
	17000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	9500
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	6000
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	
	

	Egyéb költségek

	
	1500
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	17000
	
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	9563
	56

	
	SAPARD nemzeti
	3187
	19

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	4250
	25

	
	egyéb
	-
	

	Összesen:
	17000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	15.4.
	Közösségi ház kialakítása épület felújítás révén, Pusztazámor
	Közvetett kapcsolat:

· Épületrekonstrukció oktatási-képzési hasznosítás céljából, Sóskút

· Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	Közvetett kapcsolat:

Pilisi KÖTET:

· Faluház, Piliscsaba

· Népház, Tinnye

· Falumúzeum és nemzetiségi ház kialakítása, Piliscsaba

· Helytörténeti kiállítás korszerű megjelenítése, Tinnye
	A kulturális örökség védelme, a helybéli lakosság identitástudatának fejlesztése, a népességmegtartó erő fokozása.
	A szomszédos településen és kistérségekben megjelenő, hasonló célból megvalósítandó projektek közvetlenül nem kapcsolódnak, közvetve azonban igen, amennyiben növelik a mezo-régió helyi közösségeinek stabilitását és turisztikai vonzerejét.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Közösségi ház kialakítása, Pusztazámor
	A projekt sorszáma: 15.4.

	
	A prioritás/alprogram/intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezetépítés és -fejlesztés. /Kulturális örökség védelme. / Védett és történeti értéket képviselő épületek funkcióváltással kísért felújítása
	A szociális és kulturális környezet rehabilitációja, illetve új fejlesztések révén történő megerősítése
	A használaton kívüli, helyi értéket képviselő épületek rekonstrukciója szoros értelemben is illeszkedik a SAPARD célkitűzésekhez, a funkció (civil szervezeteknek éa a helyi közösségeknek helyet adó építmény) pedig harmonizál filozófiájával. A régiós vidékfejlesztési programban a közösségfejlesztési célok explicit megfogalmazást nyertek, mint ahogyan a magyar vidékfejlesztési célkitűzésekben is.

	Regionális
	Falvak felújítása és fejlesztése, valamint a kulturális örökségek védelme és megőrzése.
	A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.
	

	Országos
	Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi örökségének védelme és megőrzése
	Az épített környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése.
	

	Ráckevei Kistérség
	A fejlődés emberi vonatkozású tényezőinek integrált fejlesztése / Kulturális értékek ápolása, szociális rendszer fejlesztése / Közösségi létesítmények (templom, faluház, művelődési ház, könyvtár, sportlétesítmények, képtárak és galériák, múzeumok) felújítása, építése, bővítése, berendezéseinek igényekhez igazodó korszerűsítése, restaurálása, programok szélesítése.
	Közösségi értékek fennmaradásának biztosítása
	A helyi hagyományápolás közösségi tereinek kialakulása a szomszédos kistérségek településein.

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A tárgyi és épített örökség revitalizálása / Védett és történeti értéket képviselő épületek, épület-együttesek felújítása Helyi kötődésű alkotó közösségek működési feltételeinek javítása.
	A kulturális örökség védelmének biztosítása, az értékek hagyományőrző funkciókkal való megtöltése.
	

	Pilisi KÖTET
	Szolgáltató,  közösségi, méltányos, lakható térség kialakítása / A helyi közösségi terek megújítása / A kultúra színtereinek megteremtése, fejlesztése (közösségi házak, galériák, színpadok) 
	A helyi közösség tereinek kialakítása
	


15.5. Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója, fogadóépület megépítése

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok 

A kistérségben élők, különös tekintettel a fiatalokra, általános iskolás és középiskolás gyermekekre és az ide látogató turisták, diákcsoportok.

Helyzetleírás 

A százhalombattai Régészeti Park Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma, a városnak nevet adó vaskori halomsíros temető déli részén található, hat hektár területen.

A fejlesztés I. ütemének megvalósítása során - 1996 és 2000 között - három bronzkori ház, két kemence, egy rekonstruált, multimédia programmal működő vaskori halomsír, valamint a látogatók fogadására, kiszolgálására ideiglenes fogadóépület, mellékhelyiségek, büfé épült. Egy fedett részen kézműves foglalkozásokat, ételkóstolókat, játszóházakat működtetnek. Az I. ütem környezeti rekonstrukciója a bronz- és vaskorban honos növényzet - tatárjuharos lösztölgyes állományalkotó fái és cserjéi - továbbá védőerdősáv telepítését jelentette, a házak közelében veteményes kertben korabeli zöldségeket termesztettek.

Azon a területen, ahol a fejlesztés II. üteme megvalósul, 1995 ősze óta gabonakísérletet folytatnak, tönke-és tönkölybúzával, a learatott és kicsépelt gabonából lepényt sütnek.

Egyre több vendég érkezik: évente 2-4000-el többen keresik fel a parkot április és október között. 1997 és 2000 között10 ezerről 24 ezerre nőtt a látogatók száma, 60-70 százalékuk iskoláskorú. Nyáron életmódtáborokat, kísérleti régészeti programokat, oktatásokat szerveznek. Az eredményeinkről kiadványokat jelentetnek meg.

Megkezdték a százhalombattai nyári színházi esték bevezetését júliusban, ennek során a vaskort idéző szertartásjáték előadására került sor - igen nagy sikerrel. 

A létesítmény állandó fogadóépület hiányában erősen szezon- és időjárásfüggő, nem tud eleget tenni a jogosan felmerülő étkezési és szállás és rendezvény igényeknek.

Az eredeti terveknek megfelelően a bronzkori épületek és a halom-rekonstrukció elkészülte után a vaskori építészet és életmód egy-egy szegmense kerülne bemutatásra lakóházak, melléképületek, ipari épületek, kemencék, és környezeti rekonstrukció segítségével. Mindehhez korszerű, többfunkciós fogadóépület csatlakozna.

A projekt célja 

· Stratégiai cél:

A térség idegenforgalmának növelése, kulturális értékek megtartása

· Közvetlen cél:
Elsődleges cél a meglévő adottságok fejlesztésével olyan komplex programkínálat kialakítása, amely a Régészeti Park többfunkciós jellegét erősíti. A látogatók számára a szolgáltatások terén a jelenleginél mind mennyiségi, mind minőségi téren magasabb szintet jelent. A szélesebb körű programkínálat által nő a látogatók száma, a látogatók tartózkodási ideje, új piaci szegmensek jelennek meg, pl. konferenciaturizmus. Mindezek által nő a bevétel, javul a város, a dél-budai kistérség megítélése, idegenforgalmi potenciálja.

· Kapcsolódó SAPARD cél:

A vidék tárgyi örökségének védelme és megőrzése (cél: az épített és természeti környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése, ezáltal a vállalkozási és foglalkoztatási lehetőségek biztosítása a helyi népességnek.
A projekt szükségességének indoklása 

A Régészeti Park időszakosan tart nyitva, április 1. és október 31. között. Igényként merült fel a látogatók részéről az egész éves nyitva tartás, étkezés, szállás helyszíni megoldása többnapos program esetén.

Az eddigi elképzelések alapján egy kétszintes kör alakú épületet kerülne megtervezésre fogadóépületként, melyben az alsó szinten középen konferenciaterem, kiállítótér kerül elhelyezésre, amelyből sugarasan műhelyek nyílnának. A különböző őskori kézműves technikákat egy-egy műhelyben sajátíthatják el az érdeklődők: agyagozás, bronzöntés, szövés, fonás, csontcsiszolás, bőr, nemez készítés, továbbá műtárgymásoló műhely, mosdók, raktárak, büfé, stb.

A második szinten irodák, könyvtár, stb. Ez a két szint jelenti a fejlesztés I. ütemét.

Megépülése során biztosítani lehet az egész éves nyitva tartást. A jelenlegi "Matrica" Múzeum alkalmazottai át tudnának költözni ebbe az épületbe, hiszen jelenleg igen kedvezőtlen körülmények között dolgoznak. (egy irodában ketten, hárman is tartózkodnak, kinőtték a könyvtárat, restaurátor műhely nincs, a restaurátor a pincében dolgozik, stb.)

A II. ütemben az épületen kívül, egy második "körgyűrűben" a szálláshelyek, éttermek kapnak helyet. Ezzel megoldható a helyben étkezés, táborok és egyéb rendezvények során a kulturált tartózkodás, stb.

A környezeti rekonstrukció teljes körű megvalósításával a látogató egyrészt képet kap az őshonos növényekről, amely egyben a köztudottan szennyezett százhalombattai levegő javításához is hozzájárul. A védőerdősáv az esztétikai szempontokon túl elsősorban ezt a célt szolgálja.

A vaskori "falu" bemutatása egy-egy korabeli gazdasági-lakó egység felépítésével történik, a látogatók számára körülkerített, vizuálisan jól lehatárolható együttesként jelenik meg.

A project szükségességét az elmondottakon túl leginkább az indokolja, hogy a dél-budai térségben a Régészeti Park rendelkezik azzal a turisztikai vonzerővel, amely gazdaságilag is jelentős mértékű idegenforgalmat gerjeszthet. A Régészeti Park programjaihoz kapcsolódva más turisztikai termékek eladhatóvá válnak, amelyek önállóan nem képviselnek számottevő vonzerőt. A project megvalósulásával többlet lehetőséget, minőségi változást biztosíthat a kistérségben élők, vállalkozók és az idelátogatók számára egyaránt. Élénkül a kereslet, a fellendülő gazdaság új munkahelyeket teremt, fejlődnek a regionális kapcsolatok, javul a kistérségben élők életminősége. 

A természeti és történeti értékek helyreállítása, bemutatása és védelme hozzájárul a tisztább, kulturáltabb környezet kialakításához, ezáltal segít helyreállítani a megbillent környezeti egyensúlyt, elősegíti a környezeti károk elhárítását és korlátozza az újabbak keletkezését.

A projekt tartalma 

A Régészeti Park II. ütemének megvalósítása, azaz a

· vaskori falu és környezet rekonstrukciója és a

· fogadóépület megépítése.

l. Építészeti tanulmánytervek elkészítése (fogadóépület, park beépítési terve, egyes házak terve, környezeti rekonstrukciós terv)

2. Fogadóépület kivitelezési munkái

I. ütem: kétszintes épület, alsó szintjén középen konferencia terem és kiállítótér. Ebből sugarasan nyílnak a kézműves foglalkozások helyszínei: agyagozás, bronzöntés, szövés, fonás, csontcsiszolás, bőr, nemez készítés stb., továbbá műtárgymásoló műhely, mosdók, raktárak, büfé.

II. ütem: szálláshelyek és étterem. A fenti épületen kívül egy második "körgyűrűben" kapnak helyet: csoportos szálláshelyek 40-50 fő részére, 7-8 ágyas szobák, kutatói, tanári, egyéb vendégszobák 8-10 x 2 fő, vizes blokkok, stb.

3. Vaskori épületek, melléképületek, kemencék, ipari épületek. 3-4 gazdasági és lakó egység hiteles rekonstrukciója régészek, építészek bevonásával. 

4. Környezeti rekonstrukciós program, több lépcsőben:

· gyepesítés speciális fűmagkeverékkel

· és a II. ütem közötti földút felszámolása, földmunkák, gyepesítés,

· halomsírok felületének rekonstruálása, visszahalmolása, 

· a halmok felületéről megelőzőleg az eredeti endemikus gyeptársulás mentése, majd visszatelepítése,

· védő-fásítás, egyéb faültetések,

· kísérleti szántóterület kibővítése, további faültetés,

· vaskori település környezetének kertészeti rendezése,

· befejező faültetések,

· a Régészeti Park teljes gyalogos úthálózatának kiépítése, esetleges burkolása.

A projekt fenntarthatósága 

A Régészeti Park eddigi látogatottsága is bizonyítja, hogy ez egy sikeres vállalkozás. Bővítése, ill. magasabb szintű "eladása" mindezt fokozni fogja. A WTO adatai szerint 2020-ra megháromszorozódik a turisztikában résztvevők száma. A turizmusban egyre nagyobb szerepet kap az ún. kulturális turizmus, melynek célcsoportja igen sokrétű, hiszen magába foglalja a történelmi emlékek, hagyományok, kultúra és természeti szépségek iránt érdeklődőket, belföldieket és külföldieket egyaránt. A Régészeti Park a jövőben a komplexebb szolgáltatásával javítani tud a térség piaci pozicionálásán. A fejlesztés egybevág az UNESCO és ICOMOS célkitűzéseivel is.

A park változatos program-kínálatából a kirándulást szervező családok, baráti társaságok, egyedül útnak indulók, iskolai csoportok egyaránt tudnak választani.

Budapest közelségét kihasználva, a főváros lakosságát és a fővárosba látogatókat megcélozva, a Régészeti Park programjaira építve jelentős kulturális turizmus gerjeszthető a kistérségben. Vonzerőt jelenthet a kisgyermekes családoktól a nyugdíjasokig, hogy Budapesttől alig 30 km-re olcsó, ugyanakkor természetes környezetben, évezredeket visszamenve az időben, Európában is egyedülálló attrakciónak lehet a részese: kipróbálhatja a bronzkor, vagy vaskor szerszámainak használatát, szőhet, fonhat, az elkészített tárgyakat haza viheti, saját maga lepényt süthet. A 2700 éves helyreállított sírkamrában - a multimédia segítségével - megérintheti Homérosz kora.

A projekt megvalósításával hozzájárulna az épített örökség és a természeti környezet védelméhez, a tisztább, kulturáltabb környezet kialakításához, a történelmi tudat formálásához. A kultúra és hagyományőrzés erősíti a városlakókat gyökereik megtartásában.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	Önerő
	Egyéb
	

	15.5
	Tervkészítés, előkészítés
	Alapok megteremtése
	2001. 01
	2001. 12
	5625
	1875
	
	
	2500
	10000

	
	Fogadóépületek kivitelezése
	Tevékenységkör bővítés
	2001. 02
	2003. 12
	10000
	3333
	114167
	
	42500
	170000

	
	Környezetrekonstrukció
	Korhű környezet
	2002. 01
	2003. 12
	10000
	3333
	9167
	
	7500
	30000

	
	Vaskori Falu
	Projekt céljainak elérése
	2001. 01
	2003. 12
	4375
	1459
	9166
	
	5000
	20000

	
	
	
	Összesen:
	30000
	10000
	132500
	
	57500
	230000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	3000
	70000
	50000

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	3000
	80000
	20000

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	1000
	
	

	Egyéb költségek

	
	3000
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	10000
	150000
	70000


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	30000
	13

	
	SAPARD nemzeti
	10000
	4,4

	
	egyéb közpénz
	132500
	57,6

	Saját forrás
	önerő
	
	

	
	egyéb
	57500
	25

	Összesen:
	230000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	15.5.
	Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója, fogadóépület megépítése
	Közvetett kapcsolat:

· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· Kálvária-hegy stációk, kápolna felújítás, Sóskút

· Tájház, falumúzeum, közösségi ház kialakítása, Sóskút
	Közvetett kapcsolat:
Ráckevei Kistérség: Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

ZSÁMERT:

Térségi kerékpárút hálózat kialakítása


	Az idegenforgalom fellendítése
	A kerékpárosok célpontjává válhat a kulturális emlékeket bemutató régészeti park, illetve a környéken kulturális értékeinek erősíthetik egymás idegenforgalom indukáló hatását


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe:    Régészeti park II. ütem megvalósítása: Vaskori falu és környezet rekonstrukciója, fogadóépület megépítése
	A projekt  sorszáma: 15.5

	
	A priortás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezet-építés-fejlesztés /Kulturális örökség védelme /Az épített környezet és kulturális örökség védelme
	Az épített örökség funkcióváltozással kísért, vagy látványként történő helyreállítása
	A projekt a térség kulturális örökségét szándékozik értékeinek megóvása mellett bemutatni, s ezzel a térség idegenforgalmi vonzerejét fokozni. 

	Regionális
	Falvak felújítása és fejlesztése, valamint a kulturális örökségek védelme és megőrzése.
	A falusi társadalmi és szakmai közösségek, nem kormányzati szerveződések megőrzése, újjáélesztése, a helyi kötődés, illetve összetartozás érzetének erősítése.
	

	Országos
	Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi örökségének védelme és megőrzése
	A vidéki térségek népességmegtartó képességének fokozása érdekében az épített és természeti környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése, ezáltal a vállalkozási és foglalkoztatási lehetőségek biztosítása a helyi népességnek.
	A projekt a meglévő adottságok fejlesztésével olyan komplex programkínálatot szándékozik kialakítani, amely a Régészeti Park többfunkciós jellegét erősíti.

	Pilisi KÖTET
	A biodiverzitás megőrzése, a természeti és épített környezet védelme és rehabilitációja a „lágy” turizmus potenciáljának fejlesztésével / A természeti környezet megóvó piacosítása / Védett területek, oktatási és turisztikai célú megnyitása
	A kulturális és a természeti örökség turisztikai célú megnyitása
	A kulturális / természeti örökség védelme hasonló prioritások alapján valósul meg

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A tárgyi és épített örökség revitalizálása / Védett és történeti értéket képviselő épületek, épület-együttesek felújítása
	Cél a kulturális örökség védelme, vonzó településkép megteremtése
	A projekt célja hasonló az intézkedéscsoport céljához

	Ráckevei kistérség
	A lakossági, gazdasági és környezetvédelmi igényeknek egyaránt megfelelő infrastruktúra kialakítása/Településkép és települési környezet fejlesztése/Tiszta, esztétikus településkép kialakítása
	Műemlékek, kulturális és építészeti értékek megőrzése, karbantartása, felújítása és méltó hasznosítása, műemléki területek védelme, rekonstrukciója, károsodott, tönkrement épületekkel jellemezhető településrészek rendbehozatala, zöldfelület fejlesztés, parkosítás, virágtelepítés, közterületek rendbetétele, a világítás modernizálása, vagyonvédelem javítása, belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, szemétgyűjtők kihelyezése) 
	A projekt célja hasonló az intézkedéscsoport céljához


17.1. Felnőttképzés - Gazdaklub 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre)

Közvetlen kedvezményezettek a településeken és vonzáskörzetükben élő leendő és már működő vállalkozások, különösen a mezőgazdasági termelők (mezőgazdasági tevékenységet folytató őstermelők, vállalkozók, kiegészítő tevékenységet végző gazdálkodók), akik ellátogatnak az előadásokra. Településenként számuk 25-50 fő. Közvetett kedvezményezettek a résztvevők családtagjai, illetve partnerei.

A programgazda évek óta szervez téli gazda-estéket. Gazdag tapasztalatai révén és helyi ismeretei talaján biztosítani tudja a fiatal gazdák és a nők kiemelt részvételét a képzéseken. E két célcsoport várható részaránya 25-25 százalék.

Helyzetleírás

Az érintett településeken folytatott célirányos beszélgetések és az elmúlt évek oktatási, vállalkozás-felkészítő programjainak tapasztalatait összegezve a következők szűrhetők le: a mezőgazdasági vállalkozók körében határozott igény mutatkozik a tevékenységüket közvetlenül is segítő szakmai képzésekre, általános és szakmai ismereteik bővítésére. Az információáramlás mindazonáltal a gazdák felé esetleges, nem rendszeres, csak egy bizonyos réteget érint. Az információhiány csak úgy enyhíthető, ha helybe vitt előadásokkal egybekötött konzultációs programok segítségével javítunk az információ-áramlás feltételein. Ezt a hiányt pótolja a hétről-hétre megtartott Gazdaklub rendezvénysorozat. 

A klub működtetésére legalkalmasabb időszak: novembertől – márciusig terjedő idő intervallum, amikor a mezőgazdasági munka szünetel, vagy legalábbis kevesebb, ezért jut idő a kölcsönös tapasztalatcserére. Az estéknek nagy tapasztalatokkal rendelkező, gyakorlati szakemberek az előadói.
A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

· A humán erőforrásoknak az oktatási, képzési, szaktanácsadási, kulturális szolgáltatások kínálat- és színvonaljavításán keresztül történő erősítése.

· A tájfenntartó és a zöldövezeti funkciók hátterében álló mezőgazdaság meghonosítása, illetve fejlesztése, összhangban a természeti és a környezeti értékek védelmével.

· Közvetlen cél:  

· Hatékonyabb mezőgazdasági termelés kialakítása információáramoltatással, szakmai ismeretek átadásával. 

· Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése. 

· Az európai csatlakozás idejére az alkalmazkodást elősegítő tudás, információk, technikák széles körű elsajátítása. 

· A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés, szaktanácsadás. 

· Új képzési irányok beindítása, a képzésen részt vevők, szaktanácsadást igénylők számának bővítése.

· Kapcsolódó SAPARD-célok:  

Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.
A projekt szükségességének indoklása

A mezőgazdasági vállalkozók, mezőgazdasági tevékenységet végzők képzettsége, szakmai tu​dása átlagosan alacsony szintű. Az alacsony képzettség sokszor akadálya az információhoz ju​tásnak, holott a gazdáknak igen nagy szükségük lenne a tevékenységüket közvetlenül is segítő szakmai és általános ismeretek, információk megszerzésére a hatékony és korszerű termelés kialakításához. Ezt a célt szolgálja a helybe vitt Gazdaklub programsorozat, mely tehát segíti az információhiánnyal küzdő mezőgazdasági tevékenységet végzők megerősödését. 

Fontos továbbá az egymástól elszigetelten gazdálkodó családok, vállalkozások számára egy olyan fórum teremtése, amely megkönnyíti az egymás közti kommunikációt, kapcsolatfelvételt. Egy-egy szakmai előadás és azt követő konzultáció, egy-egy problémafelvetés kapcsán a gazdák egymás tapasztalataiból igen sokat tanulhatnak.  A termelők nem konkurenciái egymásnak, sőt előnyösen kialakított partnerkapcsolatokat, alvállalkozói szerződéseket, értékesítési szövetkezetet létesítve esélyeiket megsokszorozhatják a beszállítói piacon. Egyéb szövetkezés (pl. gépkör) létrehozásával már a termelés is hatékonyabbá válhat, nemcsak az értékesítés.

A projekt tartalma

A klub legfontosabb értékei: a helybe vitt információ, az információ adott térségre szabása az információ-feldolgozás megkönnyítése végett, a rendszeresség, a konzultációs lehetőség, a partnerkapcsolatok kialakítási lehetősége.

A programsorozat igyekszik megadni mindazon alapismereteket, képességeket, értékeket, amelyek a sikeres gazdálkodáshoz szükségesek, alapvető ismereteket adnak a vállalkozó döntések megalapozásához, fölösleges kockázatok elkerüléséhez. Közel hozza azokat a gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat, piaci lehetőségeket, amelyek révén az egyes mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezően működhetnek. 

A programsorozat időszerű, általános vállalkozói és speciális mezőgazdasági kérdéseket karol fel. Az általános programok alkalmával tájékoztatja a gazdákat az FVM aktuális koncepciójáról, pályázati lehetőségeiről, az EU-ba lépés várható hatásairól, az érvényben lévő vagy tervezett adószabályokról és azok hatásairól, hitel és támogatási formákról, szövetkezési és együttműködési lehetőségekről, beruházások gyakorlati megvalósításáról, a piacra jutás alapfeltételeiről és üzleti kapcsolatok kialakításáról. 

A térség mezőgazdasági irányultságának maximális figyelembevétele mellett a speciális programok alkalmával tájékoztatja a gazdákat az adott település jövedelmező mezőgazdasági tevékenységeiről, a várható értékesítési lehetőségekről, a fajtaválasztásról a minőség és ár keresztmetszetében, korszerű technológiákról, a környezetbarát működésről, a feldolgozásról ill. mellékfoglalkozásként űzhető tevékenységekről. (Az elképzeléseink szerint a nagyobb mezőgazdasági gyártó és forgalmazó vállalatok is bemutatkozási lehetőséget kapnak aktuális kínálataikkal.)
A projekt fenntarthatósága

A településenként már meglévő képviselői hálózat, a kistérségi társulás területén rendszeresen tartott szakmai rendezvények, a partnerek több éves munkakapcsolata, a megfelelő szakember háttér megléte garantálja a program sikeres beindítását, melyhez hitelessége, rendszeressége évről-évre több és több mezőgazdasági termelőt vonz, így az egy főre jutó szervezési költség az évek előrehaladtával csökken.

A keresleti oldalt a szakmai ismeretekben és információhiányban szenvedő gazdák jelentik, akik a képzések során megszerzett új információ és ismeret birtokában évről-évre eredményesebben gazdálkodhatnak. Ennek hallatán, láttán egyre többen keresik fel a rendezvényeket, vagyis azokat is aktivizál az információhiány, akik korábban nem ébredtek rá az ismeretek megszerzésének szükségességére.  

Hosszú távon tehát - a klub működése által – nem csak az általános informáltság, képzettség szintje javul, hanem a település gazdálkodásának eredményessége, az előállított termékek minősége, azok értékesítési lehetősége és új, eddig el nem érhető források nyílhatnak meg a pályázók, a település számára.

A projekt felbontása résztevékenységekre és forrásigénye (induló 25 fővel kalkulálva)
	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	Részte-vékeny-séggel elé-rendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés részfeladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet

(év, hó)
	vége

(év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	17.1.
	képzés
	képzés lebonyolítása
	2000. 11.
	2001. 03.
	1406
	469
	
	625
	
	2500

	
	képzés
	képzés lebonyolítása
	2001. 11.
	2002. 03.
	1406
	469
	
	625
	
	2500

	
	képzés
	képzés lebonyolítása
	2002. 11.
	2003. 03.
	1406
	469
	
	625
	
	2500

	
	képzés
	képzés lebonyolítása
	2003. 11.
	2004. 03.
	1406
	469
	
	625
	
	2500

	
	képzés
	képzés lebonyolítása
	2004. 11.
	2005. 03.
	1406
	469
	
	625
	
	2500

	
	képzés
	képzés lebonyolítása
	2005. 11.
	2006. 03.
	1406
	469
	
	625
	
	2500

	
	
	
	Összesen:   
	8436
	2814
	
	3750
	
	15000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Anyag
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	Gép, berendezés, jármű
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Munkadíj
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370
	1370

	Utazás
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Működési költségek

	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Egyéb költségek

	470
	470
	470
	470
	470
	470

	Költségek összesen:
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	8436
	56

	
	SAPARD nemzeti
	2814
	19

	
	egyéb közpénz
	0
	0

	Saját forrás
	készpénz
	3750
	25

	
	Hitel
	0
	0

	
	egyéb
	0
	0

	Összesen:
	15000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sorszám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	17.1.
	Felnőttképzés – Gazdaklub


	Közvetett kapcsolat:
· Intelligens Info- Központ és hálózat létrehozása

· Felnőttképzés: EU-konform farmergazdaságok kialakítása (kertészeti ágazat).
	Közvetett kapcsolat:

ZSÁMERT:

· Gazdaképző tanfolyamok Biatorbágy-Herceghalom (Biatorbágyi Mezőgazdasági Szakközépiskola a Herceghalmi Kísérleti Tangazdasággal kooperációban)

· Felnőttképzési programok (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék)


	A tudásbázis erősítése, az információval való ellátottság biztosítása
	A térségen belüli projektek közül kettő közvetlen kooperációban valósul meg. Egymást erősítő, hatást gyakorolva hozzájárulnak a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének fokozódásához. A szomszédos kistérségben elérhető képzések a közelben elérhető képzések színskáláját  gazdagítják.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Felnőttképzés – Gazdaklub
	A projekt  sorszáma: 17.1.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Humán erőforrások fejlesztése / Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése / 

A felnőttképzés korszerű formáinak meghonosítása 

+ 

A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés.
	A tudásbázis kialakításának ill. erősítésének igénye fogalmazható meg első lépésként. 


	A projekt nemcsak a kistérségi stratégiai programhoz, hanem a Közép-Magyarországi Régió és Magyarország SAPARD tervének fejlesztési prioritásaihoz, intézkedéscsoportjaihoz is illeszkedik, amennyiben a humán erőforrások fejlesztését szolgálja a szakmai ismeretek fokozása révén. Így egyike lehet azoknak a fejlesztési elképzeléseknek, amelyeken keresztül a régió integrált vidékfejlesztési programja megvalósul.

	Regionális
	A humán erőforrások fejlesztése, az alapfokú szakmai képzés helybeni biztosítása / Szakmai képzés, szaktanácsadás javítása.


	A humán erőforrások fejlesztése, az alapfokú szakmai képzés helybeni biztosítása /ki- és átképzés, gazdaképző tanfolya-mok, általános iskola befejezésének, elvégzésének elősegítése, a folyamatos szaktanácsadás biztosítása stb.
	

	Országos
	A szakképzés támogatása.
· 
	Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.
	

	ZSÁMERT
	A humán erőforrások és szolgáltatások fejlesztése / A közép- és felsőfokú oktatási intézmények kínálatának bővítése és az integrált mezőgazdaság- és vidékfejlesztési programhoz való illesztése / 

A mezőgazdasági és turisztikai szakképzés és felnőtt-oktatás illesztése az új feltételekhez

+

Agrár oktató- és szaktanácsadó központ létrehozása
	· Tudásbázis szélesítése. 

· A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés, szaktanácsadás. 

· Új képzési irányok megjelenése, a képzésen résztvevők, szaktanácsadást igénylők számának bővítése.
	Azonos, vagy hasonló tartalmú projektek megvalósítására lehetőséget adó intézkedéscsoportok a szomszédos kistérségekben, amelyek szoros együttműködés kialakítására adnak lehetőséget és egyben valószínűsítik azt.

	Pilisi KÖTET
	A térségi gazdaság fenntartható, belső erőforrásokra alapozott fejlesztése / Fiatal vállalkozók, valamint kis- és középvállalkozások támogatása / Képzési, továbbképzési, szaktanácsadási, információs rendszer kiépítése.
	· 
	


17.2. Intelligens Info-Központ és hálózat létrehozása 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok 

A projekt megvalósulása révén a kistérségben élők és a működő gazdasági egységek egyaránt könnyen elérhető információhoz juthatnak.

A kapcsolódó adatrendszerek különösen hasznos információkat fognak szolgáltatni a fiatal gazdák számára gazdasági tevékenységük, kapcsolatrendszerük bővítése érdekében. A központ szolgáltatásainak fontos intézményi igénybe vevői lesznek a kistérség önkormányzatai, a régió partnerszervezetei és a szomszédos kistérségek kiemelt intézményei.

Helyzetleírás

Dél-Buda környéki kistérség egészében véve a dinamikusan fejlődő régiók közé tartozik, ugyanakkor déli övezete vidéki településeinek fejlődési esélyei számottevően elmaradnak a Budapest közvetlen szomszédságában elhelyezkedő agglomerációs településekétől. A lakosság összetétele heterogén, egyik oldalon sok az új kiköltöző, akik ugyanakkor igénylik a magas szintű informatikai szolgáltatásokat, a másik oldalon a viszonylag alacsony képzettségű gazda emberek és azok a fiatalok állnak, akik kiszolgáltatottak  az információ hiánya miatt. A kistérség önkormányzatai közötti információ-áramlás akadozik, gyenge, s ugyanez igaz a társulás irodája és az önkormányzatok közötti viszonyra. 

Mind a térségi kohézió gyengesége, mind a különböző jellegű lakossági igények  indokolják egy komplex szolgáltatásokat nyújtó információs hálózat kialakítását, amely vonzerőt jelenthet funkcióiból adódóan a kis-, közép- és nagyvállalkozói réteg számára.  A megtelepült vállalkozások megerősödése, munkahelyteremtő képességük növekedése, kapcsolódásuk a nemzetközi piacokhoz és beszállítói hálózatokhoz nem valósulhat meg megfelelő informatikai háttér nélkül. A tervezett program egyik alprogramjának megvalósításaként megjelenő Információs- Központnak (Központ) fontos szerepe lehet a magyar vállalatok innovációs képességeinek kihasználása érdekében, a piaci információk és szolgáltatások elérésének megkönnyítése terén. A Központ segítheti egyben szektorális szakmai közösségeinek létrehozását, valamint tapasztalat- és információcsere fórummá válhat. 

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

· A humán erőforrások fejlesztése;

· A térség vidéki településein teleházak, új munkahelyek, szolgáltatások létesítése;

· Az információs társadalom vívmányainak elérhetővé tétele mindenki számára, ezáltal a vidéki települések hátrányának csökkentése;

· Környezet- és közösség-marketing, az idegenforgalom fejlesztése.

· Közvetlen cél: 

· A térségen belül egy olyan információs-informatikai központ létrehozása, amelynek funkciói közé tartoznak: 

· a térségen belüli kapcsolatok építése és erősítése; 

· a térség külkapcsolatainak támogatása; informatikai háttér és szolgáltatások biztosítása;

· A Dél-Buda környéki kistérség szerepének növelése és fenntartható fejlődésének megvalósítása;

· Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése; 

· Az európai csatlakozás idejére az alkalmazkodást elősegítő tudás, információk, technikák széles körű elsajátítása. 

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

· A program lebonyolítását segítő tevékenységek (információnyújtás, nyilvánosság, monitoring) támogatása.

· A SAPARD Program hatékony, az előírásoknak megfelelő lebonyolításához szükséges tevékenységek támogatása. 

A projekt szükségességének indoklása

A prioritásokban megfogalmazott információ-szükséglet alapos előkészítés után rövid idő alatt kialakítható, a humánerőforrás-fejlesztés esetén a termelők szakképzésére és a diverzifikáció irányának megfelelő ismeretekre folyamatos igény lesz. A központ a további EU programok hatékony információs bázisa lesz, mely folyamatos fenntartását és működtetését tovább erősíti.
A projekt tartalma

A központ elsősorban a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos adatokat, információkat fogja feldolgozni kistérségi szinten. Ennek keretében a helyi munkaügyi központokkal együttműködve munkaerő-piaci információkat fog szolgáltatni. Emellett kiemelt témakör lesz a felnőttképzéshez kapcsolódó adatszolgáltatás és igényfelmérés. A központ a későbbiekben megvalósuló távoktatási programok stabil technikai háttere kíván lenni.

A program sikeres megvalósításának javasolt lépései: 

· az "InFo-Központ", azaz elektronikus hálózat kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,

· egy kiválasztott alprogramnak (pilot programnak) a megvalósítása kistérségi együttműködés keretei között (pl. kistérségi informatikai hálózat kiépítése),

· modellezés és 

· fejlesztési javaslattétel.

A megvalósulás az alábbi három fázisban történik:

1. fázis: a "Megvalósíthatósági tanulmány" elkészítése:

· A felhasználók kiválasztása és együttműködési készségük felmérése. Kiválasztási szempontként említhető: a rendszer kiépítésében való közreműködés, a finanszírozáshoz szükséges forrásokhoz való hozzájárulás. Munkamódszer: személyes beszélgetések, interjúk készítése.

· Szolgáltatási igények felmérése kérdőívvel és interjúk révén. 

A feltételezett igények feltárása és pontosítása:

· rendszerezett és rendszeresen frissített általános gazdasági és szektorális információk rendelkezésre bocsátása, 

· hazai és nemzetközi pályázatfigyelés, 

· technológiai, K+F figyelés, 

· európai uniós és hazai jogszabályi figyelés,

· hazai és nemzetközi rendezvényfigyelés (konferenciák, vásárok, kiállítások, oktatási programok stb.),

· partnerkapcsolatok építése,

· szolgáltató cégek listájának összeállítása és rendelkezésre bocsátása: logisztikai, marketing, könyvelési területeken, stb.

· kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, térségmenedzserekkel,

· fórum biztosítása: kisvállalkozói- és gazdaklub kialakítása.

A tanulmányban leírt elképzelések technológiai kivitelezésének vizsgálata: intranet rendszer kialakítása, rendszerfejlesztési feltételek, adatállomány beszerezhetősége, adatok frissítésének feltételrendszere stb. Az informatikai rendszer működési feltételeinek kialakítása, működtető kiválasztása és a hálózatba kapcsolt felhasználók köre (az ipari park vállalkozói köre, térségi kamarai iroda, vállalkozói központ, kistérségi iroda, stb.), emberi- és anyagi erőforrás feltételek vizsgálata. Pénzügyi tervezés.

2. fázis: Pilot program megvalósítása

A rendszer felállítása és indítása a térségi Önkormányzati Társulás tagjainak bevonásával a megvalósíthatósági tanulmány eredményei alapján. A működés folyamatos követése és eredményességének vizsgálata mellett szükségessé válhatnak módosítások, kiegészítések. Feltételezett (lehetséges) változások:

· a hálózatbővítés célszerűségének vizsgálata,

· rendszer- és hálózatmarketing,

· finanszírozhatóság vizsgálata, szponzorálási lehetőségek felkutatása.

3. fázis: A modell kiterjesztése, bővítése

A pilot program alapján kivitelezési terv és javaslatok készítése. Pénzügyi terv készítése, amely keretei között megjelennek a lehetséges támogatásformák és a vállalkozói hozzájárulás mértéke. Feltételezzük, hogy ilyen rendszereket a csatlakozási folyamat során az Európai Uniós Alapok is támogatni fogják. Hosszú távú fejlesztési lehetőségek vizsgálata: távmunka, szolgáltató lánc, távoktatás.

A projekt fenntarthatósága

A központ fenntarthatósága, működtetése szorosan kapcsolódik a kistérség igényeihez. E tekintetben megfogalmazható, hogy a kistérség Önkormányzati Társulása az a szereplő, amelynek elemi érdeke és feladata a központ kialakítása és működtetése. Ugyanakkor néhány év után a Központ legalább részben önfenntartóvá válhat azzal, hogy bizonyos résztevékenységeit fizetett szolgáltatásként nyújtja. 

A projekt felbontása résztevékenységekre
	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	17.2.


	1. fázis
	Megvalósíthatósági tanulmány
	2001.03.
	2001.07.
	
	
	2350
	
	1500
	3850

	
	2. fázis
	Pilot program
	2001.08.
	2002.08.
	
	
	3850
	
	3850
	7700

	
	3. fázis
	Rendszer üzembe helyezése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása
	2002.08.
	2002.12.
	2166
	722
	
	
	963
	3850

	
	
	
	Összesen:   
	2166
	722
	6200
	
	6313
	15400


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






               ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	5000
	1000
	

	Munkadíj
	
	5850
	2150
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	500
	500
	

	Egyéb költségek

	
	200
	200
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	11550
	3850
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	2166
	14

	
	SAPARD nemzeti
	722
	5

	
	egyéb közpénz
	6200
	40

	Saját forrás
	önerő
	6313
	40

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	15400
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sor-szá-ma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	17.2.
	Intelligens Info-Központ és hálózat létrehozása


	Közvetett kapcsolat:
· Természet- közeli hagyomány-őrző turizmus humán feltételeinek biztosítása
· Felnőttképzés: Gazdaklub

· Felnőttképzés: EU-konform farmergazdaságok kialakítása (kertészeti ágazat).
	ZSÁMERT:

· Teleház kialakítása (Etyek)

Pilisi KÖTET:

· Információs hálózat kialakítása Nagykovácsi központtal
	A turizmus marketing és információs központjának megerősítése

Információs modell-település(ek) létrehozása

Képzési, továbbképzési, szaktanácsadási, információs rendszer kiépítése

Turisztikai koordinációs és információs központ létrehozása
	A környező kistérségek és a régió más települései földrajzi közelségük miatt a minőségi adatszolgáltatást és rendszereik fejlesztését csak együtt tudják biztosítani.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Intelligens Info-központ és hálózat létrehozása
	A projekt  sorszáma: 17.2.

	
	A priortás / alprogram /intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	A humán erőforrások fejlesztése / Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése / Intelligens Info-Központ létesítése
	A térségen belül egy olyan információs-informatikai központ létrehozása, amelynek funkciói közé tartoznának: a térségen belüli kapcsolatok építése és erősítése; a térség külkapcsolatainak támogatása; informatikai háttér és szolgáltatások biztosítása.
	A Dél-Buda környéki kistérség szerepének növekedése és fenntartható fejlődése valósulhat meg.

Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése erősödik. 

Az európai csatlakozás idejére az alkalmazkodást elősegítő, információk, állhatnak rendelkezésre. 

	Regionális
	Az informatikai infrastruktúra fejlesztése – teleház, informatikai központ, zártláncú hálózat stb. - és működtetésének ösztönzése.

A humán erőforrások fejlesztése /Az informatikai infrastruktúra (teleház, informatikai központ, zártláncú hálózat stb.) működtetésének ösztönzése.
	A szakmai, piaci információk áramoltatására kistérségenként célszerű megoldani a teleházra vagy saját információs központra alapozottan a minden településre kiterjedő egységes információs zártláncot, amelyhez a lakosság is hozzáférhet.
	Informatikai infrastruktúra fejlesztése, mint a vidéki infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése a mezőgazdasági termelés versenyképességének, a fejlesztés eredményességének javítása, a környezet, az élet és vagyonvédelem erősítése, a környezet károsodások megelőzése érdekében.

	Országos
	· A program lebonyolítását segítő tevékenységek (információnyújtás, nyilvánosság, monitoring) támogatása.

· Adminisztrációs rendszer a közösségi előírások szerinti átalakítása, a termelő szféra felkészítése a tagság következtében jelentkező új kihívások leküzdésére. Figyelembe véve azt az elvet, hogy az Európai Unióban a vidékfejlesztés a Közös Agrárpolitika (KAP) második pillére.
	A SAPARD Program hatékony, az előírásoknak megfelelő lebonyolításához szükséges tevékenységek támogatása.

Munkahely megőrzés és munkahelyteremtés a vidéki térségekben.

A vidéki területek népességmegtartó képességének erősítése.
	A feladatok végrehajtásához szükséges informatikai háttér biztosítása.

	ZSÁMERT
	A humán erőforrások és szolgáltatások fejlesztése / A szolgáltatások és az információ  elérhetőségének biztosítása / Információs központok és állomások kialakítása, fejlesztése
	Az alközpontokban akkumulált javak, köztük az információ széleskörű elérhetőségének biztosítása.
	Azonos, vagy hasonló tartalmú projektek megvalósítására lehetőséget adó intézkedéscsoportok a szomszédos kistérségekben, amelyek szoros együttműködés kialakítására adnak lehetőséget és valószínűsítik azt.

	Pilisi KÖTET
	A térkapcsolatok kiegyenlítése, az információs társadalom alapjainak megteremtése /A térségi interaktív rendszer megteremtése / Teleházak, telekommunikációs központok hálózatának megteremtése.

+ Fiatal vállalkozók, valamint kis- és középvállalkozások támogatása.

+ A biodiverzitás megőrzése, a természeti és épített környezet védelme és rehabilitációja a „lágy” turizmus potenciáljának fejlesztésével. 
	· Információs modell-település(ek) létrehozása.

· Képzési, továbbképzési, szaktanácsadási, információs rendszer kiépítése.

· Turisztikai koordinációs és információs központ létrehozása.
	


17.3. Felnőttképzés: környezetbarát termelési módszerek a kisgazdaságokban

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok 

A projekt megvalósulása révén nem csak közvetlenül a pályázó kedvezményezett, hanem a biotermékek termesztésére átálló gazdák, őstermelők és a mezőgazdasági tevékenységet mellékfoglalkozásként végzők, illetve a térségben élő, földterülettel rendelkező családok (elsősorban az otthon lévő nők) lesznek. 

Tekintve, hogy a projekt-gazda által évek óta szervezett téli gazda esték programja révén gazdag tapasztalatokkal és helyi ismerettel rendelkezik, vállalja, hogy marketing tevékenysége révén biztosítani lehet a fiatal gazdák kiemelt részvételét, amely elérheti az összes résztvevő egynegyedét.

Előtérbe került a térségben élő - az említett célcsoporthoz tartozó - aktívkorú nők részvétele a programban, akik számára ez a képzési lehetőség egy új tevékenységi forma megkezdését jelentheti. A programgazda hagyományos képzéseiben kiemelkedő szerepet játszanak a falusi turizmushoz kapcsolódó ismeretek; e téren elsősorban a vendéglátásban tevékenykedő asszonyokra számítanak. Jelen képzési program keretében legalább egy, az említett hagyományos képzési programokhoz illeszkedő, azok integráns részét képező tanfolyam kerül megszervezésre. A képzésben részt vevők között a nők aránya várhatóan meghaladja az egynegyedet.

Helyzetleírás

A Dél-Budai kistérség nem nevezhető klasszikus mezőgazdasági termelést folytató területnek. A fővárosi kerületek mellett a térség kisebb településein sem a mezőgazdaság a legjelentősebb jövedelemszerzési forrás. Mint ahogy az a fórumokon is elhangzott, olyan települést is találhatunk a térségben, amely sajnálatos történelmi események folytán elvesztette valamennyi külterületét. Érd, Tárnok, Pusztazámor és Sóskút területein azonban jelenleg is számos gazda tevékenykedik, akik az említett körülmények miatti nehéz helyzetben szinte csak saját erejükre támaszkodva végzik munkájukat.

A gazdák számára szervezett fórumok tapasztalatai azt mutatták, hogy különösen a fiatalabb korosztály tagjai nyitottak és fogékonyak a speciális igényeket kielégítő környezetkímélő biogazdálkodás megkezdése, fejlesztése iránt. Maguk is kisebb-nagyobb sikerrel próbálkoztak ilyen technológiákkal (rezisztens fajok kísérleti telepítése, humuszkészítés), ám meglátásuk szerint információhiány miatt nem jártak sikerrel.

A termelési költségek elemzése során második helyen említették az elavult géppark üzemeltetése után a különböző vegyi anyagok, növényvédő szerek, műtrágyák bekerülési költségét. Ennél fogva gazdaságossági szempontból is kívánatosnak tartják a biogazdálkodási technológiák elterjesztését.

Szintén a fórumokon fogalmazódott meg a zöldhulladék hasznosításának lehetősége, amely vonatkozásában a gazdák és az önkormányzatok képviselői (polgármesterek) egyhangúlak húzták alá az összefogás szükségességét.

E projekt javaslata a fórumokon született meg, ahol a képzés szervezésére a gazdák az Érdi Ipartestületet tartották a legalkalmasabbnak, a tananyag összeállításában és az oktatás lebonyolításában való aktív közreműködésre pedig Vidéki Ferencet kérték fel, akinek e területen jelentős tapasztalata és a gazdák előtt szakmai tekintélye van.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 
· A humán erőforrásoknak az oktatási, képzési, szaktanácsadási, kulturális szolgáltatások kínálat- és színvonaljavításán keresztül történő erősítése.

· A tájfenntartó és a zöldövezeti funkciók hátterében álló mezőgazdaság meghonosítása, illetve fejlesztése, összhangban a természeti és a környezeti értékek védelmével.
· Közvetlen cél: 

· Az európai csatlakozás idejére az alkalmazkodást elősegítő tudás, információk, technikák széles körű elsajátítása. 

· A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés, szaktanácsadás. 

· Új képzési irányok beindítása, a képzésen részt vevők, szaktanácsadást igénylők számának bővítése.

· Kapcsolódó SAPARD-célok:  

· Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.
A projekt szükségességének indoklása

Amint azt a helyzetfeltárás során készült SWOT analízis és a stratégiai fejlesztés lehetséges irányainak meghatározása igazolta, a Dél-Buda környéki kistérségben a természet, a táj, az agrárium még megmaradt bástyáinak védelme defenzív fejlesztési stratégiát követel. A térség agrárvállalkozásainak, kistermelői gazdaságainak működési feltételeit megőrző, illetve megteremtő intézkedései mellett azonban szükség van mind a hagyományos tevékenységek magasabb színvonalú művelésére, mind az uniós tendenciákhoz illeszkedő, kívánatos irányváltás által megkövetelt tudás biztosítására a fenntartható, multifunkcionális (tájfenntartó, természetbarát) mezőgazdaság kistérségi meghonosítása érdekében. A versenyképes gazdaságok kialakításához, működtetéséhez és az új szemlélet, módszerek bevezetéséhez szükséges ismereteket csak átgondolt, a kistérség agrárvállalkozói által megfogalmazott, és az uniós csatlakozás tükrében várhatóan felmerülő igények alapján szervezett képzési programok biztosíthatják. 

A biogazdálkodás amellett, hogy a SAPARD program prioritási területeit is érinti, a kis farmergazdaságok, valamint családi „háztáji” termelési formák lehetséges továbbfejlődési irányát jelenti. A siker érdekében azonban a jelenleg meglévő tudásszint jelentős gyarapítása szükséges. Az ismeretbővítéshez szakkönyvek megfelelő mennyiségben magyar nyelven is rendelkezésre állnak, ezért ezek válogatott bemutatása könnyen elérhető. A gyakorlati tapasztalatoknak azonban kapcsolódniuk kell a helyi sajátosságokhoz is (talaj és mikroklíma ismeret). A vonatkozó szakirodalom első helyen említi a zöldhulladék tápanyag-utánpótlás céljára történő hasznosítását (komposztálás), mely hosszabb távon kisebb közösségi csoportok szintjén kell megvalósuljon. A fajtaválogatást és betelepítést elsősorban a térség jellegzetes gyümölcsfajtáira (őszibarack) alapozva kell megkezdeni. 

Mindezen ismeretanyagok úgy kerültek összeállításra a javasolt programban, hogy egyaránt szolgálni tudják a gazdák és a kiegészítő tevékenységű gazdálkodók szakmai fejlődését, így biztosítva az ismeretanyag széles körű és folyamatos elterjesztését.

A projekt tartalma

A környezetbarát termelési módszerek elsajátítására vonatkozó képzési program kidolgozása és lebonyolítása, amely az alábbi témaköröket öleli fel:

· Növényvédő szerek és műtrágyák használatát, azok kiváltását természetes anyagokkal, illetve technológiákkal;

· A biogazdálkodás technológiáját;

· A zöldhulladék hasznosításának különböző szintű ismereteit;

· A különleges növényfajták ismertetését, terméshozam rezisztencia stb. alapján;

· A növényfajták kiegészítő, együttes termesztésének előnyeit.

A képzés tartalma úgy kerül kialakításra, hogy a jelentkezők igényeinek megfelelően, rugalmasan lehessen az egyes képzésekhez kapcsolódó tanmenetet összeállítani. Ennek megfelelően a törzstananyag kidolgozása mellett egyes részek modulszerűen kerülnek kialakításra a következő célcsoportok szerint:

· Legalább egy felnőtt keresőnek főfoglalkozást biztosító gazdaságok üzemeltetői;

· Kis területtel rendelkező családi gazdaságok működtetői;

· Kedvtelési termesztést folytatók.

A projektgazda az elméleti képzés helyszínét biztosítja, s a környékbeli mintakertekben lehetőség nyílik a gyakorlati ismeretek megszerzésére. 

Az elméleti tananyag részben a helyi sajátosságok bemutatására koncentrál. A gyakorlati foglalkozások egynegyede pedig az adott terület kiemelkedő gyümölcsfajtáit fogja bemutatni. A programgazda előzetes tapasztalatai alapján a 2 éves terminusban négy 10-15 fős tanfolyam szervezésére van igény a kistérség nevezett részén, mely önmagában is meghaladja az 50 fős részvételt. Ezt egészítheti ki a kistérség és a régió más területeiről érkező jelentkezők, továbbá a környező kistérségek érintett csoportjai.

Az érintett településeken jelentősen javulni fog a munkaerő-piaci helyzet azáltal, hogy a már működő gazdaságokban, kiskertekben új, a tájegységi hagyományokat is jobban ismerő munkatársak fognak dolgozni, továbbá, hogy a termesztés hatásfoka és minősége növekedni fog. Hosszabb távon a program a mezőgazdasági termelésben felhasznált környezetterhelő vegyi anyagok csökkenését, a zöldhulladék feldolgozása révén a levegő minőségének javulását, összességében a környezetbarát termelési módszerek terjedését szolgálja.

A projekt megvalósításának szakaszai:

· Moduláris tananyagrendszer kidolgozása 

· Programszervezés:

· Igényfelmérés

· A rugalmasan összeállított tananyagmodulokból a jelentkező csoport igényeinek legmegfelelőbb képzési program összeállítása

· A képzés lebonyolítása

· A képzés résztvevők általi értékelése

A projekt fenntarthatósága

A pályázó három tényezőre alapozza üzletpolitikáját: 

· a biogazdálkodás iránt megnyilvánuló növekvő keresletre; 

· a térség kedvező földrajzi helyzetére;

· a térségben élőkkel és a középiskolákkal folytatott kooperációra. 

A projekt fenntarthatóságát az alábbi tényezők közvetlenül biztosítják:

· A programgazda a gazdák továbbképzése területén a térségben a legmagasabb referenciákkal rendelkezik. Tanfolyamai sikeresek, a mezőgazdasági tevékenységekhez illeszkedve kerülnek megrendezésre. A fórumok tapasztalatai alapján a gazdák számára szervezett képzések legelismertebb intézménye, mely kivívta az általános bizalmat és megelégedést.

· A továbbképzési program elméleti részének megvalósításához a feltételek a programgazdánál állnak rendelkezésre. A gyakorlati oktatóbázis kialakítása egy régóta kidolgozott terv alapján történne.

· A programgazda meglévő igények alapján a projekttervet már korábban elkészítette, és ehhez keres forrást, melyet a fórumok tájékoztatása alkalmával a SAPARD programban vélt felfedezni. Tervei szerint azonban támogatást csak a kezdeti tanfolyamokra kér, az ezt követőket önerősen, a többi képzéséhez hasonlóan kívánja megvalósítani.

· A program anyagát az egyébként is széles szakterületet lefedő képzési programjába kívánja illeszteni, mely biztosítja a folyamatos érdeklődést.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként,

havi bontásban
	Forrásigény

(ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz
	önerő
	egyéb
	

	17.3
	1. Tananyagfejlesztés
	Modul rend-szerű képzési anyagok
	2001.03.
	2001.07.
	300
	100
	
	
	133
	533

	
	2. Képzések lebonyolítása
	A célcsoport képzése
	2001.08.
	2002.12.
	3375
	1125
	
	
	1500
	6000

	
	
	
	Összesen:   
	3675
	1225
	
	
	1633
	6533


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 





                ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	 2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	420
	1000
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	1100
	2300
	

	Utazás
	
	60
	70
	

	Működési költségek

	
	200
	450
	

	Egyéb költségek

	
	253
	680
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	2033
	4500
	


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	3675
	56

	
	SAPARD nemzeti
	1225
	19

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	
	

	
	egyéb
	1633
	25

	Összesen:
	6533
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sorszáma
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	17.3.
	Felnőttképzés – környezetbarát termelési módszerek a kisgazdaságokban


	Közvetett kapcsolat:
· Intelligens Info- Központ és hálózat létrehozása

· Felnőttképzés: Gazdaklub
	Közvetett kapcsolat:

ZSÁMERT:

· Gazdaképző tanfolyamok Biatorbágy-Herceghalom (Biatorbágyi Mezőgazdasági Szakközépiskola a Herceghalmi Kísérleti Tangazdasággal kooperációban)

· Felnőttképzési programok (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék)
	A tudásbázis erősítése, az információval való ellátottság biztosítása
	A három kistérségi projekt közül kettő közvetlen kooperációban valósul meg. Egymást erősítő, szinergikus hatást gyakorolva hozzájárulnak a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének fokozódásához, a tájfenntartó, multifunkcionális és környezetkímélő mezőgazdaság térségi bevezetéséhez, a bio-termelés megerősödéséhez. 


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Felnőttképzés – környezetbarát termelési módszerek a kisgazdaságokban
	A projekt sorszáma: 17.3.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Humán erőforrások fejlesztése / Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése / „A felnőttképzés korszerű formáinak meghonosítása” és „A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés.
	A tudásbázis kialakításának ill. erősítésének igénye fogalmazható meg első lépésként. 


	A kistérségi stratégiai programban szereplő humán-erőforrás fejlesztés illeszkedik a regionális és országos SAPARD tervekben megfogalmazott prioritásokhoz.

	Regionális
	A humán erőforrások fejlesztése, az alapfokú szakmai képzés helybeni biztosítása / Szakmai képzés, szaktanácsadás javítása.

	
	u.a.

	Országos
	A szakképzés támogatása
· 
	Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.
	u.a.

	ZSÁMERT
	A humán erőforrások és szolgáltatások fejlesztése / A közép- és felsőfokú oktatási intézmények kínálatának bővítése és az integrált mezőgazdaság- és vidékfejlesztési programhoz való illesztése / A mezőgazdasági és turisztikai szakképzés és felnőtt-oktatás illesztése az új feltételekhez + Agrár oktató- és szaktanácsadó központ létrehozása
	· Tudásbázis szélesítése. 

· A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés, szaktanácsadás. 

· Új képzési irányok megjelenése, a képzésen részt vevők, szaktanácsadást igénylők számának bővítése.
	Azonos, vagy hasonló tartalmú projektek megvalósítására lehetőséget adó intézkedéscsoportok a szomszédos kistérségekben, amelyek szoros együttműködés kialakítására adnak lehetőséget és valószínűsítik azt.

	Pilisi- KÖTET
	A térségi gazdaság fenntartható, belső erőforrásokra alapozott fejlesztése / Fiatal vállalkozók, valamint kis- és középvállalkozások támogatása / Képzési, továbbképzési, szaktanácsadási, információs rendszer kiépítése
	· 
	


17.4. Természet-közeli, hagyományőrző turizmus humán  feltételeinek biztosítása 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok

A projekt megvalósulása révén nem csak közvetlenül a pályázó, hanem mindazok kedvezményezettek, akik lovászattal, lovardák nem mezőgazdasági célú üzemeltetésével foglalkoznak, másodsorban azok a gazdák, vállalkozók, akik a környékbeli kistérségekben hasonló tevékenységet folytatnak. Az érintettek körébe tartoznak azok a kulturális hagyományok ápolásával foglalkozó szervezetek, magánszemélyek, akik a lovas sport és az ahhoz kapcsolódó kézműves ágak (szíjgyártó, nyerges) művelését tűzték ki célul. 

Tekintve, hogy a projekt-gazda által évek óta szervezett téli gazdaesték programja révén gazdag tapasztalatokkal és helyi ismerettel rendelkezik, úgy látja, hogy biztosítható a fiatal gazdák kiemelt részvétele a képzésen. Számarányuk elérheti az összes résztvevő egynegyedét.

A másik kitüntetett célcsoportot a nők jelentik éspedig azok, akik a vendéglátás különböző területein kívánnak tevékenykedni akár fő-, akár mellékfoglalkozású keresőként. Jelen képzési programban legalább egy –  az említett hagyományos programokhoz illeszkedő, azok integráns részét képező –  tanfolyam kerül megszervezésre, amely speciális célcsoportját képezi a kistérség és a környező kistérségek aktívkorú női lakossága. Ezzel biztosíthatóvá válik, hogy a képzésben részt vevők számában a nők aránya meghaladja az egynegyedet.

Helyzetleírás

A Dél-Budakörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a főváros közvetlen szomszédságában helyezkedik el. E közelség kedvező hatást gyakorolhatna a térség idegenforgalmára. A kistérség turisztikai szempontból számos kedvező adottságot rejt magában, melyek azonban nincsenek kellően kihasználva. Ezen kívül problémát jelent az is, hogy a térségnek nincs kialakult, egységes arculata, némelyik település megközelítése nehézkes, kevés a színvonalas szálláshely és étterem, és hiányzik a kistérségi turisztikai marketing, pedig határozottan kedvezőek a térségben a kirándulási, túrázási lehetőségek s itt található a Budai Tájvédelmi Körzet egy része is. A tárnoki halastavon kívül Budakeszin található a Nádas tó, Százhalombattán a csónakázótó. Pusztazámor is nagyon szép természeti környezetben, a Zámor-patak völgyében fekszik. Mindez jó lehetőséget kínál a lovas turizmus fokozottabb fejlesztésére. A térségben Budafokon, Százhalombattán, Sóskúton, Tárnokon és Pusztazámoron működnek nagyobb lovardák, de több más kisebb telep is fellelhető. Tevékenységük azonban főként bértartásra és gyermekek oktatására szorítkozik.

Az elmúlt időszakban a felélénkült sport, kulturális turizmus és a hivatalos delegációk igényei felgyorsították a minőségi programkínálat, a kulturált szórakozás és vendéglátás kialakításának folyamatát. A kistérségben – az országban egyedülálló módon – egy sportgépek fogadására berendezkedett repülőtér működik. A kiterjedt vendégkör – alapvetően aktív pihenésre fogékony természeténél fogva – más, a területhez jobban kapcsolódó tevékenységkínálat potenciális igénybevevője lehet.

A projekt célja 

· Stratégiai cél: 

· Környezet- és közösség-marketing, az idegenforgalom fejlesztése.

· A humán erőforrások fejlesztése.

· A humán erőforrásoknak az oktatási, képzési, szaktanácsadási, kulturális szolgáltatások kínálat- és színvonaljavításán keresztül történő erősítése.

· Közvetlen cél: 

A lovászatok dolgozóinak továbbképzése annak érdekében, hogy a helyi természeti és kulturális elemeket bemutató túrák szervezésére, vezetésére váljanak alkalmassá.

· Kapcsolódó SAPARD-célok: 

Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.
A projekt szükségességének indoklása

A projekt nem közvetlenül agrár-és vidékfejlesztési irányok mentén szerveződik, hanem a turizmus, vendéglátás területén egy jól definiálható, a térség természeti adottságait és lehetőségeit figyelembe vevő programkínálat bővítését szolgáló humán fejlesztést tűz ki célul. A szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó, de az agráriumhoz is kötődő turisztikai tevékenység területén valósul meg, biztosítva a zöldövezeti funkciók megerősítését. A program által érintett, a turizmus erősítéséhez kapcsolódó fejlesztés növeli a helyben lévő munkahelyek számát a periférikus helyzetben lévő lovászatokban dolgozók számára.

Tekintve, hogy a térség nem rendelkezik a tömegturizmus feltételeihez szükséges természeti vagy kulturális adottságokkal, az egyetlen fejlesztési lehetőséget a speciális programkínálat jelentheti. A kiválasztott szakterülethez a feltételek megfelelők, azonban a Dél-Budai kistérségben sem találhatunk olyan programokat, melyek a lovas hagyományokra kellő mértékben építenének. 

A programban leginkább érintett települések (Pusztazámor, Sóskút) számára a képzés során kialakuló emberi erőforrás – egyesülve a helyi vállalkozások üzletpolitikájával – a turizmus jelentős fejlődésének kiinduló pontját jelentheti, melyre a későbbiekben más ágazatok (elsősorban vendéglátás) is támaszkodhatnak.

A projekt tartalma

A projekt egy képzési program, mely a Pusztazámoron működő és szintén a SAPARD program keretében felújítandó kastély jellegű épület bázisára építve gyakorlati oktatást valósít meg. A célcsoport a fentiekben megfogalmazottak szerint elsősorban a Pusztazámor és környéki, de a régió jellegéből adódóan (kis kiterjedésű, de nagy népsűrűségű) a főváros és Pest megye, valamint a környező kistérségek teljes lakosságát érinti.

A képzés tartalma úgy kerül kialakításra, hogy három egymástól eltérő tevékenységi körű résztvevői kör számára nyújtson hatékony ismereteket, melyet napi tevékenységük során szinte azonnal alkalmazni tudnak. Ennek megfelelően a törzs-tananyag kidolgozása mellett az elméleti részek modulszerűen kerülnek kialakításra a következő célcsoportok szerint:

· lovászatok dolgozói, vagy leendő munkatársai számára;

· lovakat tartó gazdák számára;

· falusi turizmussal foglalkozók részére.

Fontos tehát megjegyezni, hogy a három tanfolyamtípus foglalkozási kör szerint csoportosítja a résztvevőket, így biztosítja a tanfolyamon tanultak hasznosítását.

A projekt-gazda az elméleti képzés helyszínét biztosítja, a pusztazámori kastély megfelelő kialakítása azonban elengedhetetlen a tanfolyam sikeres lebonyolításához, hiszen így garantálható a gyakorlati képzés minőségi követelményeihez illeszkedő színhely. A tervezett oktatás minimálisan e két partner kooperációjával jön létre, de a további szakaszokban és a program hosszabb távú működése érdekében a tananyag-rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a régió és a környező kistérségek hasonló adottságú telepei is a gyakorlati képzés sikeres lebonyolítói lehessenek.

A képzési program erőssége a több képzőhely együttműködése, valamint a magas (75 százalékos) gyakorlati oktatás aránya mellett további különlegesség, hogy a képzési anyag tartalmazza a regionális természeti és kulturális sajátosságok, hagyományok bemutatását. A gyakorlati foglalkozások egynegyede pedig a lovas túrázásra alkalmas útvonalakat mutatja be. 

A képzés szervezési szempontból lehetővé teszi a nagyobb csoportos, akár 60-80 fős elméleti oktatást és a kiscsoportos, 10-15 fős gyakorlati oktatás előnyeinek kombinálását. A program-gazda előzetes tapasztalatai alapján a 3 éves terminusban négy 10-15 fős tanfolyam szervezésére van elegendő igény a kistérség nevezett részén, mely önmagában is meghaladja az 50 fős részvételt. Ezt egészíthetik ki a kistérség és a régió más területeiről érkező jelentkezők, továbbá a környező kistérségek érintett csoportjai.

Az érintett településeken jelentősen javulni fog a munkaerő-piaci helyzet azáltal, hogy a már működő lovászatokban új, a tájegységet és a kulturális hagyományokat is jobban ismerő munkatársak fognak dolgozni, továbbá, hogy a falusi turizmusban tevékenykedők számára új ismeretek megszerzésére nyílik mód.

A projekt fenntarthatósága

A projekt fenntarthatóságát az alábbi tényezők biztosítják:

· A program-gazda a továbbképzés területén a térségben a legjobb referenciákkal rendelkezik. A fórumok tapasztalatai alapján állítható, hogy a gazdák számára szervezett képzések révén kivívta az általános bizalmat és megelégedést.

· A továbbképzési program elméleti részének megvalósításához a feltételek a programgazdánál állnak rendelkezésre. A gyakorlati oktatóbázis kialakítása egy kapcsolódó SAPARD programban történne, egy működő, a témakörben sikeres és elismert vállalkozás keretein belül. Az együttműködést garantálja a két partner korábbi sikeres együttműködése.

· A programgazda meglévő igények alapján a projekt-tervet már korábban elkészítette, és ehhez keres forrást; ezek egyike – reményei szerint – a SAPARD lehetne. Tervei szerint azonban támogatást csak a kezdeti négy tanfolyamra kér, az ezt követőket önerőre támaszkodva kívánja megvalósítani.

· A képzés anyagát az egyébként is széles szakterületet lefedő képzési programjába kívánja illeszteni, mely biztosítja a folyamatos érdeklődést.

· A választott témakör hosszú távon alkalmazható tananyag-rendszer kialakítását teszi lehetővé, hiszen nem egy gyorsan fejlődő technika bemutatására, hanem a múltban rejtőző gyökerek széleskörű feltárására alapoz. Ilyenformán a tanfo-lyamok kis megszakításokkal bármikor elindíthatók.

A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	17.4.
	Tananyagfejlesztés
	Tananyag modulok
	2001.03.
	2001.07.
	225
	75
	
	
	100
	400

	17.4.
	4 képzés lebonyolítása
	A célcsoport képzése
	2001.08.
	2003.10.
	1406
	469
	
	
	625
	2500

	
	
	
	Összesen:   
	1631
	544
	
	
	725
	2900


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






                ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	950
	475
	475

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	150
	75
	75

	Egyéb költségek

	
	400
	200
	200

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	1500
	750
	750


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	1631
	56

	
	SAPARD nemzeti
	544
	19

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	
	

	
	egyéb
	725
	25

	Összesen:
	2900
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	A projekt sz.
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	17.4
	Természet- közeli hagyomány-őrző turizmus humán feltételeinek biztosítása
	Közvetett kapcsolat:
· Intelligens Info- Központ és hálózat létrehozása

· Felnőttképzés: Gazdaklub

· Felnőttképzés: EU-konform farmergazdaságok kialakítása (kertészeti ágazat).
	Közvetett kapcsolat:
ZSÁMERT: 

· Gazdaképző tanfolyamok Biatorbágy-Herceghalom 

· Felnőttképzési programok (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék)
	Környezet- és közösség-marketing, az idegenforgalom fejlesztése
	Szoros tematikus illeszkedés, várható „áthallgatás” és kooperáció a képzést nyújtó intézmények között.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Természetközeli hagyományőrző turizmus humán felté-teleinek biztosítása
	A projekt  sorszáma: 17.4.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Humán erőforrások fejlesztése / Tudásbázis szélesítése és kommunikációs kapcsolatok fejlesztése / 

A felnőttképzés korszerű formáinak meghonosítása 

+ 

A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés.
	A tudásbázis kialakításának ill. erősítésének igénye fogalmazható meg első lépésként. 


	A projekt nemcsak a kistérségi stratégiai programhoz, hanem a Közép-Magyarországi Régió és Magyarország SAPARD tervének fejlesztési prioritásaihoz, intézkedéscsoportjaihoz is illeszkedik, amennyiben a humán erőforrások fejlesztését szolgálja a szakmai ismeretek fokozása révén. Így egyike lehet azoknak a fejlesztési elképzeléseknek, amelyeken keresztül a régió integrált vidékfejlesztési programja megvalósul.

	Regionális
	A humán erőforrások fejlesztése, az alapfokú szakmai képzés helybeni biztosítása / Szakmai képzés, szaktanácsadás javítása.


	A humán erőforrások fejlesztése, az alapfokú szakmai képzés helybeni biztosítása /ki- és átképzés, gazdaképző tanfolya-mok, általános iskola befejezésének, elvégzésének elősegítése, a folyamatos szaktanácsadás biztosítása stb.
	

	Országos
	A szakképzés támogatása.
· 
	Az agrárgazdaságban és a vidéki területek adaptációjában tevékenykedők szakmai ismereteinek, hozzáértésének emelése, az EU tagsághoz kapcsolódó speciális szakképzési igények kielégítése.
	

	ZSÁMERT
	A humán erőforrások és szolgáltatások fejlesztése / A közép- és felsőfokú oktatási intézmények kínálatának bővítése és az integrált mezőgazdaság- és vidékfejlesztési programhoz való illesztése / 

A mezőgazdasági és turisztikai szakképzés és felnőtt-oktatás illesztése az új feltételekhez

+

Agrár oktató- és szaktanácsadó központ létrehozása
	· Tudásbázis szélesítése. 

· A vidékfejlesztési stratégiai irányoknak megfelelő képzés, továbbképzés, szaktanácsadás. 

· Új képzési irányok megjelenése, a képzésen résztvevők, szaktanácsadást igénylők számának bővítése.
	Azonos, vagy hasonló tartalmú projektek megvalósítására lehetőséget adó intézkedéscsoportok a szomszédos kistérségekben, amelyek szoros együttműködés kialakítására adnak lehetőséget és egyben valószínűsítik azt.

	Pilisi KÖTET
	A térségi gazdaság fenntartható, belső erőforrásokra alapozott fejlesztése / Fiatal vállalkozók, valamint kis- és középvállalkozások támogatása / Képzési, továbbképzési, szaktanácsadási, információs rendszer kiépítése.
	· 
	


19.1. Táj-jellegű borospince kialakítása a sóskúti Lovassport Clubban 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok 
· lovas-turisztika szereplői, 

· a falusi turizmus szereplői

· a konferenciaturizmus résztvevői, 

Helyzetleírás 

A kistérségen belül Sóskút az egyik legdinamikusabban fejlődő község. A főváros közvetlen szomszédságában helyezkedik el, amely kedvező lehetőséget teremt a község nyújtotta turisztikai vállalkozások számára. 

Saját gondozásban álló védett természeti környezetben találhatóak a Sóskúti Lovassport Club létesítményei és területei. A Clubhoz kapcsolódó szabadidőpark folyamatos fejlesztése a hazai és nemzetközi igényeket és törekvéseket elégíti ki.

A több lovassportágnak otthont adó, európai színvonalú komplexum alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére, továbbá helyszínt ad nagyszabású vállalati rendezvények, tudományos konferenciák és különböző családi összejövetelek számára. A helybéliek jelentős munkaadójának is tekinthető klub 40 fős szakembergárdája egyszerre szolgálja a ló- és a lovaglás szerelmeseit, a számos országos bajnokot felvonultató profikat és a gyógyulást, vagy a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését az amatőrök számára is. 

A klub jelenlegi létesítményei és szolgáltatásai a lovas sporton kívül:

· 200 fős étterem ( 30-60-106 fősre osztható), 40 fős klub étterem, 50 fős konferenciaterem, 

· grill-kert (fedett füves étkező, sörpadokkal, asztalokkal) 2000 fő befogadására, 

· 48 fő részére a klub területén szállás-lehetőség (3 csillagos szállodai szobától a diákszállásig különböző komfort-fokozattal), 10 perces utazási távolságon belül további 200 szálláshely.

A projekt célja 

· Stratégiai cél

· A térség turisztikai szolgáltatásainak bővítése, az idegenforgalom színvonalának emelése.

· A térség szőlő- és borkultúrájának megismertetése

· A térség lakosai életszínvonalának emelése, a település megtartó erejének növelése, a munkanélküliség csökkentése.

· Közvetlen cél:

· A már meglévő szolgáltatási kapacitások minőségi és mennyiségi fejlesztése.

· Kapcsolódó SAPARD cél:

· A vidék népességmegtartó képességének erősítése

· Az idegenforgalom és a falusi turizmus fejlesztése.

A projekt szükségességének indoklása 

Turisztikai szempontból óriási tartalékot rejt a térség és ezen belül Sóskút, mind természeti, történelmi és néprajzi vonatkozásban. E lehetőségek kihasználása alig néhány éve kezdődött meg. Budapest közelsége lehetővé teszi a fővárosi idegenforgalom egy részének e térségbe csábítását, különösen a jellegzetesen vidékies lovas turizmus és az ehhez kapcsolódó vendéglátási szolgáltatások segítségével.

A Sóskúti Lovassport Club létesítményei rendszeresen nagy számú vendéget fogadnak (versenyek, rendezvénye), melyek változatos és sokszínű vendéglátást igényelnek. Ezért szükség van a különböző típusú vendéglátási egységek egymás melletti működtetésére, hiszen mindegyik más-más vendégkört vonz. 

A vendéglátási szolgáltatások színskáláját gazdagítja a térség szőlő- és borkultúrájának megismertetését is segítő tájjellegű pince létrehozása. A pince megépítése egyben a korábban nagy hagyományokkal rendelkező tevékenység újraélesztését is jelenti. A pince építészeti kialakítása követi a helyi kőfaragás legjobb hagyományait.

A projektek tartalma 

Tájjellegű borospince kialakítása. (180 m2 alapterületen) a Club területén. A pince külső megjelenése a térségre jellemző formákat követné, belső berendezése a falusias / egyedi miliőt teremtené meg. A pincében a szőlőművelés hagyományos eszközkészlete is bemutatásra kerülne.

A projekt fenntarthatósága 

Magyarországon a turisztika - benne a fenti projekt által érintett - a lovasturisztikához is kapcsolt vendéglátás, konferenciaturizmus egyaránt fejlődés alatt álló, életképes területe a humán szolgáltatásoknak. 

Turisztikai szempontból:

Kitűnő földrajzi fekvés (fővároshoz közel)

A Club rendezvényeinek vendégeit is kiszolgálja

Megvalósító

A projekt megvalósítását a Lovas Club és annak szervezete végzi. A korábbi fejlesztések megvalósítását is a Club menedzselte, így külön szervezet létrehozása nem indokolt.
Környezeti eredmény

A pince kialakítása a hagyományos formákat követi, értékes hagyományokat elevenít fel, tart életben. 

Pénzügyi megtérülés

A projekt pénzügyi megtérülése mintegy öt év. A növekvő számú vendég színvonalas ellátása és a szolgáltatások sokszínűségének kialakulása következtében nőnek a bevételek, melynek eredményeként a megtérülés garanciája biztosított.
A projektek felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény (ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb
 közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	19.1.
	Pince tervezés
	engedély
	2001. 03
	2001.04
	
	
	
	200
	
	200

	
	Pince földmunkák
	pincetest kialakítása
	2001.05.
	2001.05
	319
	106
	
	425
	
	850

	
	Pince építési-szerelési munkák
	építmény elkészülte
	2001.05
	2001.10
	2512
	838
	
	3350
	
	6700

	
	Pince berendezés
	szolgáltatás megkezdése
	2001.11
	2001.12
	788
	262
	
	1050
	
	2100

	
	
	
	Összesen:   
	3619
	1206
	
	5025
	
	9850


A projektek nettó költségei és finanszírozása

A projektek nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	4130
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	1500
	
	

	Munkadíj
	
	3520
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	500
	
	

	Egyéb költségek

	
	200
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	9850
	
	


9.2. A projektek finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	3619
	36,7

	
	SAPARD nemzeti
	1206
	12,3

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	5025
	51,0

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	9850
	100


10. A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sor-szám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	19.1
	Tájjelegű borospince kialakítása a sóskúti Lovassport Clubban
	Közvetlen kapcsolat:

· Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
Közvetett kapcsolat: 

· Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára, Törökbálint

· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblák elhelyezése
	Közvetett kapcsolat:

ZSÁMERT:

· Falusi-  és a lovas-turizmus fejlesztése, Tök

Pilisi KÖTET:

· Fedett póni lovarda kialakítása, Nagykovácsi

· Lovas vendégház, Nagykovácsi

· „Suttogó” lovakkal a gyerekekért farm, Pilisvörösvár
	A turisztikai potenciáljának, turisztikai vonzerejének növelése.
	· A közvetlenül kapcsolódó projekteket egy projekt-gazda kívánja megvalósítani. 

· A közvetett kapcsolódású projektek a lovagoltatás, fejlesztése révén és kínálat-bővítő szolgáltatásokkal vonzzák az érdeklődő vendégeket növelve a térség  turisztikai vonzerejét. A vonzáskörzeti viszonyok eltérő irányba mutatása miatt a hasonló projektek sem jelentenek egymásnak konkurenciát.


11.
A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Tájjelegű borospince kialakítása a sóskúti Lovassport Clubban
	A projekt  sorszáma: 19.1.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezet- és közösség-marketing: az idegenforgalom fejlesztése

/ Idegenforgalom fejlesztése

/ Rekreációs turizmus infrastruktúrájának kialakítása
	A turisztikai vonzerő fokozása
	A lovas-turizmushoz kapcsolódóan a falusi turizmus kínálatának bővítésével nagymértékben növekedhet a térség idegenforgalma.

	Regionális
	A gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikációja.
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. - fejlesztése a meglévő munkahelyek fenntartása, új munkahelyek létrehozása, a jövedelemszerzés lehetőségeinek, a vidék lakosságeltartó képességének a javítása
	A falusi turizmus vendégforgalmat indukáló tényező, az idegenforgalom növekedése bővítheti a jövedelemszerzés lehetőségeit és ezáltal a lakosság eltartó képességét.

	Országos
	A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
	A szolgáltatások és a termékkínálat bővítése az önellátás és a piacra jutás esélyeinek javítása
	A projektek az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését is célul tűzik ki

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A turizmus infrastruktúrájának fejlesztése és kínálatának bővítése / Turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése és a kapcsolódó beruházások támogatása (borút, más borturizmussal kapcsolatos fejlesztések, falusi turizmus, konferencia turizmus, öko-turizmus, gasztronómiai turizmus, lovas turizmus, stb.)
	A kitűnő helyi adottságok, a gyönyörű táj, a minőségi borok és a hagyományos pincesorok, Zsámbék egyedülálló adottságai és a fővároshoz közeli fekvés nagyobb mértékű idegenforgalmi vonzerőt fejthessenek ki a tárgyi és épített örökség megőrzése révén.
	A szomszédos kistérségek turisztikai fejlesztéséhez való kapcsolódás. A vonzáskörzeti viszonyok eltérő irányba mutatása miatt a hasonló projektek sem jelentenek egymásnak konkurenciát.


	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása / A termelés diverzifikációjának elősegítése / Falusi turizmusba való bekapcsolódás
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. – fejlesztése
	


19.2.
Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára, Törökbálint

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok

A vállalkozásban közvetlenül érintett gazdálkodók (tulajdonosok), a lovas-turizmusban érintettek, a munkahelyteremtésen keresztül a környékbeli lakosok.

Helyzetleírás 

A Szövetkezet jelenleg csak gyümölcstermesztéssel foglalkozik. A telephely épületeinek állaga leromlott, hasznosításuk nem megfelelően megoldott. Bár a gyümölcstermesztés szezonális jellegéből adódóan a KER-KER Hungária Szövetkezet nem nyújt folyamatos foglalkoztatást, az alacsony képzettségű munkaerő számára mégis nagyon nagy a jelentősége, mert az ő munkavállalási esélyeik rendkívül szűkre-szabottak. A térségben tapasztalható erőteljes szuburbanizációs folyamatok miatt eltűnőben vannak mezőgazdasági termelés hagyományos ágazatai, a Budapesthez legközelebb fekvő településeken. Közéjük tartozik Törökbálint is, ahol csak mutatóban maradt fent néhány mezőgazdálkodó cég vagy egyéni vállalkozás. Ugyanakkor egyes, a középosztályi rétegek rekreációs igényének kielégítését célzó, nem tisztán mezőgazdasági tevékenységek iránt fokozott igény mutatkozik. Törökbálinton is felértékelődőben van a lovas turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. A projekt a várhatóan tovább erősödő kereslet kielégítését célozza.

A projekt célja 

· Stratégiai cél:

· A mezőgazdasági termelés versenyképességének, a fejlesztés eredményességének javítása.

· A térség mezőgazdaságának erősítése, diverzifikációjának növelése.

· A térség mezőgazdasági népességének életszínvonalának emelése.

· Közvetlen cél:

· A termelés infrastrukturális alapjainak megteremtése.

· A gazdálkodásból adódó környezetszennyezések csökkentése és megelőzése.

· Kapcsolódó SAPARD cél:

· A vidék népességmegtartó képességének erősítése

· A vállalkozások működését segítő, valamint az élet- és munkakörülményeket javító megfelelő infrastrukturális háttér létrehozása.

A projekt szükségességének indoklása 

Mivel a Szövetkezet jelenleg csak gyümölcstermesztéssel foglalkozik, tevékenységi köre kibővítésével, a meglévő telephely épületeinek felújítása a Szövetkezet megújulása vehetné kezdetét. A jelenleg nem hasznosított épületekben kialakíthatók lennének olyan istállók és szolgáltató létesítmények, melyek folyamatos munkalehetőséget nyújtanának azoknak az alacsony képzettségű munkavállalóknak, akik másutt nem tudnak elhelyezkedni. Ezért szükség van azokra a fejlesztési lehetőségekre, melyek folyamatos munkát és új álláslehetőséget teremtenek. 

A projektek tartalma 

A projekt a tervezés / engedélyezés / megvalósítás teljes fázisait felöleli. 

· Az I. szakaszban elkészülnek a tervek, majd az engedélyezési eljárást folytatják le.

· A II. szakaszban az épületek felújítása és a szükséges kiszolgáló létesítmények kialakítására kerül sor.

· A III. szakaszban történik az épületek berendezése és beüzemelése.

A projekt fenntarthatósága 

Környezeti eredmény

A létesítmények rendezett kialakítása a környezeti kultúrát emeli. 

Pénzügyi megtérülés

A projekt becsült pénzügyi megtérülése mintegy nyolc év. A tevékenység diverzifikálásával és a hatékonyság javulásával új szolgáltatási ág beindításával a szövetkezet csökkenteni tudja bevételeinek szezonalítását, ami javítja pénzügyi helyzetét.
A projektek felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény

(ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb
 közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	19.2
	Tervezés, engedélyeztetés
	tervek és engedélyek megszerzése
	2002.03
	2002.05
	750
	250
	
	1000
	
	2000

	
	Felújítás, kiszolgáló létesítmények kivitelezése
	felújított épületek
	2002. 06
	2003.06
	
	
	30000


	30000
	
	60000

	
	Berendezés, beüzemelés
	működés
	2003.07
	2003.09
	2250
	750
	
	3000
	
	6000

	
	
	
	Összesen:   
	3000
	1000
	30000
	34000
	
	68000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	
	28000
	22500

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	
	7500
	6000

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	
	500
	1500

	Egyéb költségek

	
	
	2000
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	
	38000
	30000


A projekt finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	3000
	4,4

	
	SAPARD nemzeti
	1000
	1,5

	
	egyéb közpénz
	30000
	44,1

	Saját forrás
	önerő
	34000
	50,0

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	68000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sor-szám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	19.2.
	Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára, Törökbálint
	Közvetett kapcsolat: 

· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
· A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblák elhelyezése


	Közvetett kapcsolat:

ZSÁMERT:

· Falusi-  és a lovas-turizmus fejlesztése, Tök

Pilisi KÖTET:

· Fedett póni lovarda kialakítása, Nagykovácsi

· Lovas vendégház, Nagykovácsi

· „Suttogó” lovakkal a gyerekekért farm, Pilisvörösvár
	A turisztikai potenciáljának, turisztikai vonzerejének növelése.
	A közvetett kapcsolódású projektek a lovagoltatás, fejlesztése révén és kínálat-bővítő szolgáltatásokkal vonzzák az érdeklődő vendégeket növelve a térség  turisztikai vonzerejét. A vonzáskörzeti viszonyok eltérő irányba mutatása miatt a hasonló projektek sem jelentenek egymásnak konkurenciát.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára, Törökbálint 
	A projekt  sorszáma: 
19.2.

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezet- és közösség-marketing: az idegenforgalom fejlesztése

/ Idegenforgalom fejlesztése

/ Rekreációs turizmus infrastruktúrájának kialakítása
	A turisztikai vonzerő fokozása
	A lovasturizmushoz kapcsolódóan a falusi turizmus kínálatának bővítésével nagymértékben növekedhet a térség idegenforgalma.

	Regionális
	A gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikációja.
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. - fejlesztése a meglévő munkahelyek fenntartása, új munkahelyek létrehozása, a jövedelemszerzés lehetőségeinek, a vidék lakosságeltartó képességének a javítása
	A falusi turizmus vendégforgalmat indukáló tényező, az idegenforgalom növekedése bővítheti a jövedelemszerzés lehetőségeit és ezáltal a lakosság eltartó képességét.

	Országos
	A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
	A szolgáltatások és a termékkínálat bővítése az önellátás és a piacra jutás esélyeinek javítása
	A projektek az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését is célul tűzik ki

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása / A turizmus infrastruktúrájának fejlesztése és kínálatának bővítése / Turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése és a kapcsolódó beruházások támogatása (borút, más borturizmussal kapcsolatos fejlesztések, falusi turizmus, konferencia turizmus, öko-turizmus, gasztronómiai turizmus, lovas turizmus, stb.)
	A kitűnő helyi adottságok, a gyönyörű táj, a minőségi borok és a hagyományos pincesorok, Zsámbék egyedülálló adottságai és a fővároshoz közeli fekvés nagyobb mértékű idegenforgalmi vonzerőt fejthessenek ki a tárgyi és épített örökség megőrzése révén.
	A szomszédos kistérségek turisztikai fejlesztéséhez való kapcsolódás. A vonzáskörzeti viszonyok eltérő irányba mutatása miatt a hasonló projektek sem jelentenek egymásnak konkurenciát.



	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása / A termelés diverzifikációjának elősegítése / Falusi turizmusba való bekapcsolódás
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. – fejlesztése
	


19.3.
Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok

· a kezdő és haladó szintű hobbi-lovasok, 

· lovasturisztika szereplői, 

· az ifjúsági lovassport-utánpótlás, 

· konferenciaturizmus résztvevői, 

· gyógyturisztika (gyógylovagoltatás) résztvevői. 

· a lovassport-szakágak hazai versenyzői, az elkövetkezendő időszakban mind inkább a nemzetközi versenyzők is.

Helyzetleírás 

Kedvezőek a térségben a kirándulási, túrázási lehetőségek: a természeti adottságok jók, a látogatóknak Százhalombattán, Sóskúton, Tárnokon és Pusztazámoron nyílik lehetőség lovaglásra.

A saját gondozásban álló védett természeti környezetben találhatóak a Sóskúti Lovassport Club létesítményei és területei. A létesítmények folyamatosan fejlesztése tükrözi a kialakulóban lévő hazai igényeket és törekvést a nemzetközi követelmények teljesítésére.

A több lovassportágnak otthont adó, európai színvonalú komplexum alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére, továbbá helyszínt ad nagyszabású vállalati rendezvények, tudományos konferenciák és különböző családi összejövetelek számára. A helybéliek jelentős munkaadójának is tekinthető klub, 40 fős szakembergárdája egyszerre szolgálja a ló- és a lovaglás szerelmeseit, a számos országos bajnokot felvonultató profikat és a gyógyulást, vagy a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését az amatőrök számára is. 

A klub jelenlegi létesítményei és szolgáltatásai  közül a lovastusa (military) versenypálya 40 hektáron terül el, méreteiben “nemzetközi egy csillagosnak megfelelő”.

A Club önálló lovassport szakágakkal is rendelkezik, neves oktatók irányításával és országosan ismert versenyzőink részvételével biztosítanak napi edzési lehetőséget kezdő, haladó és versenyzői szinten : 

· díjlovaglás, 

· díjugratás, 

· lovastusa (military), 

· voltizs (lovastorna).

A projekt célja 

Az elmúlt évtizedekben méltatlanul elhanyagolt hazai lovas élet hagyományait újjáéleszteni, népszerűségét visszaadni. 

· Stratégiai cél:

· A hazai lovas-élet hagyományainak felélesztése;

· A térség idegenforgalmának fellendítése, az ideérkező turisták, látogatók számának növelése, az itt eltöltött napok, s a klasszikus idegenforgalmi szezon meghosszabbítása;

· A térség lakosai életszínvonalának emelése, a munkanélküliség csökkentése.

· Közvetlen cél:

· a már meglévő szolgáltatási kapacitások minőségi és mennyiségi fejlesztése,

· a népszerű tereplovaglás szolgáltatási feltételeinek kialakítása

· Kapcsolódó SAPARD cél:

· A vidék népességmegtartó képességének erősítése

· alternatív tevékenységek és jövedelemforrások létrehozása a vidéki térségekben, ezáltal a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek biztosítása

A projekt szükségességének indoklása 

A Sóskúti Lovassport Club létesítményei által vonzott jelentős mértékű idegenforgalom bővíthető lenne a klub által nyújtott kínálat gazdagításával, a jelenlegi szolgáltatások minőségének javításával. A projekt nemzetközi előírásoknak is megfelelően átalakított tereppálya lehetőséget teremt a Magyar Lovas Szövetség által nyilvántartott szakági versenyek megrendezésére. 

A klub meg kívánja honosítani a “LOVASSPORTOK VIADALA - Sóskút 2001.” keretében a Magyar Lovasszövetség által koordinált lovassport-szakágakban átfogó (díjlovaglás, díjugratás, lovastusa (military), fogathajtás, voltizs (lovastorna), lovasíjászat, távlovaglás, tájlovaglás), széles érdeklődésre számot tartó rendezvény rendszeres megtartását. A rendezvény jelentős szerepet játszana a lovas-szakágak, mint olimpiai sportágak utánpótlásának kinevelésében és a turisták érdeklődésének felkeltésével segíthet egy új magyar lovas-kultúra és aktív lovas élet kialakításában. 

A tereppálya területe 40 Ha, A változás feltétlenül szükséges a nemzetközi versenyek engedélyeztetéséhez. A fenti pálya avatása 2000. szeptember 30-án történt. Az idei évben 50 lovas versenyzett rajta, számítások szerint jelenlegi állapotában évente kb. 300 lovas számára lehet versenyeket biztosítani. A projekt és a kapcsolódó fejlesztési elképzelések által megvalósítandó átalakítások alkalmassá teszik a területet olyan nagyszabású versenyek, lovas-események megtartására, melyek naponta akár 10.000 főnyi nézőközönséget csábíthatnak és 3.000 lovas versenyezését teszik lehetővé!.

A projekt tartalma 

· a pálya akadályrendszerének fejlesztése természetes anyagokkal, természetbe illő kép kialakításával, 

· maguk az akadályok, valamint környékükön a talaj, a ló számára kímélő, a lovas számára hazánkban egyedi módon biztonságos kialakítása. 

A projekt fenntarthatósága 

Magyarországon a turisztika, benne a fenti project által érintett lovasturisztika, gyógyturisztika, konferenciaturizmus, ifjúsági turizmus és a lovassport egyaránt növekvőben lévő ágazatok. 

Környezeti eredmény

A lovassport és az ahhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltató tevékenységek eredményes működtetéséhez elengedhetetlen a térség környezeti minőségének folyamatos javítása. A tevékenység elválaszthatatlan részét képezi a kellemes, tiszta környezet és a természeti területek megóvása, ápolása. 

Pénzügyi megtérülés

A projekt pénzügyi megtérülése mintegy 5 év. A tevékenység mennyiségi és minőségi bővítése következtében rendelkezésre álló teljesítmény, a már jelenleg is erőteljesen növekvő lovas turizmus további növekedését eredményezi. Az új és több szolgáltatás, a megnövekedő bevételek jelentik a megtérülés garanciáját.
8. A projekt felbontása résztevékenységekre

	A projekt sor-száma
	Rész-tevékenység
	A rész-tevékenységgel elérendő eredmények (mérföldkövek)
	Időbeni ütemezés rész-feladatonként, havi bontásban
	Forrásigény

(ezer Ft)

	
	
	
	kezdet (év, hó)
	vége (év, hó)
	Közpénz
	Saját forrás
	Összes

	
	
	
	
	
	SAPARD EU
	SAPARD nemzeti
	egyéb
 közpénz 
	önerő
	egyéb
	

	19.3
	Az akadályok talajának kialakítása és a környezetük rendbetétele
	versenyzésre alkalmas pálya
	2001. 03
	2001.05
	1312
	438
	
	1750
	
	3500

	
	Az akadályrendszerek kiépítése és felújítása
	az akadályok kiépítettsége
	2001.05
	2001.09
	2437
	813
	
	3250
	
	6500

	
	
	
	Összesen:   
	3749
	1251
	
	5000
	
	10000


A projekt nettó költségei és finanszírozása

A projekt nettó költségei 






   ezer Ft

	Költség megnevezése
	2000
	2001
	2002
	2003

	Anyag
	
	6850
	
	

	Gép, berendezés, jármű
	
	
	
	

	Munkadíj
	
	2850
	
	

	Utazás
	
	
	
	

	Működési költségek

	
	300
	
	

	Egyéb költségek

	
	
	
	

	A projekt teljes költsége összesen:
	
	10000
	
	


A projektek finanszírozása

	
	Ezer Ft
	%

	Támogatás
	SAPARD EU-s
	3749
	37,5

	
	SAPARD nemzeti
	1251
	12,5

	
	egyéb közpénz
	
	

	Saját forrás
	önerő
	5000
	50,0

	
	egyéb
	
	

	Összesen:
	10000
	100


A projekt és az operatív programot alkotó más projektek közötti kapcsolatrendszer

	Sor-szám
	A projekt címe
	Kapcsolódó projekt(ek)  a kistérségen belül
	Kapcsolódó projektek a környező kistérségekből
	A projektek által megvalósítandó közös cél
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	19.3.
	Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
	Közvetlen kapcsolat:

· Táj-jelegű borospince kialakítása a sóskúti Lovassport Clubban

Közvetett kapcsolat:

· Szociális és gazdasági épületek felújítása és átalakítása lovas turizmus céljára, Törökbálint

· Összefüggő kerékpárút hálózat kialakítása

· A kistérség településeinek tájékozódási és információs táblák elhelyezése
	Közvetett kapcsolat:

ZSÁMERT:

· Falusi- és a lovas-turizmus fejlesztése, Tök

Pilisi KÖTET:

· Fedett póni lovarda kialakítása, Nagykovácsi

· Lovas vendégház, Nagykovácsi

· „Suttogó” lovakkal a gyerekekért farm, Pilisvörösvár
	A turisztikai potenciáljának, turisztikai vonzerejének növelése.
	· A közvetlenül kapcsolódó projekteket egy projekt-gazda kívánja megvalósítani. 

· A közvetett kapcsolódású projektek a lovagoltatás, fejlesztése révén és kínálat-bővítő szolgáltatásokkal vonzzák az érdeklődő vendégeket növelve a térség  turisztikai vonzerejét. A vonzáskörzeti viszonyok eltérő irányba mutatása miatt a hasonló projektek sem jelentenek egymásnak konkurenciát.


A projekt kapcsolódása más fejlesztési stratégiákhoz

	A projekt címe: Lovas tereppálya átalakítása a nemzetközi követelményeknek megfelelően
	A projekt  sorszáma:
19.3 

	
	A prioritás / alprogram / intézkedéscsoport megnevezése
	Célja
	A kapcsolat értelmezése, magyarázata

	Kistérségi
	Környezet- és közösség-marketing: az idegenforgalom fejlesztése

/Idegenforgalom fejlesztése

/Rekreációs turizmus infrastruktúrájának kialakítása
	A turisztikai vonzerő fokozása
	A lovasturizmushoz kapcsolódóan a falusi turizmus kínálatának bővítésével nagymértékben növekedhet a térség idegenforgalma

	Regionális
	A gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikációja.
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. - fejlesztése a meglévő munkahelyek fenntartása, új munkahelyek létrehozása, a jövedelemszerzés lehetőségeinek, a vidék lakosságeltartó képességének a javítása
	A falusi turizmus vendégforgalmat indukáló tényező, az idegenforgalom növekedése bővítheti a jövedelemszerzés lehetőségeit és ezáltal a lakosság eltartó képességét.

	Országos
	A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
	A szolgáltatások és a termékkínálat bővítése az önellátás és a piacra jutás esélyeinek javítása
	A projektek az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését is célul tűzik ki

	ZSÁMERT
	A tárgyi, épített és kulturális örökség védelme, élhető és vonzó terek kialakítása/ A turizmus infrastruktúrájának fejlesztése és kínálatának bővítése/ Turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése és a kapcsolódó beruházások támogatása (borút, más borturizmussal kapcsolatos fejlesztések, falusi turizmus, konferencia turizmus, öko-turizmus, gasztronómiai turizmus, lovas turizmus, stb.)
	A kitűnő helyi adottságok, a gyönyörű táj, a minőségi borok és a hagyományos pincesorok, Zsámbék egyedülálló adottságai és a fővároshoz közeli fekvés nagyobb mértékű idegenforgalmi vonzerőt fejthessenek ki a tárgyi és épített örökség megőrzése révén.
	A szomszédos kistérségek turisztikai fejlesztéséhez való kapcsolódás. A vonzáskörzeti viszonyok eltérő irányba mutatása miatt a hasonló projektek sem jelentenek egymásnak konkurenciát.


	Pilisi KÖTET
	A tájfenntartó agrárgazdaság kialakítása, a termelők piaci versenyképességének erősítése, a kisgazdaságok stabilizálása/ A termelés diverzifikációjának elősegítése/ Falusi turizmusba való bekapcsolódás
	A nem mezőgazdasági célú gazdasági tevékenységek- ipar, kézműipar, kereskedelem, idegenforgalom, stb. – fejlesztése
	


� A jövedelemtermelő beruházások esetén az egyes projektek jogosultsági költségének 50%-áig, a nem jövedelemtermelő beruházások esetében pedig 75%-áig jogosult a pályázó közpénzt igénybe venni más fejezeti forrásokból.


� Banki hitelek, alapítványi hozzájárulások, stb.


� A jövedelemtermelő beruházások esetén az egyes projektek jogosultsági költségének 50%-áig, a nem jövedelemtermelő beruházások esetében pedig 75%-áig jogosult a pályázó közpénzt igénybe venni más fejezeti forrásokból.


� Banki hitelek, alapítványi hozzájárulások, stb.


� A jövedelemtermelő beruházások esetén az egyes projektek jogosultsági költségének 50%-áig, a nem jövedelemtermelő beruházások esetében pedig 75%-áig jogosult a pályázó közpénzt igénybe venni más fejezeti forrásokból.


� Banki hitelek, alapítványi hozzájárulások, stb.


� A jövedelemtermelő beruházások esetén az egyes projektek jogosultsági költségének 50%-áig, a nem jövedelemtermelő beruházások esetében pedig 75%-áig jogosult a pályázó közpénzt igénybe venni más fejezeti forrásokból.


� Banki hitelek, alapítványi hozzájárulások, stb.


� A jövedelemtermelő beruházások esetén az egyes projektek jogosultsági költségének 50%-áig, a nem jövedelemtermelő beruházások esetében pedig 75%-áig jogosult a pályázó közpénzt igénybe venni más fejezeti forrásokból.


� Banki hitelek, alapítványi hozzájárulások, stb.


� A jövedelemtermelő beruházások esetén az egyes projektek jogosultsági költségének 50%-áig, a nem jövedelemtermelő beruházások esetében pedig 75%-áig jogosult a pályázó közpénzt igénybe venni más fejezeti forrásokból.


� Banki hitelek, alapítványi hozzájárulások, stb.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� Pénzforrás igénybevételi lehetősége: Területfejlesztési Célelőirányzat, Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat, Környezetvédelmi Alap


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� Pénzforrás igénybevételi lehetősége: Területfejlesztési Célelőirányzat, Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat, Környezetvédelmi Alap


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� Pénzforrás igénybevételi lehetősége: Területfejlesztési Célelőirányzat, Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat, Környezetvédelmi Alap


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� Pénzforrás igénybevételi lehetősége: Területfejlesztési Célelőirányzat, Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat, Környezetvédelmi Alap


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.


� Pénzforrás igénybevételi lehetősége: Területfejlesztési Célelőirányzat, Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat, Környezetvédelmi Alap


� rezsi, adminisztrációs és kommunikációs költségek (a projekt összes költségének maximum 10%-a)


� tervek, tanulmányok, szaktanácsadás stb., a  projekt sikeres megvalósításához szükséges költségek.
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